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Introducción 

 

En el siguiente documento, elaborado por la Unidad Técnica de Gestión Vial de la 

Municipalidad de Grecia, en acompañamiento con la Escuela de Planificación y 

Promoción Social de la Universidad Nacional y LanammeUCR; se presenta el Plan de 

Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal (PCDSVC).   

 

El proceso de elaboración parte de un análisis sobre las principales características del 

cantón, las cuales son sistematizadas en un diagnóstico social, económico, legal, 

ambiental y técnico, considerando que éstos son elementos que se encuentran 

vinculados de una forma u otra con la Red Vial de un cantón. 

 

Una vez claro el panorama de la situación cantonal, la toma de decisiones se deberá 

basar en un Marco de Políticas en Gestión Vial, el cual se establece considerando los 

hallazgos del diagnóstico y los aportes obtenidos a través de una consulta comunal 

realizada durante el proceso. 

 

Las políticas en Gestión Vial de Grecia, son la guía básica para la definición de criterios 

técnicos para la priorización de caminos, diseño de escenarios y selección de la 

propuesta que mejor se ajusta a la atención de necesidades del cantón. Por último, el 

plan también establece acciones y mecanismos para la evaluación, monitoreo y 

seguimiento del PCDSVC. 

 

Este ha sido un proceso con gran participación por parte de la comunidad, la Alcaldía, 

la Junta Vial Cantonal y el Concejo Municipal, quienes han aportado con su 

conocimiento para que éste sea un plan con el que se puedan alcanzar los mejores 

resultados de los objetivos planteados. 
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Capítulo I: Aspectos Generales del Plan 

 
El siguiente apartado versa sobre temas de legislación vinculada con la formulación 

del PCDSVC, la importancia de la atención oportuna de la Red Vial Cantonal (RVC) y 

una recopilación de los principales actores sociales vinculados en el proceso.  

Acontinuación se detallan dichos aspectos. 

 

1.1. Legislación vinculante en materia de conservación vial 

 
A continuación se realiza un resumen de la legislación nacional y municipal relacionada 

directamente con la materia vial, que sustenta el trabajo que desarrolla la UTGVM y 

que también respalda la elaboración del presente PCDSVC. 

 

Dispone el artículo 169 de la Constitución Política que “la administración de los 

intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, 

formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales y un 

funcionario ejecutivo, que actualmente se denomina Alcalde Municipal”. Dicha 

potestad de gobierno conjunto (Concejo Municipal y Alcaldía), es reafirmada por los 

artículos 3 y 4 del Código Municipal, de los cuales conviene resaltar los incisos b) y c) 

relacionados con las potestades de acordar los presupuestos y administrar y prestar 

los servicios públicos municipales; dentro de los cuales queda comprendida la 

construcción y mantenimiento de los caminos vecinales y calles. 

 

Por su parte, la Ley General de Caminos N°5060 clasifica los caminos y le asigna parte 

de su administración y mantenimiento al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y 

a las Municipalidades. Por su importancia se cita el artículo 1 de dicha ley que versa: 

 

RED VIAL NACIONAL: Corresponde su administración al Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes, el cual la definirá según los 

requisitos que al efecto determine el Poder Ejecutivo, por vía de 
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acuerdo. Esta red estará constituida por las siguientes clases de 

caminos públicos: 

a) Carreteras primarias: Red de rutas troncales, para servir de 

corredores, caracterizados por volúmenes de tránsito relativamente 

altos y con una alta proporción de viajes internacionales, 

interprovinciales o de larga distancia. 

 

b) Carreteras secundarias: Rutas que conecten cabeceras 

cantonales importantes -no servidas por carreteras primarias- así 

como otros centros de población, producción o turismo. 

 

c) Carreteras terciarias: Rutas que sirven de colectoras del tránsito 

para las carreteras primarias y secundarias, y que constituyen las vías 

principales para los viajes dentro de una región. 

 

RED VIAL CANTONAL: Corresponde su administración a las 

municipalidades. Estará constituida por los siguientes caminos: 

 

a) Caminos vecinales: Caminos públicos que suministren acceso 

directo a fincas y a otras actividades económicamente rurales; unen 

caseríos y poblados con la Red vial nacional. 

 

b) Calles locales: Vías públicas incluidas dentro del cuadrante de 

un área urbana. 

 

c) Caminos no clasificados: Caminos públicos no clasificados 

dentro de las categorías descritas anteriormente, tales como caminos 

de herradura, sendas, veredas, que proporcionen acceso a muy pocos 

usuarios. 
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En cuanto al presupuesto para la atención de la RVC, la Ley N°8114 llamada “Ley de 

Simplificación y Eficiencia Tributarias”, en el  artículo 5°, inciso b) establece el destino 

de los recursos, indicando que un 7.5% del 30% correspondiente al CONAVI, se debe 

girar a las Municipalidades. El artículo mencionado detallaba que el ingreso se girará 

directamente a las Municipalidades y de acuerdo con los siguientes parámetros: el 

sesenta por ciento (60%) según la extensión de la red vial de cada cantón y el cuarenta 

por ciento (40%) según el Índice de Desarrollo Social Cantonal (IDS), elaborado por 

MIDEPLAN. 

 

Recientemente, el 1 de enero del 2016 entró en vigencia la Ley N°9329, llamada 

“Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y 

Exclusiva de la Red Vial Cantonal”. Esta ley establece que su objeto es transferir a 

los Gobiernos Locales la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal; es decir, 

establece la competencia de los Gobiernos Locales en la atención de la red vial 

cantonal de conformidad con el PCDSVC de cada municipalidad. De allí la importancia 

que este plan reviste para la municipalidad de Grecia. 

 

La ley también señala que la red vial cantonal está compuesta por todos los caminos 

y calles bajo administración de los gobiernos locales, inventariados y 

georreferenciados como rutas cantonales y que constan en los registros oficiales del 

MOPT, así como por toda la infraestructura complementaria, siempre que se encuentre 

en terrenos de dominio público y cumpla los requisitos de ley. 

 

Por ende, esta disposición incluye las aceras, ciclovías, pasos, rutas peatonales, áreas 

verdes y de ornato, que se encuentran dentro del derecho de vía y demás elementos 

de infraestructura de seguridad vial entrelazadas a las calles locales y caminos 

cantonales, el señalamiento vertical y horizontal, los puentes y demás estructuras de 

drenaje y retención y las obras geotécnicas o de otra naturaleza asociadas con los 

caminos. 
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Mediante la reforma al artículo 5 inciso b) de la Ley N° 8114, la Ley N° 9329 establece 

la nueva forma como se distribuirán los recursos, señalando que un veintidós coma 

veinticinco por ciento (22,25%) se destinará a favor de las municipalidades para la 

atención de la red vial cantonal, monto que se destinará exclusivamente a la 

conservación, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento 

y la rehabilitación. Una vez cumplidos estos objetivos, los sobrantes se utilizarán para 

construir obras viales nuevas de la red vial cantonal. 

 

La totalidad de la suma correspondiente a este 22,25% será girada directamente a las 

municipalidades a través de la Tesorería Nacional, de acuerdo con los siguientes 

parámetros: 

 

i. El cincuenta por ciento (50%), según la extensión de la red vial de cada cantón 

inventariada por los gobiernos locales y debidamente registrada en el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes. 

 

ii. El treinta y cinco por ciento (35%), según el Índice de Desarrollo Social Cantonal 

(IDS) elaborado por el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN). 

Los cantones con menor IDS recibirán proporcionalmente mayores recursos. 

 

iii. El quince por ciento (15%) restante será distribuido en partes iguales a cada una 

de las municipalidades. 

 

La conservación y el mejoramiento de las rutas cantonales queda limitada a las vías 

que cumplan estrictamente con los requisitos para las rutas cantonales, establecidos 

en la reglamentación de la Ley N° 9329. 

 

Finalmente cabe mencionar, que inclusive la Ley de Tránsito N° 9078 establece 

regulaciones en materia vial que son necesarias de considerar  para las intervenciones 

en la RVC. 
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1.2. Justificación del Plan, sus componentes y vinculación con otros 

planes. 

 

El presente Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal constituye 

una importante herramienta de planificación vial municipal, para que los vecinos del 

cantón, organizaciones, síndicos, regidores, los funcionarios municipales y en general, 

cualquier interesado, tenga claridad de la forma en que se pretende mejorar la red vial 

cantonal a partir de los criterios técnicos y de las necesidades principales de los 

usuarios. 

 

Este plan como herramienta de planificación de mediano plazo establece la visión de 

futuro del 2018 al 2022 de la Municipalidad de Grecia, la cual tiene como principal 

objetivo impactar el desarrollo económico y social del cantón; y una acción estratégica 

para ello es el fortalecimiento de su red vial cantonal. 

 

A partir de esa visión, en el corto plazo, el PCDSVC de la Municipalidad de Grecia va 

a permitir a los tomadores de decisiones, orientar la asignación anual de recursos en 

los Planes Anuales Operativos (PAOS) y los presupuestos de cada uno de los cinco 

años que comprende el PCDSVC. 

 

Además de la utilidad mencionada, el PCDSVC se constituye en un requisito básico 

para que la Municipalidad pueda acceder no sólo a los fondos que establece la Ley N° 

9329, sino también para ser candidata a financiamiento externo con instituciones 

financieras internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y para 

aquellos proyectos que sean requeridos y no se pueden financiar con los recursos de 

las citadas leyes. 
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1.3. Actores Sociales participantes en la planificación, desarrollo y 

mantenimiento de la red vial 

 

Como parte de la metodología seguida para la formulación del PCDSVC, se realizó 

una consulta comunal con algunos de los principales líderes vecinales y 

organizaciones públicas y privadas del cantón. El día 30 de setiembre del 2016 se llevó 

a cabo dicha actividad con la representación de las siguientes personas y 

organizaciones: 

 

 Regidores y Síndicos. 

 Alcalde y Vicealcaldes. 

 Miembros de la Junta Vial Cantonal. 

 Funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGVM). 

 Funcionarios municipales: Planificador Estratégico, Gestor Ambiental y la 

Gestora de Riesgos. 

 Comités de Caminos. 

 Presidentes de algunas Asociaciones de Desarrollo. 

 Miembros de la Comisión Estratégica Territorial (CET). 

 Miembros de la Cámara de Comercio. 

 Funcionarios de instituciones como MINAET, Ministerio de Salud, INDER, MAG, 

Cuerpo de Bomberos, Policía de Tránsito, Instituto Costarricense de 

Electricidad. 

 

Dicha consulta comunal resultó un insumo fundamental para validar el principio de 

participación, a la vez que viene a fortalecer el proceso de formulación, ejecución, 

seguimiento y control del PCDSVC. 
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Capítulo II: Alineamiento del plan con la planificación vial a escala 

nacional y cantonal 

 
El presente Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal del cantón 

Grecia se inserta y vincula con los instrumentos de planificación municipales 

comprendidos entre el año 2018 y el 2022: el Plan de Desarrollo Humano Cantonal 

(PDHC), el Plan Regulador (PR) y el Plan de Gobierno del Alcalde (PGA). 

Anteriormente la Municipalidad de Grecia contaba con un Plan Vial Cantonal 2010-

2015, el cual es tomado como referencia respecto a la línea de trabajo sobre la RVC 

llevada a cabo en dicho periodo. 

 

También busca guardar sintonía con otros instrumentos de planificación en el ámbito 

nacional como son: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Plan Nacional de 

Transporte (PNT). En la medida que todos esos instrumentos coordinen sus esfuerzos, 

es de esperar un mejor uso de los recursos y mejores resultados para el desarrollo, en 

este caso para el cantón Grecia. 

 

2.1. Objetivos y líneas de acción en materia vial emitidos desde la 

planificación local y nacional 

 

En la tabla N°1 Se detallan algunas de las líneas de acción u objetivos estratégicos 

que definen el Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo Humano Cantonal, el 

Plan Nacional de Transporte y el Plan de Gobierno del Alcalde. 
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Tabla 1: Contexto de la planificación nacional y local en materia de la RVC, Municipalidad de Grecia, 2016 

 
Línea de acción 

estrategia/ objetivo 

Objetivos de cada plan 

PND 
(2014-2018) 

PDHC 
(2010-2029) 

PNT 
(2011-2035) 

PGA 
(2016-2020) 

Plan Regulador 
(2006-2010) 

Sin Actualizar. 

Plan Vial 
Cantonal 

(2010-2015) 

Infraestructura vial 

en general 

 

Mejorar la 

infraestructura de 

transportes en sus 

diferentes 

modalidades. 

Impulsar 

iniciativas para 

mejora de la 

infraestructura 

del cantón que 

contribuyan a 

su desarrollo 

integral y al de 

sus habitantes.  

Apostar 

abiertamente por 

la planificación del 

sistema de 

transportes a 

corto, medio y 

largo plazo. Con 

ello se dota de un 

instrumento para 

asegurar la 

modernización y 

adecuación de 

todas las redes de 

transporte a las 

necesidades del 

país. 

Rescate de 

la red vial 

cantonal. 

Incorporar 

proyectos que 

se tengan 

planteados en 

las diferentes 

redes a 

implementarse 

determinando 

los ejes viales 

de vinculación, 

capacidad de 

maniobra y 

estacionamiento, 

el crecimiento 

vehicular y el 

riesgo, las 

dependencias y 

flujos con los 

cantones 

colindantes y los 

aspectos 

relacionados con 

la red urbana 

metropolitana 

del cantón. 

Desarrollar  

ejes y áreas  

estratégicas  

de 

mejoramiento 

de la red vial 

cantonal con 

mecanismos  

de distintos 

agentes, 

sectores y 

actores  que 

faciliten  y 

apoyan la 

creación de un 

sistema vial 

planificado. 

Brindar el 

servicio de 

parquímetros 

en el distrito 

central. 

Construir 

aceras. 
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Línea de acción 

estrategia/ objetivo 

Objetivos de cada plan 

PND 
(2014-2018) 

PDHC 
(2010-2029) 

PNT 
(2011-2035) 

PGA 
(2016-2020) 

Plan Regulador 
(2006-2010) 

Sin Actualizar. 

Plan Vial 
Cantonal 

(2010-2015) 

Desarrollo y 

crecimiento 

económico 

 

Fortalecer las 

PYME, como 

impulsadores de 

más inversión, 

emprendedurismo, 

encadenamientos 

productivos, 

generador de 

empleo digno, 

contribuyendo de 

esa manera al 

crecimiento y 

desarrollo 

económico 

sostenido, 

equitativo y 

respetuoso con el 

ambiente; 

defendiendo los 

derechos de los 

consumidores y la 

sana 

competencia. 

Mejorar la 

rentabilidad 

económica del 

cantón por 

medio de la 

diversificación 

agrícola, 

comercial y la 

promoción del 

turismo 

ecológico rural, 

para la 

generación de 

mayores 

fuentes de 

empleo. Pag. 

80. 

Alcanzar el punto 

de 

autofinanciamiento 

de las 

infraestructuras 

portuarias y 

aeroportuarias 

internacionales, a 

través de un 

sistema adecuado 

de tarificación de 

los servicios. Pag. 

45.  

Crear una 

Agencia de 

Desarrollo 

Local y 

Atracción de 

Inversiones. 

Promover zonas 

industriales con 

el fin de 

estimular la 

inversión en el 

cantón y con ello 

generar empleos 

que beneficien la 

población local y 

se aproveche el 

potencial 

existente. 

Contribuir  al 

logro 

sostenible  de 

mejores 

condiciones 

económicas y 

sociales en los 

cantones y 

propiciar la 

participación 

de las 

instituciones 

públicas, 

organizaciones 

privadas y los 

ciudadanos. 

Fortalecer 

programa 

CreaPyme. 

Fomento del 

aprendizaje 

del idioma 

inglés. 
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Línea de acción 

estrategia/ objetivo 

Objetivos de cada plan 

PND 
(2014-2018) 

PDHC 
(2010-2029) 

PNT 
(2011-2035) 

PGA 
(2016-2020) 

Plan Regulador 
(2006-2010) 

Sin Actualizar. 

Plan Vial 
Cantonal 

(2010-2015) 

 

Seguridad y calidad 

de vida 

 

Garantizar la 

seguridad y el 

ejercicio de los 

derechos y 

libertades de 

todas las 

personas en el 

marco de un 

abordaje integral. 

Mejorar la 

seguridad 

ciudadana y 

socioambiental 

del cantón 

mediante el 

fortalecimiento 

de la 

institucionalidad 

pública y la 

participación de 

la ciudadanía. 

Pag. 85. 

Disponer de un 

sistema de 

transportes 

moderno, en el 

que la 

intermodalidad, 

funcionalidad, 

capacidad y 

adecuada 

conservación sean 

aspectos 

fundamentales del 

mismo.  

Crear una 

Agencia de 

Desarrollo 

Local y 

Atracción de 

Inversiones. 

 

Promover Zonas 

industriales con 

el fin de 

estimular la 

inversión en el 

cantón y con ello 

generar empleos 

que beneficien la 

población local y 

se aproveche el 

potencial 

existente 

Propiciar el 

desarrollo  

económico, 

social, 

ambiental y 

cultural de sus 

habitantes a 

través del 

ordenamiento 

territorial, 

planificación y 

zonificación 

que asegure y 

mantenga la 

calidad de vida 

de los 

habitantes 

aprovechando 

el beneficio de 

la cercanía 

con el GAM, 

zonas 

industriales 

para 

generación de 

empleo y 

servicios, 

paisajes y 

oferta hídrica 

Fortalecer 

programa 

CreaPyme. 

 

Potenciar la 

cohesión y 

equilibrio del 

territorio, 

facilitando la 

movilidad interna 

del país. Pag 44. 

Fomento del 

aprendizaje 

del idioma 

inglés. 
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Línea de acción 

estrategia/ objetivo 

Objetivos de cada plan 

PND 
(2014-2018) 

PDHC 
(2010-2029) 

PNT 
(2011-2035) 

PGA 
(2016-2020) 

Plan Regulador 
(2006-2010) 

Sin Actualizar. 

Plan Vial 
Cantonal 

(2010-2015) 

que 

proporcionan 

buenas 

condiciones de 

vida de los 

habitantes. 

Fuente: Elaboración propia, con base en información de los planes con objetivos acorde con las líneas de acción con base en las cuales se define 
el PCDSVC. 

 
 

 

 
A través del análisis de los diferentes planes tanto a nivel nacional como local, se identifica la urgencia de mejorar la 

infraestructura de la red vial, por lo que con el PCDSVC se pretende definir y proporcionar una línea de trabajo basada en 

la planificación, en la que se definan e identifiquen los proyectos estratégicos que se realizarán durante los próximos 5 años 

y que contribuya al desarrollo integral del cantón. 

 

El mejoramiento en la infraestructura es también un factor clave para alcanzar los objetivos que los planes definen en temas 

de desarrollo y crecimiento económico, seguridad y calidad de vida, ya que a través del mejoramiento general de caminos  

se estimula la inversión, se fortalece y agiliza el intercambio de productos y las actividades industriales, que a la vez 

promueven la generación de empleo e ingresos municipales. 
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A continuación se detalla lo indicado por el Plan de Desarrollo Humano Local de 

Grecia. 

 

 

Tabla 2: Objetivos y líneas de acción viales del Plan de Desarrollo Cantonal, 
Municipalidad de Grecia, 2017 

Objetivo Línea estratégica 

Objetivo Estratégico: Impulsar iniciativas para mejoras de la infraestructura del cantón 
que contribuyan a su desarrollo integral. 

Objetivos Específicos Líneas de acción prioritarias 

Fortalecer y desarrollar la red vial 

Dar mantenimiento a rutas viales cantonales 

Establecer como programas prioritarios las mejoras en la red vial. 

Mejorar el alcantarillado, puentes, cunetas, aceras (aptas para 
discapacitados y adultos mayores). 

Construir carreteras nuevas y no parchar las existentes. 

Ejecutar la nueva radial. 

Construir aceras en los distritos. 

Atender el puente Poró y reparar calle Cementerio. 

Reconstruir y mejorar puentes en Río Cuarto. 

Asfaltar y dar mantenimiento de calles y caminos en Río Cuarto. 

Mejorar las vías en San Isidro. 

Conectar anillo periférico vial. 

Señalizar las vías del cantón. 

Ofrecer estacionamientos. 
Fuente: Municipalidad de Grecia. Plan de Desarrollo Humano Cantonal 2010-2020 

 

 

Como se puede apreciar, los planes allí mencionados fijan líneas generales de 

acción en materia de infraestructura vial, transporte y desarrollo socioeconómico, 

las cuales estarán vinculadas con los objetivos del Plan. 

 

Por eso se establece un alineamiento entre los diversos instrumentos de 

planificación del ámbito nacional y del Gobierno Local, teniendo como centro común 

la promoción del desarrollo a partir de la conservación y mantenimiento vial.  
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2.2. Papel de las instancias municipales en la gestión vial cantonal 

 

A continuación se enuncia brevemente el papel de ciertas instancias municipales en 

relación con el tema vial y el PCDSVC. Dichos actores son: el Concejo Municipal, 

Alcalde, Junta Vial Cantonal, Concejos de Distrito y la Unidad Técnica de Gestión 

Vial. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Código Municipal, el Concejo 

Municipal es la máxima autoridad (compartida con el Alcalde, por el llamado régimen 

bifronte). Tiene la potestad de fijar la política para el desarrollo del cantón y 

fundamentalmente, la aprobación de los planes y presupuestos. 

 

El Concejo juega un rol fundamental en la aprobación del PCDSVC y de los planes 

anuales operativos, los presupuestos de cada uno de los años en que se ejecutará, 

así como de los informes que le remita la Junta Vial Cantonal y el Alcalde. 

 

Al tenor de lo dispuesto por el artículo 17 del Código Municipal y el artículo 10 del 

Decreto 34624-MOPT, el Alcalde Municipal es el administrador general de la 

Municipalidad y presidente de la Junta Vial Cantonal. Su rol es también fundamental 

para orientar la formulación de los planes y presupuestos, en conjunto con el 

Ingeniero a cargo de la Unidad Técnica de Gestión Vial y la Junta Vial Cantonal. 

 

La Junta Vial Cantonal, según lo dispuesto por los artículos 9 y 10 del Decreto N° 

34624-MOPTes un órgano público, asesor del Concejo Municipal en materia vial y 

está conformada por los siguientes miembros: Alcalde Municipal (preside), un 

miembro del Concejo Municipal (con voz pero sin voto), el Director de la Región del 

MOPT o su representante, un representante de los Concejos de Distrito, nombrado 

en asamblea, un representante de las Asociaciones de Desarrollo del Cantón, 
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seleccionado en Asamblea de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo 

Comunal y el Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (UTGVM). 

 

A los miembros de la Junta Vial Cantonal les corresponde analizar y priorizar las 

propuestas, los planes, proyectos  y presupuestos que reciban y que provengan de 

instancias vecinales, entidades públicas, organizaciones comunales, Alcalde 

Municipal y del Ingeniero a cargo de la UTGVM. En materia legal, la Junta Vial 

Cantonal debe analizar y proponer modificaciones a los reglamentos relacionados 

con la material vial. 

 

La UTGVM es un órgano de suma importancia en los asuntos relacionados con el 

mantenimiento y conservación de los caminos y calles. Está integrada básicamente 

por un Ingeniero Civil, un Asistente Técnico y un Promotor Social. Al Ingeniero como 

superior de la UTGVM le compete dirigir la UTGVM y fundamentalmente la 

formulación de los planes anuales, presupuestos y el PCDSVC, su ejecución, 

control y evaluación. Le corresponde también ejecutar, inspeccionar y fiscalizar los 

trabajos de  construcción y mejora de caminos cantonales, aceras y sistemas de 

drenaje.  

 

Dispone el artículo 54 del Código Municipal, que los Concejos de Distrito son los 

órganos encargados de vigilar la actividad municipal y colaborar con sus acciones 

para el desarrollo de los distritosl. Promoverán la eficiencia de la actividad municipal 

y velarán por ella. Como tal, reciben y buscan soluciones a las denuncias y 

peticiones que promueven los vecinos. Todo esto es aplicable a la materia vial.  

 

Otro elemento clave en los esfuerzos por tener una mejor labor de mantenimiento y 

conservación de los caminos, son los Comités de Caminos, quienes colaboran 

directa e indirectamente en esa materia y que pueden coordinar con los Consejos 

de Distrito. 
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Finalmente, las Asociaciones de Desarrollo Comunal juegan un gran papel en el 

tema vial puesto que identifican trabajos necesarios en las comunidades y reciben 

denuncias de vecinos o comités de caminos con el objetivo de realizar un trabajo 

conjunto con los Concejos de Distrito o la Municipalidad, a fin de mejorar la 

infraestructura de las comunidades. 
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Capítulo III: Características del cantón vinculadas a la red vial 

 

En el presente capítulo se presentan los principales aspectos del cantón 

relacionados con su desarrollo socioeconómico, la población, servicios, ambiente, 

riesgos y otros, a fin de caracterizar el cantón y la incidencia de estos elementos 

para la red vial. 

 

3.1. Ubicación geográfica y afectación de la red vial por eventos 

naturales 

 

El cantón Grecia es el tercero de la provincia de Alajuela y fue creado mediante el 

Decreto N° 20 del día 24 de julio de 1867. Las coordenadas geográficas del cantón 

en el sector norte están dadas por 10°24'44" latitud norte y84°12'56" longitud oeste, 

y en la parte sur por 10°05'39" latitud norte y 84°12'48" longitud oeste. 

 
Limita al norte con Valverde Vega, al este con San Pedro de Poas, al oeste con 

Naranjo y Atenas. Está conformado por ocho distritos: Grecia, San Isidro, San José, 

San Roque, Tacares, Puente de Piedra, Bolívar y Río Cuarto. La extensión es de 

395.72 km2, sin el distrito de Río Cuarto. Este último se ubica al norte del cantón y 

tiene una extensión de 254 km2. 

 

La ubicación del cantón Grecia se puede identificar como una ventaja, al estar en el 

centro del país, cercano a otras provincias de la Gran Área Metropolitana y al 

aeropuerto internacional Juan Santamaría.  

 

Otro aspecto importante de valorar es el impacto de los eventos naturales sobre las 

rutas cantonales. A continuación se incluye la tabla N°3, en la cual se puede apreciar 

algunos caminos y calles que sean visto afectados por fenómenos naturales tales 

como neblina, deslizamientos, inundaciones, hundimientos, sismos y erupciones 

volcánicas. 
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Tabla 3: Rutas afectadas por eventos naturales en el cantón, Municipalidad de 

Grecia, 2016 
 

Código de 
Ruta 

Evento Natural Long. 
Afectad
a (Km)3 

Nombre del 
camino 

Deslizamiento 
2 

Inundación 
2 

Hundimiento 
1 

Sismo 
2 

Erupción 
Volcánica*2 

2-03-013-00 
 

Calle Hogar 
de Ancianos, 
San Roque 

X     
0,2 

 

2-03-016-00 Calle San 
Miguel en 
Carbonal 

    X 
 

2-03-018-00 Calle Parrita 
X     

0,2 

2-03-036-00 Calle los 
Rodríguez 

    X 
 

2-03-037-00 Camino 
Santa Rosa, 
límite Poás 

X     
0,2 

2-03-041-00 Calle Ojo de 
Agua 

 X    
1 

2-03-056-00 Calle el 
Cerro 

X X X   
0,5 

2-03-069-00 
 

Calle las 
Parcelas, 
San Luis 

X     
0,4 

2-03-075-00 Calle Pánfilo 
Salas 

X     
0,07 

2-03-099-00 Calle Quin 
Mora 

X X    
0,3 

2-03-100-00 
 

Calle 
Quesada 
Atún 

X     
0,1 

2-03-132-00 
 

Calle 
Chanchera 
Bolaños 

X     
0,3 

2-03-154-00 
 

Calles 
Urbanización 
San Vicente 

X X X   
0,7 

2-03-171-00 
 

Cuadrantes 
urb. San 
Rafael Río 
Cuarto 

 X    

0,1 

2-03-317-00 Urbanización 
el Trapiche 

 X    
0,25 

2-03-341-00 Calle Cuya  X    0,3 

Fuente: Mapas de la Comisión Nacional de Emergencias o registros de campo de cada municipalidad. 
* Erupciones volcánicas. 
1: Eventos que no cuentan con fuentes de información secundaria. 
2: Eventos para los que puede encontrarse información secundaria oficial generada por la Comisión Nacional de 
Emergencias (CNE). 

3: Longitud afectada en kilómetros para la globalidad de los eventos. 
 

 

En la tabla se aprecia, que hay unas diez calles que se ven afectadas por 

deslizamientos e inundaciones, lo cual, implica que es conveniente que se lleven a 
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cabo prioritariamente acciones de contención para evitar mayores desastres, en los 

caminos antes mencionados. 

 

Hay que hacer la observación que las calles de San Vicente y el Cerro se ven 

afectadas tanto por deslizamientos como por inundación y hundimientos. Sin 

embargo, en el primer caso ya la Comisión de Emergencias y el Ministerio de Salud 

determinaron que las familias deben ser desalojadas para evitar que ocurra un 

evento natural que ponga en peligro las vidas de los habitantes. En el caso de Calle 

el Cerro, debe ser considerada como de alta prioridad su intervención para prevenir 

daños. La UTGVM debe valorar establecer medidas de contención y reparación. 

 

Por su parte,  la calle San Miguel y Calle Rodríguez, por su cercanía al volcán Poás, 

podrían verse afectadas por erupciones volcánicas. 

 

Este tipo de información es necesaria para que la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal pueda establecer acciones de gestión de desastres, contingencia o 

remediales antes o cuando se presenta algún evento natural. 

 

3.2. Indicadores sociales del cantón 

 

En la Tabla N° 4 se muestra que de conformidad con los datos del Censo 2011, el 

cantón Grecia tiene una población de 76.898 habitantes, dentro de una superficie 

de 397.9 kilómetros, lo cual permite establecer una densidad de 193 personas por 

kilómetro cuadrado. La tabla ofrece datos que ayuda a clasificar la población griega 

en urbana y rural. 
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Tabla 4: Población por distrito, según zona (Rural o Urbana). 

Cantón de Grecia- 2011 

Distrito Población Urbana Población Rural Total 

Absoluto Relativo 

(respecto al 

total 

distrito) 

Absoluto Relativo 

(respecto al 

total distrito) 

Absoluto Relativo 

(respecto al total 

cantón) 

Grecia 13.095 88% 1.764 12% 14.859 19% 

San Isidro 3.340 56% 2.609 44% 5.949 8% 

San José 4.930 61% 3.170 39% 8.100 11% 

San Roque 8.682 78% 2.450 22% 11.132 14% 

Tacares 3. 626 46% 4. 337 54% 7. 963 10% 

Río Cuarto 2.436 22% 8. 638 78% 11. 074 15% 

Puente de 

Piedra 

7.746 73% 2.810 27% 10.556 14% 

Bolívar 3.460 48% 3.805 52% 7.265 9% 

Total 

cantón 

47.315 62% 29.583 38% 76.898 100% 

Fuente: INEC, Censo 2011. 

         
 

Como se muestra en la tabla anterior, al año 2011 el cantón Grecia tiene una 

población mayoritariamente urbana en un 62%, frente a un 38% de pobladores que 

se califican como rurales, por lo que el aspecto urbano se convierte en prioridad 

para este plan. 

 

Destacan dentro del total, los distritos de Grecia (88%), San Roque (78%), Puente 

de Piedra (73%), San José (61%) como poblaciones con alto predominio urbano. 

Los distritos de Río Cuarto y Tacares sobresalen como los de mayor concentración 

de población rural, seguidos por Bolívar, con  78%, 54% y 52%, respectivamente. 

 

Esta cantidad de personas se ha distribuido en ocho centros de población bien 

identificados, cada uno de los distritos con los que cuenta este cantón, tiene como 
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referencia que la mayoría de pobladores residen en la cabecera de distrito, por lo 

que esta información da un insumo muy valioso para priorizar los caminos y el tipo 

de intervención de los mismos para la definición del PCDSVC al analizar e identificar 

los caminos que enlazan las cabeceras de distritos con el distrito central ya, que son 

rutas de conectividad importantes utilizadas por los habitantes. 

 

Un elemento muy importante que se debe analizar, por ser un componente que 

orienta acerca de la situación social del cantón y de los ingresos que recibirá 

producto de la Ley N°9329, es por el Índice de Desarrollo Social (IDS), por lo que 

se debe conocer su naturaleza e importancia. 

 

Según MIDEPLAN, el IDS es un índice que se utiliza para clasificar a los distritos y 

cantones del país, de acuerdo con su nivel de desarrollo social. Esto se puede usar 

para evaluar las acciones estatales en las diferentes áreas geográficas del país, así 

como para asignar y reorientar recurso a aquellas con menor desarrollo 

socioeconómico. 

 

El IDS se agrupa en cuatro dimensiones: económica, participación social, salud y 

educación. La primera dimensión trata de reflejar si se tiene un nivel de vida digno, 

mediante la  obtención de ingresos provenientes de la participación económica.  

 

La participación social muestra el desarrollo del sentido de pertenencia y cohesión 

social, reflejada en la participación en procesos cívicos nacionales y locales. La 

dimensión salud implica tener acceso a salud, nutrición y seguridad social, que 

garanticen una adecuada calidad de vida a la población.  

 

Finalmente, la dimensión educativa significa tener acceso a educación y 

capacitación.  
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Tabla 5: Índice de Desarrollo Social 2007 y 2013. Cantón Grecia 

Distrito IDS 2007 IDS 2013 CRECIMIENTO IDS 

Central 62,9 74,4 18,28% 

San Isidro 59,9 66,2 10,52% 

San José 63,0 66,5 5,56% 

San Roque 59,9 69,6 16,19% 

Tacares 56,4 62,1 10,11% 

Puente de Piedra 50,2 60,5 20,52% 

Bolívar 56,2 50,8 6,41% 

Río Cuarto 34,6 39,9 15,32% 

Valor del IDS del 

cantón 

48,7 56,7 16.43% 

Posición del cantón 41 39 2 puntos 

Fuente: MIDEPLAN, 2007 y 2013. 

 

 

En la tabla se puede apreciar el Índice Desarrollo Social por distrito que publicó el 

MIDEPLAN, para los años 2007 y 2013. Lo primero que hay que resaltar, es que del 

año 2007 al año 2013, el cantón Grecia escaló 2 posiciones, pasando de número 

41, al 39.  

 

El mayor crecimiento en el IDS distrital de un año al otro la tuvieron principalmente 

los distritos de Puente de Piedra con 20,52%, Grecia Centro con un 18,28% y San 

Roque con un 16,19%.  

 

Es destacable el 15,32% de crecimiento en el IDS del distrito de Río Cuarto, pero 

hay que señalar que desde el año 2013 el distrito guarda un fuerte rezago en el 

desarrollo social, pues se aleja casi 10 puntos, respecto del distrito que ocupa el 

penúltimo lugar, que corresponde a Bolívar. 
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Como cantón Grecia se ubica en una posición media en el IDS dentro de las 81 

municipalidades, pues ocupa la posición 39 en el año 2013. 

 

3.3. Indicadores económicos del cantón 

 

Primeramente se describen las principales actividades económicas a las que se 

dedican los habitantes del cantón, según el tipo de sector productivo: primario 

(agricultura), secundario (industria) y terciario (servicios y comercio). 

 

 
Tabla 6: Población ocupada según distrito y lugar de trabajo, cantón de 

Grecia- 2011 
 

Distrito Población 
Ocupada(cantidad 

de personas) 

Porcentaje de 
la población 
ocupada en 

Sector 
Primario-

Agrícola (*) 

Porcentaje de 
la población 
ocupada en 

Sector 
Secundario-
Industria (*) 

Porcentaje de 
la población 
ocupada en 

Sector 
Terciario- 

Servicios (*) 

Grecia 6.494 2.6 23.0 74.4 

San Isidro 2.364 11.8 29.1 59.0 

San José 3.183 13.0 27.0 60.0 

San Roque 4.431 8.1 26.7 65.2 

Tacares 3.182 24.5 21.9 53.7 

Río Cuarto 3.947 51.2 12.9 35.9 

Puente de 
Piedra 

4.017 9.6 36.6 53.8 

Bolívar 2.770 14.5 29.6 55.9 

Total 
cantón 

30.388 15.8 25.4 58.8 

Fuente: INEC, Censo 2011. 
(*)Porcentaje de población ocupada por sector respecto a la población ocupada por distrito. 
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En la tabla N° 6 se puede observar que al año 2011, el cantón de Grecia tiene 30.388 

personas ocupadas, destacando los distritos de Grecia (6.494), Puente de Piedra 

(4.017) y Río Cuarto (3.947), como los que tienen mayor población ocupada. 

 

En lo que corresponde al tipo de sector de ocupación, el cantón Grecia tiene un 

58.8% de población ocupada en el sector terciario (servicios), 25.4% en el 

secundario (industria y manufactura) y un 15.8% en el sector primario (agricultura). 

Este hecho permitiría delinear una estrategia de priorización de la intervención de 

vías en distritos predominantemente urbanos, que faciliten el acceso de las 

personas a los centros de ocupación relacionados con los servicios, comercio e 

industria. 

 

Los distritos de Río Cuarto y Tacares tienen los mayores porcentajes de personas 

laborando en el sector primario, 51.2% y 24.5% respectivamente, lo cual podría 

ayudar a orientar los esfuerzos de priorización de la intervención de vías hacia 

aquellas actividades productivas relacionadas con el sector agrícola. 

 

En el sector secundario (industria) el distrito de Río Cuarto destaca con el porcentaje 

más bajo (12.9%). En cambio destacan con alta ocupación en el sector secundario, 

el distrito de Puente de Piedra (36.6%), Bolívar (29.6%), San Isidro (29.1%). 

 

En cuanto a población ocupada en el sector terciario o servicios, el distrito de Río 

Cuarto tiene el porcentaje más bajo (35.9%) y el distrito central el más alto (74.4%).  

El resto de distritos tienen valores de población ocupada en el sector servicio de 

entre 53% y 59%. 
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Tabla 7: Características económicas del cantón Grecia 
 

Variable Absoluto Relativo 

Población en fuerza de trabajo 
de 15 años y más (población 
económicamente activa) 

31.283 40,68% (respecto al 
total de población) 

Población ocupada de 15 años y 
más  

30.388 97,14% (respecto a la 
población en fuerza de 

trabajo) 

Población desempleada de 15 
años y más 

895 2.86% (respecto a la 
población en fuerza de 

trabajo) 
Fuente: INEC, Censo 2011. 

 

En la tabla N°7 se puede apreciar que al año 2011 el cantón Grecia tiene una 

población en fuerza de trabajo de 15 años y más (población económicamente activa) 

de 31.283 personas. También se aprecia que existen 30.388 personas ocupadas de 

15 años y más, representando un 97,14% respecto a la población. 

 

En lo que respecta a la población desempleada de 15 años y más, el cantón Grecia 

tiene 895 personas en esa condición, lo cual representa un 2.86% respecto de la 

población económicamente activa. 

 

Conviene indicar que todas esas personas ocupadas del cantón y los respectivos 

distritos, van a necesitar movilizarse a sus lugares de trabajo, por lo que la condición 

en que se encuentren los caminos y calles, se constituyen en facilitadores u 

obstáculos para dicha movilización. 

 

Otro indicador importante que se puede analizar para caracterizar al cantón Grecia 

es el Índice de Competitividad Cantonal (ICC). El ICC, es un indicador importante 

a analizar, porque comprende varios factores claves para el desarrollo. El ICC 

comprende actualmente 7 pilares: Económico, Clima Empresarial, Gobierno, 

Laboral, Infraestructura,  Innovación y Calidad de Vida.  
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En la tabla N°8 se presenta un desglose de las posiciones y valores por pilar para 

el cantón: 

 
Tabla 8. Índice de Competitividad Cantonal (ICC) anual y por pilar 

Año Posición 
General 

POSICIÓN DEL CANTÓN PARA CADA PILAR 

Económico Gobierno Infraestruct Empresarial Laboral Innovación Calidad 
Vida 

2006 28 36 59 25 17 19 20 54 

2007 36 43 60 25 17 23 22 65 

2008 31 30 67 26 16 23 18 60 

2009 22 43 62 27 17 14 9 43 

2010 29 30 53 27 18 12 12 70 

2011 22 21 56 27 19 14 13 44 

Fuente: Observatorio del Desarrollo, UCR. 2012. Índice de Competitividad Cantonal 2006-2011. 
 

 

Lo primero que se aprecia de la tabla anterior, es que el cantón Grecia desde el 

2006 hasta el año 2008 y luego en el año 2010, ocupó una posición en el ICC entre 

28 y 31 respecto de los 81 cantones del país. En los años 2009 y 2011 ocupó la 

posición número 22. 

 

Cuando se realiza un análisis por cada uno de los pilares que contiene el ICC, se 

observa que en materia de Infraestructura, que es donde se incluyen los caminos y 

calles, el cantón venía ocupando una posición entre 25 y 26 hasta el año 2008, pero 

se ha perdido terreno a partir de allí, pues se ocupa el lugar 27 entre los 81 cantones. 

Es de esperar que con los fondos adicionales de la Ley N° 9329 se pueda invertir 

más y mejor en caminos y calles y se impulse aún más el ICC. 

 

Preocupante es que como Gobierno Local, la Municipalidad de Grecia se ha ubicado 

entre valores de 53 y 67, lo cual muestra el camino de lo mucho que hay que hacer 

para mejorar el pilar. 
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Otro de los aspectos que conviene prestarle atención es el de Calidad de Vida, pues 

el cantón se viene ubicando entre 43 y 70, logrando un valor central de 44 en el 

2011. Contrasta dicho pilar con el Económico, que presenta valores entre 30 y 43, 

para ubicarse en el 2011 en 21. 

 

En el pilar Capacidad de Innovación y Clima Empresarial, el cantón lo ha hecho 

bien, pues ha logrado valores entre 9 y 22 para el primer pilar y entre 16 y 19 para 

el segundo, las cuales podría ser fortalezas a explotar. 

En materia laboral, a partir del año 2009 ha habido una leve tendencia a obtener 

mejores valores de entre 12 y 14. 

 

3.4. Percepción (criterio de experto) del Desarrollo Socioeconómico 

en el cantón y su impacto en la red vial cantonal 

 

A partir de los datos analizados para la ocupación por sectores, se concluye que  la 

mayoría de los distritos del cantón de Grecia tiene un gran porcentaje de personas 

ocupadas en el sector servicios y comercio, excepto Río Cuarto cuya población se 

ocupa principalmente en la agricultura. Estos hechos son parámetros importantes 

que se podrían utilizar al momento de elegir factores de priorización para la atención  

de la red vial cantonal. 

 

De esa forma, para los distritos mayoritariamente urbanos, con población ocupada 

en el sector servicios, se priorizarían las calles considerando un peso mayor para 

las que tengan actividad de ese tipo. 

 

En el caso de Río Cuarto y Tacares, distritos mayoritariamente rurales, con 

población ocupada preferentemente en el sector primario o agrícola, el peso para 

fijar la prioridades de intervención de los caminos y calles sería dicha variable. 
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De acuerdo con informe de “Análisis Geodemográfico del Cantón de Grecia 2015” 

realizado por la geógrafa María Vanesa Gracía Alvarado; según el Centro 

Centroamericano de Población (CCP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), el 

porcentaje de población urbana del cantón en el año 1984 era de 22,5% y para el 

año 2000 era de un 23,0%; de manera que el aumento de población urbana entre 

ambos años fue de tan sólo un 0,5%.  

Once años más tarde, el Censo 2011 reveló que la población urbana había pasado 

a ser de un 61,5% y la rural se había reducido a un 38,5%. De modo que estos datos 

sustentan el hecho de que el Cantón Grecia está sufriendo un acelerado cambio en 

su estructura social y económica tal y como lo muestra el gráfico adjunto en Figura 

1 por lo que es evidente el impacto en la red vial cantonal con el aumento en el 

tránsito vehicular como consecuencia al creciente desarrollo económico, el aumento 

en la población y el crecimiento urbano para lo cual de la mano con estos proyectos 

se deben contemplar mejoras en la infraestructura urbana y la red vial que 

satisfagan las necesidades cambiantes del cantón por lo que el PCDSVC contempla 

parámetros de priorización para intervención de los caminos que impulsan 

iniciativas para mejora de la infraestructura y que contribuyen a su desarrollo integral 

y al de sus habitantes. 
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Figura 1. Crecimiento Población Urbana. 

 

Fuente. Sitio web del CCP-Info Censos. 

 

Tal y como se muestra en las Figuras 2 y 3, en la última década la dinámica 

residencial en el cantón ha incrementado significativamente dado a que han 

aumentado las áreas dispuestas para vivienda y que parte importante de las tierras 

de cultivo están pasando a ser urbanizaciones y condominios especialmente en los 

distritos de Tacares, San Roque y Puente Piedra hacia el sur del cantón donde la 

vulnerabiloidad acuífera es va de media a baja e in cluos despreciable en algunos 

sectores.  

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

 

Figura 2.  Ubicación de Proyectos Inmobiliarios 

 

Fuente: “Análisis Geodemográfico del Cantón de Grecia 2015” realizado por la geógrafa María 

Vanesa Gracía Alvarado. 
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Figura 3. Ubicación de Proyectos Industriales 

 

Fuente: “Análisis Geodemográfico del Cantón de Grecia 2015” realizado por la geógrafa María 

Vanesa Gracía Alvarado. 
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3.5. La Red Vial y Conservación de la Biodiversidad 

 

El cantón de Grecia cuenta con tres áreas protegidas muy importantes: 

 

a) Reserva Forestal de Grecia: 

 

Fue creada mediante el Decreto Ejecutivo N° 5463, el 24 de diciembre de 1973 y 

tiene una extensión de 2000 hectáreas. Esta área protegida es de vital importancia 

para la población porque protege terrenos de recarga y descarga hídrica, que 

alimentan los tubos de flujo y acuíferos para el abastecimiento de acueductos de la 

parte media y baja del sector occidental, así como la agroindustria y proyectos de 

riego para la actividad agropecuaria. 

 

La Reserva protege los últimos reductos de bosque, conservándose así el suelo, el 

agua y la biodiversidad. Además la Reserva Forestal constituye un potencial para el 

desarrollo de proyectos de turismo ecológico y rural comunitario, aprovechando el 

paisaje y la naturaleza del sitio.  

 

Dentro de la Reserva Forestal, específicamente en el sector sureste, se ubica el 

Parque Recreativo y Operativo Bosque del Niño, con una extensión de 30 

hectáreas y con acceso favorable durante todo el año. 

 

b) Parque Recreativo Municipal Los Chorros: 

 

Fue creado mediante la Ley N° 6126, del 02 de noviembre de 1977. Se localiza en 

el distrito Tacares de Grecia y Central de San Pedro de Poás, con una extensión de 

40.5 hectáreas. Los Chorros están catalogados como monumento natural, con un 

altísimo potencial hídrico, ubicado estratégicamente en el centro del desarrollo 

urbano, posee gran belleza escénica y una composición de flora y fauna con 

especies características de la zona.  
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Dada la cercanía (4kms de Tacares y 2kms. de Santa Gertrudis Sur) el lugar es 

visitado como medio de distracción y recreación turística, aprovechando que el 

acceso es muy favorable a través de rutas asfaltadas hasta el propio lugar. 

 

 

c) Refugio Mixto de Vida Silvestre de La Laguna Hule: 

 

Esta Área Silvestre Protegida fue creada mediante el Decreto Ejecutivo N° 22847- 

MIRENEM, el 15 de febrero de 1994. Se ubica en el distrito de Río Cuarto de Grecia, 

en la Zona Norte del País. Tiene una extensión de 833 Has.  

 

El Refugio se caracteriza y distingue, especialmente por la existencia de un 

conglomerado de lagunas de gran belleza (Bosque Alegre de 83 has., Hule 55 has 

y Congo 15 has.), que son humedales de importancia para las comunidades 

aledañas y la región en general.  

Tiene varios accesos, uno partiendo de la comunidad de Cariblanco de Alajuela (6 

kms.), el otro de la comunidad de la Colonia del Toro de Río Cuarto (6kms.) y el 

último de Río Cuarto Centro (7kms). 

 

En términos generales, la biodiversidad en el cantón es muy variada y responde al 

proceso de desarrollo tan diverso que se ha generado con el paso de los años. No 

obstante se mantienen todavía otras zonas boscosas aisladas, que complementan 

los recursos de las zonas protegidas. 

 

Específicamente, las rutas de acceso a estas ASP son: 
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Tabla 9. Rutas del cantón vinculadas con Áreas Silvestres Protegidas (ASP) 

Código 

de la 

Ruta  

Tipo de Superficie Relación con 

ASP 
ASP Longitud 

Involucrada 

(Km) 
Tierra Lastre Asfalto Ingresa Aledaña Nombre 

Categoría 

* 

2-03-015-00 X    X Carbonal RF Limita 

2-03-016-00 X    X San Miguel RF Limita  

2-03-020-00 X    X Los Ángeles RF Limita 

2-03-024-00 X    X 
San Juan – 

San Luis 
RF Limita 

2-03-032-00 X    X 
San 

Francisco 
RF Limita 

2-03-036-00 X    X 
Los 

Rodríguez 
RF Limita 

2-03-058-00  X   X Laguna Hule RVS 4 

2-03-102-00  X X  X 
Bosque del 

Niño 
RF Limita  

Fuente: Mapas de ASP en el cantón y conocimiento o registros de campo. 

*Las categorías de conservación son: Parque Nacional (PN), Reserva Biológica (RB), Reserva 

Forestal (RF), Zona Protectora (ZP), Refugio Nacional de Vida Silvestre (RVS), Humedal (HH), 

Reserva Natural Absoluta (RNA). 

 
 

En el cantón de Grecia predomina el Área Silvestre Protegida (ASP) de tipo 

Reservas Forestales (RF), con la presencia de un Refugio de Vida Silvestre. 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, todos los caminos y calles que conducen a las 

Áreas Protegidas que tiene el cantón Grecia no ingresan directamente a las 

reservas forestales. 

 

Las áreas protegidas con las que se cuenta representan un beneficio enorme, ya 

que su naturaleza de producir el recurso hídrico significa una gran fuente de vida, 



 

35 
 

aunado a la conservación de la biodiversidad y la fuente de turismo ecológico, el 

cual se puede llevar de manera sostenible. 

 

La mayoría de las rutas indicadas en el cuadro anterior son aledañas a estas áreas, 

a las cuales para todos los casos existe acceso directo, el cual hoy día en su 

mayoría se encuentra en estado de regular a malo, especialmente en los trechos de 

la montaña. 

 

Sería muy provechoso darle el mantenimiento adecuado a estas rutas ya que con 

ello se podría asegurar la accesibilidad a los sitios de gran belleza natural para el 

turismo y para el abastecimiento del recurso hídrico. 

 

Las intervenciones a realizar para efectos de mantenimiento de estos caminos son 

de bajo impacto ambiental, ya que no se trata de abrir nuevos senderos, más bien 

rehabilitar los existentes, haciendo una conformación en las superficies de lastre y 

mantener funcionales los sistemas de drenaje por lo que no se verían afectados los 

recursos naturales presentes.   

 

Tabla 10. Rutas del cantón que interfieren con Enlaces entre Áreas Silvestres 

Protegidas (ASP) 

Código 
de la 
Ruta  

Tipo de Superficie Relación con Enlace Identificador 
del Enlace 
(código) 

Longitud 
Involucrada 

(Km)* Tierra Lastre Asfalto Interseca  Paralela 

203068    X  29 0.633 

203068     X 29 0.160 

203069    X  29 1.915 

203379    X  29 0.527 

203024    X  29 0.964 

203162    X  29 0.757 

203134    X  29 0.624 
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Código 
de la 
Ruta  

Tipo de Superficie Relación con Enlace Identificador 
del Enlace 
(código) 

Longitud 
Involucrada 

(Km)* Tierra Lastre Asfalto Interseca  Paralela 

203023    X  29 0.371 

203024    X  29 1.342 

Fuente: Mapas de Enlaces entre ASP del cantón y elaboración propia a partir de conocimiento y 
registros de campo. 
 * Cuando la ruta es paralela al enlace. 

 

 

Tal y como se muestra en la Tabla, la mayoría de las rutas identificadas intersecan 

las áreas silvestres protegidas por lo que se debe tener especial cuidado en 

cualquier tipo de intervención que proponga realizar debido al importante impacto 

ambiental que se pueda generar. 

 
 

3.6. Principales hallazgos o aspectos relevantes derivados del 

diagnóstico social, económico y ambiental. 

 
A partir de la información descrita anteriormente, se pueden identificar importantes  

hallazgos del diagnóstico social, económico y ambiental, mismos que constituyen 

un insumo para la formulación de políticas en gestión vial. 

 

Aunque el cantón mejoró su posición en el Índice de Desarrollo Social (IDS), pues 

pasó de una posición 48 en el año 2007 a 39 en el año 2013, debe aprovechar la 

mayor cantidad de recursos que se le ofrecen, como por ejemplo mediante la Ley 

N° 9329, para obtener mejores posiciones futuras.  

 

Un caso especial representa el distrito Río Cuarto, el cual con la mayor cantidad de 

recursos que proporcionará la Ley N° 9329, podrá buscar un mayor impacto en el 

desarrollo socioeconómico. Los demás distritos igualmente, deberán aprovechar el 

incremento de recursos para obtener una mejor calificación en el IDS. 

 



 

37 
 

Por otro lado, con el diagnóstico y análisis de los índices y variables sociales se 

evidencia el creciente aumento en zonas industriales con proyectos como los 

parques industriales Parque Viva y Green Valley y su gran importancia en beneficios 

de empleabilidad para la población con estudios técnicos y profesionales de la zona 

que en este momento en su mayoría deben trasladarse a otros cantones para poder 

trabajar; por lo que se busca brindar especial atención a todas las rutas en orden de 

su jerarquización que consideren factores vitales relacionados con el incentivo al 

desarrollo y crecimiento socioeconómico sostenible del cantón, tomando en cuenta 

elementos como conectividad, accesibilidad y funcionalidad según conexión entre 

centros urbanos, acceso a centros de salud o educativos, rutas conectoras, 

conexión a rutas nacionales o rutas alternas, tránsito entre zonas de producción, 

industrial, comercial de menor escala, conexión entre rutas primarias o que 

constituyen rutas alternas a estas, entre otras. 
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Capítulo IV: El estado de la Red Vial Cantonal 

 

Este apartado describe el estado de la Red Vial del cantón de Grecia, donde se van 

a describir la metodología utilizada para la evaluación de las rutas del cantón, así 

como definición del inventario de la red vial y su condición, entre otros temas a 

finaes a esta red vial. 

 

4.1. Metodología utilizada por la municipalidad en la evaluación de las 

rutas. 

 

Los datos del diagnóstico técnico se basan en información y registros de Inventario 

de Caminos realizados inicialmente por la Oficina de Planificación Sectorial del 

MOPT en el año 2000 y con datos actualizados por parte de la Municipalidad en el 

año 2009 por medio de convenio que se realizó con FEDOMA. Dicha información 

es actualizada y presentada al MOPT anualmente e incluye los datos de longitud de 

los caminos, tipo de superficie de ruedo, estado de superficie de ruedo, estado de 

sistemas de drenaje, Tránsito Promedio Diario (TPD), jerarquización de rutas e 

Índice de Viabilidad Técnico Social (IVTS), para un total de 359 caminos con 471.91 

km de los cuales, a setiembre del 2016, están en asfalto 141.07 km, tratamiento 

superficial 145.92 km, granular 14.48km, tierra 37.01 km y concreto 2.43 km.  

 

La evaluación estructural de los puentes se realizó en el año 2013 por parte de 

personal de Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal a través de convenio con 

LANAMME en el año 2013. 

 

La evaluación de la calidad de los caminos tomando en cuenta el 25% del estado 

de superficie de ruedo y el 75% equivalente a la calidad del sistema de drenaje, la 

jerarquización vial de acuerdo con criterios de ubicación con respecto a centros 

urbanos, acceso a servicios públicos, conectividad y actividades socioeconómicas 

principales del cantón. 
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4.2. Inventario de la red vial cantonal 

 

Se presenta la información del inventario de la red vial donde se muestra el estado 

actual de la misma a partir de datos y valores de evaluación y los registros del 

inventario, con el objetivo de presentar la información necesaria para organizarla e 

implementar correctamente el programa de gestión de infraestructura.  

 

Además se determinó la extensión y características de los pavimentos a partir del 

inventario físico de la red que registra las características físicas y de demanda de 

tránsito de las vías públicas para la toma de decisiones estratégicas en planes de 

gestión  que se formulen para la conservación y mejoramiento de la red. 

 

Tabla 11. Resumen general del estado de la superficie de ruedo la red vial del 
cantón y el tipo de superficie de ruedo para el año 2015 

Superficie 

Estado dela superficie de ruedo 

Total Km Excelente  
 

Bueno  
 

Regular  Malo Pésimo  
   

Asfalto  50,75 72,45 12 4,37 1,5 141,07 

Concreto   0,25 0,88 1,3 0 0 2,43 

TSB  6 56 74,2 7,42 2,3 145,92 

Lastre  0 7,9 39,78 73 24,8 145,48 

Tierra  0 0 1,58 6,9 28,53 37,01 

Total 57 137,23 128,86 91,69 57,13 471,91 

    Fuente: Datos Red Vial Cantonal, MOPT 2014. 

 

Con base en la tabla anterior, la longitud de la red es de 471,91 Km. Con una 

superficie de ruedo en su mayoría en carpeta asfáltica, Tratamiento Superficial 

Bituminoso (TSB) y lastre.  

 

La siguiente tabla presenta las características generales de los materiales de 

superficie de ruedo y las condiciones para determinar el tipo de intervención por 

camino, de acuerdo con su jerarquización y  en función de criterios técnicos, 

socioeconómicos, de tránsito promedio diario e Índice de Viabilidad Técnico Social. 
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Tabla 12. Condición característica de cada tipo de superficie. 

Superficie Condición  o característica general 

Asfalto 
Aplicado a la mayor parte de la Red a centros de población 
importantes 

Concreto 
Aplicado a zonas de difícil acceso vehicular, principalmente 
las zonas altas del cantón con pendiente fuerte 

TSB 
Aplicado a la red vial donde el acceso es principalmente a 
zonas de producción  

Lastre 
Aplicado a la red vial en aquellas zonas de uso agrícola, en su 
mayoría al distrito de Río Cuarto 

Tierra Condición de la red donde el tránsito es muy bajo o casi nulo 

  Fuente: Elaboración propia. 

 
 

4.3. Características y condición de la Red Vial Cantonal. 

 

Se presentan a continuación gráficos con información sobre el estado de la red vial 

cantonal a partir de registros y datos de Inventario de Caminos realizado por la 

Oficina de Planificación Sectorial del MOPT y Municipalidad de Grecia con el 

objetivo de realizar un diagnóstico del estado real de las carreteras para la 

realización del PCDSVC. 

 

 

Figura 4: Estado de la superficie de ruedo por Km 

Fuente: Elaboración propia. 

194,23
41%

148,82
32%

128,86
27%
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El estado de la superficie de ruedo se realizó a partir del análisis de los 359 caminos 

con 471.91 km y la clasificación de los mismos según su condición de estado: 

buena, regular y mala, para lo cual se obtuvieron resultados que demuestran que el 

41% de los caminos tienen una superficie de ruedo en buen estado, el 27% en 

estado regular mientras que el 32% presenta una condición de superficie de 

rodamiento en mal estado. 

 A partir de esta información es posible identificar que más de la mitad del total de 

los caminos presenta una mala condición de la superficie de ruedo, para lo cual 

antes de intervenir cualquier camino se debe contemplar la realización en paralelo 

de los trabajos de canalización de aguas. 

 

 

Figura 5. Estado de Drenajes en Km 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La condición de los drenajes es sumamente importante de analizarla y 

diagnosticarla debido a que la condición final del camino depende de un 25% de la 

estado de la superficie de ruedo y un 75% del estado de los drenajes, por lo que 

211,89
45%

123,11
26%

136,91
29% Bueno

Regular

Malo
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resulta en vano invertir y mejorar la superficie de ruedo si no se realizan las obras 

necesarias de canalización de aguas para evitar el daño de la superficie. 

Considerando esto, el porcentaje del 29% de drenajes en mal estado y el 26% de 

los drenajes en condición regular deben ser tomando en cuanta prioritariamente si 

se pretende mejorar el estado de los caminos.  

 

 

Figura 6. Estado de camino en Km 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El estado del camino determina la condición general de la red vial cantonal, tomando 

en cuenta el 25% sobre la condición de la superficie de ruedo y en un 75% la 

condición del estado del drenaje. Valorando los parámetros del gráfico anterior se 

observa, que del total de los 471.91 km, solamente el 30% se encuentra en buenas 

condiciones, mientras que el 70% se encuentra en estado entre regular y malo. Para 

estimular el desarrollo planificado y cumplir el objetivo de mejorar la infraestructura 

del cantón estos parámetros son muy valiosos, para que de la mano con la 

priorización de los caminos se programen trabajos en las carreteras que involucren 

tanto la canalización de las aguas como las intervenciones y mejoras a la superficie 

de rodamiento. 
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Figura 7. Tipo Superficie de ruedo en Km. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El gráfico refleja que el 30% de los caminos cantonales se encuentra con superficie 

de ruedo en asfalto, el 31% en tratamiento superficial bituminoso, el 31% en material 

granular, 37% en tierra, mientras que solamente 2.43 km del total de la red cantonal 

es concreto.  

 

Estos datos brindan un panorama amplio sobre la necesidad de mejora en caminos 

con superficie de ruedo, en condición granular o en tierra, ya que son caminos en 

los que el costo de mejora de su condición por metro cuadro es muy elevado, debido 

a que se dañan con mucha facilidad en el corto plazo. 
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Figura 8. Tránsito Promedio Diario (TPD en Km) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir del gráfico anterior, es posible identificar que del total de los 359 km de la 

red del Inventario Vial Cantonal, el 11% de los caminos presenta un tránsito 

promedio diario de vehículos alto, con valores iguales o superiores a los 500 

vehículos, un 43% con TPD medio y el 46% presenta un TPD bajo con un tránsito 

igual o inferior a los 100 vehículos, según criterio técnico y análisis de datos 

generales. 

 

 

 

 

 

 

 

11%

46%

43%

Alto

Bajo

Medio



 

45 
 

 

 

Figura 9. Jerarquía de la red en Km 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La jerarquización de la red corresponde al orden de las rutas o carreteras por medio 

de su clasificación en diferentes niveles que varían de acuerdo con su funcionalidad, 

conectividad, localización, entre otros. Se clasificaron los caminos como: 

 Tipo A: Todas aquellas carreteras que distribuyen el tránsito entre zonas de 

producción, industrial o comercial de gran tamaño, permiten la conexión entre 

centros urbanos, brindan acceso a centros de salud o educativos, pertenecen 

a rutas conectoras, brindan conexión con rutas nacionales o rutas alternas. 

 Tipo B: Aquellas que distribuyen el tránsito entre zonas de producción, 

industrial, comercial de menor escala y que además brinden conexión entre 

rutas primarias o que constituyen rutas alternas a estas.  

 Tipo C: Constituyen rutas que reciben el tránsito de las rutas A y B, cuya 

principal función es brindar acceso  a zonas urbanas o poblacionales y que 

por lo general son rutas cortas, sin salida o con conectividad limitada.  

En cuanto a esto, en la red vial cantonal de Grecia predominan los caminos de 

jerarquía C, específicamente 206.39 km, seguido de la jerarquía B con 183,57 y de 

manera mínima las rutas de jerarquía A que corresponde a 81,95 km.   

81,95
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4.4. Características y estado de los puentes 

 

A continuación se presenta el diagnóstico de la evaluación del estado de los puentes  y sus características de material y 

dimensionamiento. 

Tabla 13. Los puentes y su condición- Año 2013 

Código de 
camino 

sobre el que 
se encuentra 

Nombre del 
puente 

Material* Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Cantidad de 
carriles 

Coordenadas Estado 
(bueno, 
regular 
malo) 

Características 
generales 

Propenso a 
tipo de 
riesgo 

2-03-062 Puente 
Alianza 

Concreto 10 3.35 1  Bueno 2 Bastiones 
Borde de 
concreto 

Avalancha 
o sismo 

2-03-068 Caño Negro Bailey 18 3.5 1  Malo  Avalancha 
o sismo 

2-03-068 Caño Negro 
Los Lagos 

Concreto 11 3.83 1  Bueno Bastiones, 
vigas tipo 

cajón 

Avalancha 
o sismo 

2-03-010 Puente 
Cementerio 

Concreto 13.50 3.80 1  Regular Tipo arco de 
ladrillo 

Avalancha 
o sismo 

2-03-068 El Suspiro Alcantarilla
s y Madera 

6 3 1  Malo Estructura 
antigua y 
obsoleta  

Avalancha 
o sismo 

2-03-015 Hogar de 
Ancianos 

Concreto 8 3 1  Regular Viga simple  Avalancha 
o sismo 

2-03-103 Calle Yuca Concreto 14 3.80 1  Bueno Bastiones 
Baranda 
Metálica 

Avalancha 
o sismo 

2-03-055 Calle 
Salguero 

Acero 
Concreto 

14 2.10 1  Malo Rieles de 
metal y 
madera 

Avalancha 
o sismo 

2-03-045 Rio Tercero Concreto 15.5 3.80 1  Regular Ruedo en 
losas 

Avalancha 
o sismo 

2-03-052 Rio Hule 
Carrizal 

Madera  15 2.50 1  Regular Trosas de 
madera 

Avalancha 
o sismo 
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Código de 
camino 

sobre el que 
se encuentra 

Nombre del 
puente 

Material* Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Cantidad de 
carriles 

Coordenadas Estado 
(bueno, 
regular 
malo) 

Características 
generales 

Propenso a 
tipo de 
riesgo 

2-03-201 Rio 4 
Españolita 

Concreto 32 4 1  Bueno Bastiones de 
Concreto 

Avalancha 
o sismo 

2-03-062 Rio 4 
Carrizal 

Concreto 21 4.5 1  Bueno Bastiones de 
Concreto 

Avalancha 
o sismo 

2-03-167 Rio 4 Alcalá Madera 28 3 1  Malo  Bastiones de 
Gaviones 

Avalancha 
o sismo 

2-03-045 Quebrada 
Culebra 

Concreto 12 3.60 1  Regular Bastiones de 
Concreto 

Avalancha 
o sismo 

2-03-052 Quebrada 
carrizal 

Concreto 8 3.60 1  Bueno Bastiones de 
Concreto 

Avalancha 
o sismo 

2-03-126 Calle Peter Concreto 12 3.80 1  Bueno Bastiones de 
Concreto 

Avalancha 
o sismo 

2-03-089 Puente Patal Concreto 8 4 1  Bueno Arco antiguo Avalancha 
o sismo 

2-03-058 Pata de 
Gallo 

Concreto 6 3 1  Bueno Bastiones de 
Concreto 

Avalancha 
o sismo 

2-03-007 Monte zuma Concreto 15.50 4.30 1  Bueno Bastiones de 
Concreto 

Avalancha 
o sismo 

2-03-022 Los Ángeles Concreto 11.60 4.40 1  Regular Bastiones de 
Concreto 

Avalancha 
o sismo 

2-03-057 Ice 1 Pata de 
Gallo 

Concreto 15 4.5 1  Bueno Bastiones de 
Concreto 

Avalancha 
o sismo 

2-03-057 Ice 1 Pata de 
Gallo 

Concreto 21 4.5 1  Bueno Bastiones de 
Concreto 

Avalancha 
o sismo 

Fuente: Inventario de puentes, UTGVM Grecia, 2013. 

*concreto, acero, Bailey
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Al analizar la tabla se observa que del total de los 22 puentes analizados y evaluados, 

cuatro se encuentran en estado malo, de los cuales el puente sobre Río Vigía, en calle 

Salguero, es parte del programa MOPT/BID  para su sustitución por un puente nuevo. 

Los otros tres puentes considerados en mal estado, deben ser considerados en futuros 

programas o presupuestos para la construcción de obras nuevas. 

 

Por otro lado, en el caso de las estructuras en estado “regular”, se concluye que se les 

debe dar prioridad en temas de mantenimiento para  no dejarlos caer a un estado malo, 

que reduzca la vida útil de las estructuras.  

 

Los puentes en estado “bueno”, deben ser atendidos mediante un programa periódico 

de mantenimiento  para alargar su vida útil y reducir los costos de intervención al hacer 

los trabajos de manera oportuna.se recomienda darles el mismo manteamiento, para 

que no cambien su estado. También se observa que todos los puentes poseen un 

carril, y dependiendo del TPD de la vía, generan un estrangulamiento en esos puntos 

de las rutas. 

 

4.5. Sitios con alta generación de viajes, actuales y proyectados 

 

A continuación se presentan una serie de rutas de la Red Vial Cantonal, que 

actualmente son y serán afectadas por un incremento del parque vehicular, producto 

del desarrollo de condominios residenciales y comerciales.  
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Tabla 14. Proyectos de desarrollo urbano planificados para desarrollar en el corto plazo (1-5 años) que podrían generar un 
cambio en el tránsito- Año 2015 

 

Residenciales y condominios Infraestructura empresarial o comercial 

Nombre Ubicación Principales rutas 
influenciadas 

 Incremento de 
vehículos que 

transitarán con el 
nuevo proyecto 

Nombre Ubicación Principales 
rutas 

influenciadas 

Incremento de 
vehículos que 

transitarán con el 
nuevo proyecto 

Montezuma  Puente de Piedra Montezuma 1000 1.Ciudad 
Extralum 

San Roque Calle La 
Romana 

1000 

Calle Núñez Grecia Centro Calle Núñez 100 2.Green Valley Puente de 
Piedra 

La 
Argentina 

2500 

Roca Angular Puente de Piedra Poro – Puente 
de Piedra 

100 3.Helados 
Sensación 

San Roque Los 
Higuerones 

100 

Palma Real Grecia Centro Corinto 150     

Fuente: Elaboración propia con datos brindados por el Departamento de Control Constructivo, 2015. 
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4.6. Resumen del estado de la red vial del cantón y su condición 

 
Se posee una red en su mayoría de tipo asfalto (carpeta asfáltica y TSB). Gran 

cantidad de estos caminos unen a centros de población importantes y rutas nacionales 

hacia otros cantones y a la Ruta 1. La red, en su mayoría, tiene un estado aceptable, 

considerando que en buen estado existe un 35% y un 30% como bueno. 

Del diagnóstico se evidencia que del total de los 359 caminos de la red del Inventario 

Vial Cantonal, el 11% de los caminos presenta un tránsito promedio diario de vehículos 

alto, con valores iguales o superiores a los 500 vehículos, un 43% con TPD medio y el 

46% presenta un TPD bajo con un tránsito igual o inferior a los 100 vehículos por lo 

que se deben contemplar escenarios de intervención de las rutas en función no 

solamente del estado actual de los caminos sino además del TPD de estos con el 

objetivo de determinar rutas estratégicas que requieran un tipo de intervención de 

mínimo conservación del estado actual para brindar condiciones de transitabilidad 

adecuadas alineadas con el ojetivo de impulsar el desarrollo socioeconómico del 

cantón. 

La red vial cantonal es relativamente transitable en su mayoría, ya que casi un 

cincuenta por ciento de su totalidad se encuentra en buen estado, tanto en lo 

concerniente a la superficie de ruedo como a los sistemas de drenaje.  Se nota que las 

secciones determinadas cómo de mal estado, en el caso de la superficie de ruedo se 

abarcan menos de una tercera parte y los sistemas de drenaje corresponden a una 

cuarta parte.  

Sin embargo, es muy importante aclarar que dado a que la condición total de un camino 

se determina en un 75% por la condición del sistema de drenaje es vital determinar el 

porcentaje del 29% de drenajes en mal estado y el 26% de los drenajes en condición 

regular deben ser tomando en cuanta prioritariamente si se pretende mejorar el estado 

de los caminos ya que resulta en vano invertir y mejorar la superficie de ruedo si no se 

realizan las obras necesarias de canalización de aguas para evitar el daño de la 
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superficie por lo que se deben plantear y definir proyectos específicos por camino de 

acuerdo con la necesidad de estos. 

Por otro lado, los caminos ubicados en categoría de mal estado, son los que tienen 

superficie de ruedo en lastre o tierra, los cuales además están en el grupo denominado 

como caminos no clasificados, que por su naturaleza son aquellos como herraduras, 

sendas y veredas, que proporcionen acceso a muy pocos usuarios, los cuales 

sufragarán los costos de mantenimiento y mejoramiento, según lo indica en su artículo 

1º, la Ley N° 6676, publicada el 18 de setiembre de 1981.  

Así mismo, es importante aclarar que según evaluación y características de los 

puentes en apartado 4.4 se observan daños severos en elementos principales 

como vigas, losas, bastiones y pilas. Estos daños podrían implicar una 

reducción en la capacidad de los puentes del cantón y podría ser necesario 

colocar una restricción de carga como medida de seguridad así como se hace 

necesario también disponer de recursos específicamente para el mejoramiento 

y mantenimeinto básico de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

 

Capítulo V. Marco de política institucional en materia de gestión vial 

 

El propósito central de la fijación de políticas para la formulación del PCDSVC es el de 

definir el marco estratégico para la gestión vial cantonal y su enfoque para determinar 

las líneas de acción para ejecutar adecuadamente la inversión en vialidad cantonal, 

así como establecer las líneas de acción a largo plazo en materia vial que fomenten 

prácticas eficientes en planificación estratégica y operativa. 

 

Para ello se consideran los criterios técnicos de la UTGVM y las líneas orientadoras 

definidas a partir de consulta comunal realizada con Asociaciones de desarrollo, 

Comités de Caminos y líderes comunales, los cuales se detallen en Anexo 5. 

 

5.1. Políticas viales cantonales 

 
Las Políticas Viales Cantonales son el instrumento normativo de más alta jerarquía 

emitido por el Concejo Municipal,  que contiene el conjunto de directrices generales, 

que por su vinculación, guían tanto a los diferentes actores del cantón, Junta Vial 

Cantonal, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y al personal municipal, en las 

acciones de gestión para la implementación del Plan de Conservación, Desarrollo y 

Seguridad de la Red Vial Cantonal (MOPT). 

 

Para el caso de la Municipalidad de Grecia, se han establecido las siguientes políticas 

viales, con sus respectivos criterios de medición: 
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Tabla 15. Políticas viales cantonales y criterios de medición 

Políticas Metas Indicadores 

Distribuir y ejecutar los 

recursos de la ley 9329 por 

distrito, de conformidad con 

los parámetros que la misma 

establece para mejorar la 

condición de los caminos en 

especial los tipo A con TPD 

alto, de acuerdo con criterios 

socioeconómicos y de 

priorización para el estímulo 

del desarrollo económico del 

cantón. 

 

Mejorar y dar mantenimiento a 5 

Kilómetros anuales de la Red 

Vial Cantonal con trabajos de 

conservación, rehabilitación y 

reconstrucción.  

Cantidad de kilómetros 

intervenidos 

anualmente. 

Mejorar y/o construir 1 kilómetro 

de sistemas de drenaje 

anualmente en alcantarillado, 

cunetas o entubamiento según 

criterio técnico. 

Km de drenajes 

construidos 

La Municipalidad asigna 

presupuesto de recursos 

propios, transferencias o  

financiamiento  a proyectos 

de rehabilitación de 

caminos para fomentar el 

desarrollo del cantón.  

Rehabilitar 5 kilómetros anuales 

de proyectos estratégicos 

derivados del Plan Estratégico 

Municipal para el desarrollo del 

cantón según criterios de 

priorización de las rutas. 

Cantidad de kilómetros 

anuales rehabilitados.  

La Municipalidad impulsa 

proyectos de desarrollo 

urbano sostenible 

contemplando aspectos de 

seguridad vial y estimulando 

la igualdad de oportunidades  

de la población con 

movilidad reducida en 

cumplimiento de la Ley 7600.  

 

Construir 3000 metros 

cuadrados de aceras durante el 

quinquenio. 

 

 

Cantidad de metros 

cuadrados de acera 

construidos  

Instalar 300 señales verticales 

durante el quinquenio. 

Cantidad de señales 

verticales instaladas  

Demarcar 400 flechas, 380 

letreros y 2500 metros en  

líneas durante el quinquenio. 

 

Cantidad de señales 

horizontales 

demarcadas  

Fortalecimiento de la Unidad 

Técnica, para contar con las 

condiciones idóneas para el 

Crear 2 plazas para los cargos 

de ingeniero civil de UTGVM e 

inspector de obra vial en zona 

de Río Cuarto, para 

Apertura de plazas para 

Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal. 
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Políticas Metas Indicadores 

buen desempeño de sus 

funciones. 

fortalecimiento de recurso 

humano de la unidad. 

Realizar 4 capacitaciones de 

personal en áreas atinentes a la 

ingeniería,  promoción social y 

motivacionales anualmente.  

Cantidad de 

capacitaciones al año. 

Ampliar el espacio físico de 

oficinas de Unidad Técnica de 

Gestión Vial en 100m2 y área 

de bodegas y de resguardo de 

maquinaria en 500m2. 

Metros cuadrados de 

oficina, bodega de 

materiales y parqueo de 

equipo y maquinaria 

Fuente.  Elaboración propia 
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Capítulo VI. El Plan de Gestión y Desarrollo Vial Cantonal 

 

En este capítulo se desarrolla el plan de gestión y de desarrollo vial cantonal a partir 

de una evaluación de las características y condiciones de los caminos cantonales con 

el objetivo de definir la condición actual de la red y de los acciones necesarias para 

llevarla a la condición deseada a partir de las políticas definidas tomando en cuenta 

los distintos planes contonales y nacionales para identificar la manera de ejecutarlos y 

el control en el tiempo así y de los presupuestos con el objetivo de propionar una guía 

de ejecución y control de los proyectos. 

 
 

6.1. Marco estratégico de la UTGVM y su relación con las políticas en 

gestión vial 

 

El Marco Estratégico de la UTGVM se entiende como la Misión, Visión y Valores, en 

congruencia o coherencia con el marco estratégico institucional y las políticas viales 

cantonales definidas. 

 

Tabla 16. Lineamientos estratégicos de la UTGVM para la ejecución del PCDSVC 

Misión Visión Valores Políticas 

 
 
Somos una 
dependencia  
técnica, competente 
y eficiente, con 
responsabilidades 
estratégicas de 
conservación y 
mantenimiento de la 
red vial, para 
promover el 
desarrollo social y 
económico del 
cantón. 
 

 
 
Aspiramos a 
contar con una 
red vial cantonal 
en buen estado, 
que facilite una  
conectividad 
eficiente, tránsito 
seguro y que 
contribuya al 
desarrollo 
socioeconómico 
del cantón. 
 

 
Responsabilidad 
y compromiso. 
 
Actitud de 
servicio. 
 
Trabajo en 
equipo. 
 
Transparencia. 
 

Distribuir y ejecutar los 
recursos de la ley 9329 por 
distrito, de conformidad con 
los parámetros que la misma 
establece para mejorar la 
condición de los caminos en 
especial los tipo A con TPD 
alto, de acuerdo con criterios 
socioeconómicos y de 
priorización para el estímulo 
del desarrollo económico del 
cantón. 
 
La Municipalidad asigna 
presupuesto de recursos 
propios, transferencias o  
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Misión Visión Valores Políticas 

financiamiento  a 
proyectos de rehabilitación 
de caminos para fomentar el 
desarrollo del cantón.  
 
La Municipalidad impulsa 
proyectos de desarrollo 
urbano sostenible 
contemplando aspectos de 
seguridad vial y estimulando 
la igualdad de oportunidades  
de la población con movilidad 
reducida en cumplimiento de 
la Ley 7600. 
 
Fortalecimiento de la Unidad 
Técnica, para contar con las 
condiciones idóneas para el 
buen desempeño de sus 
funciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los valores definidos, se describen a continuación: 

 
Tabla 17. Propuesta de valores de la UTGVM 

Valores Descripción del valor 

Responsabilidad y 

compromiso. 

 

Nos comprometemos a asumir nuestras responsabilidades con 

el deber de servidor público. 

Actitud de servicio. 

 

Ofreceremos valor agregado a nuestro aporte en la gestión vial. 

Trabajo en equipo. 

 

Nuestro esfuerzo y energía deben estar integrados y 

coordinados, para que los resultados sean mayores que el 

esfuerzo individual. 

Transparencia. 

 

Las actuaciones del personal de la UTGVM deben ser claras, 

éticas y conocidas por la ciudadanía. 
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6.2. Análisis FODA de la UTGVM 

 
En la tabla siguiente se realiza el análisis FODA que permite determinar la fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, presentes durante el trabajo que realiza la 

UTGVM.  Dado que el análisis se realizará desde esta posición, se debe tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 

 Las Fortalezas y Debilidades son elementos a lo interno de la UTGVM. 

 Las Oportunidades y Amenazas son elementos que se pueden encontrar a lo 

externo de la UTGVM. 

 

El análisis FODA que se efectúa, será de gran utilidad a la hora de definir acciones en 

materia de proyectos viales. 
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Tabla 18. Análisis FODA de la UTGVM 

  Análisis FODA de la UTGVM   

         

    

Son todas aquellas características de la UTGVM 
como recursos, conocimientos, condiciones, 

problemas , actitudes, etc. que limitan o impiden 
el cumplimiento de los objetivos 

 

Puntos fuertes de la UTGVM, como recursos, 
conocimientos , formas de trabajo, organización, 

etc., que le permite ganar en competitividad, 
aprovechar las oportunidades y que facilitan o 
contribuyen al cumplimiento de los objetivos   

             

  

In
te

rn
a
s
 (

s
e
 t
ie

n
e
 c

o
n
tr

o
l 
d
e
 e

lla
s
) 

 D Debilidades  F Fortalezas   

   

1  Falta de planificación de largo, 
mediano y corto plazo. 

 1 El recurso humano de la UTGVM 
posee las habilidades, capacitación 
y el conocimiento técnico necesario.   

   

2  Falta de más estudios técnicos 
para conocer el estado de la red 
vial. 

 2 UTGVM con iniciativa para gestionar 
recursos propios para el 
mantenimiento de la RVC.   

   

3 Insuficiente recurso financiero y 
humano propio para atender ocho 
distritos. 

 3 UTGVM ha promovido la 
participación vecinal para el trabajo 
conjunto.   

   
4 Inventario vial desactualizado.    

  

   
5 Falta de maquinaria.    

  

   
6 Inadecuado espacio físico.     

  

   
7 Insuficientes herramientas 

tecnológicas. 
    

  

    

Fuerzas externas que dificultan el desarrollo de la 
estrategia o la consecución de los objetivos  

Factores externos y situaciones de las que no se 
tiene control pero  que de manera directa o indirecta 
podrían facilitar  o contribuir  al cumplimiento de los 
objetivos   
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  A Amenazas  O Oportunidades   

   

 1 

Con la Ley N° 9329 se 
podrían eliminar algunas 
UTGVM. 

 

 

 1 

Lograr un mayor impacto en 
el desarrollo socioeconómico, 
con los recursos de la Ley 
9329 

 

  

   2 

Predominio de otros intereses por 
encima de los técnicos. 

 2 

Apoyo político en la Asamblea 
Legislativa, el Concejo y la Alcaldía 
Municipal.   

   3 

Se podría desmejorar la imagen 
de la UTGVM, porque no se 
reconocen sus limitaciones. 
  3 

Se viene realizado una buena 
coordinación de esfuerzos con 
INDER, DINADECO, MTSS, CNE. 

  

   4 

En el centro y ciertas áreas de 
mayor crecimiento en el cantón, 
se podría presentar un mayor 
congestionamiento vial.  4 

Ha habido trabajo en equipo y 
coordinación con otras 
dependencias municipales. 
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6.3. Criterios y priorización de caminos 

 

Con el objetivo de orientar la planeación y ejecución del PCDSVC se detallará a 

continuación la metodología y criterios utilizados para priorizar los niveles de 

intervención de los caminos, asignación de recursos y valores para los diferentes 

criterios. 

 

6.3.1. Relación de las Políticas con los criterios de priorización 

 
Se analizaron las políticas y las características de los caminos para determinar la 

relación entre ambos y con ello la selección de cada uno de los criterios (datos del 

IVTS, inventario o similar) a utilizarse para la priorización. Se excluye de este análisis 

las políticas transversales que no aportan información para realizar priorización de 

caminos. 

 
Tabla 19. Relación entre políticas y criterios de priorización de caminos 

 
Política Criterios Justificación (relación de la 

política con el criterio de 
priorización seleccionado) 

Distribuir y ejecutar los recursos, de 
acuerdo a criterios socioeconómicos, 
ambientales y de priorización de 
caminos para actividades de 
mantenimiento, emergencias, 
imprevistos y mandatos judiciales de 
la Red Vial Cantonal. 

Estado de los 
caminos 

Identifica la condición de los 
caminos para filtrarlos en función 
del tipo de intervención que se 
aplicará y la cantidad de km por 
intervenir. 

Jerarquía Por medio de este criterio se 
identificarán las rutas principales 
tipo A y B al ser las más 
importantes según criterios de 
conectividad, accesibilidad y 
funcionalidad para definir la 
cantidad de kilómetros por 
intervenir para mejorar la condición 
de estos caminos. 
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Política Criterios Justificación (relación de la 
política con el criterio de 

priorización seleccionado) 

Índice de Viabilidad 
Técnico Social. 

Indicador utilizado para priorizar los 
caminos en función de 
características socioeconómicas 
para establecer rutas clave de 
mantener y mejorar para estimular 
el desarrollo del cantón en función 
de las políticas definidas y el plan 
estratégico municipal. 

La Municipalidad asigna recursos 
propios, transferencias o de 
financiamiento  a proyectos de 
rehabilitación estratégicos en la Red 
Vial Cantonal, para fomentar el 
desarrollo del cantón.  
 

Estado de los 
caminos 

Se identifican los caminos en estado 
regular para llevarlos a estado bueno 
dado que la política establece 
intervenciones de tipo de 
rehabilitación.  

Jerarquía Por medio de este criterio se 
identificaran las rutas principales tipo 
A y B al ser las más importantes 
según criterios de conectividad, 
accesibilidad y funcionalidad para 
definir la cantidad de kilómetros por 
intervenir para mejorar la condición 
de estos caminos. 

Tránsito Promedio 
Diario 

 Se considera este parámetro debido 
a que a mayor tránsito de vehículos 
menor vida útil de los caminos por lo 
que requiere mayor intervención y 
refleja que son rutas de alto tránsito 
claves para el desarrollo del cantón. 

Fuente. Elaboración propia 

Tal y como se muestra en la tabla anterior, de acuerdo a las políticas descritas en el 

capítulo 5, sólo dos de ellas se enfocan hacia la ejecución de obra para lo cual se 

definen 4 criterios de priorización los cuales se ponderaran con el objetivo de priorizar 

los 359 caminos.  

 

6.3.2. Metodología utilizada para la priorización de caminos 

 

La metodología utilizada para la priorización de los caminos se realizó con base en la 

metodología de “Criterios ponderados” a través de la cual se permite asignar por 

criterio técnico experto, los porcentajes con los cuales se evaluarán y priorizarán los 

caminos de la red vial cantonal. Las políticas utilizadas fueron establecidas con base 

en los resultados del diagnóstico de la red vial cantonal y la consulta comunal. 
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Los porcentajes aplicados para cada criterio utilizado son los definidos en siguiente 

matriz: 

 

Tabla 20. Matriz de criterios utilizados para la priorización caminos 

Criterio Clasificación  
Puntaje 

Asignado 
Ponderación 

Estado del 
camino 

Bueno 1 

35% Regular 0,6 

Malo 0,3 

Tránsito 
Promedio 
Vehicular 

(TPD) 

Alto  1 

15% Medio  0,7 

Bajo  0,4 

IVTS  

Alto 1 

20%     Medio 0,7 

Bajo 0,4 

Jerarquía 
(conectividad) 

Tipo A 1 

30% Tipo B 0,6 

Tipo C 0,3 

TOTAL 100% 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

Los porcentajes asignados a cada criterio de los detallados en tabla N°20, obedecen 

al análisis y criterio técnico experto, en alineación con las políticas del PCDSVC,  las 

cuales básicamente obedecen a impulsar iniciativas para mejora de la infraestructura 

del cantón que contribuya a su desarrollo integral y al de sus habitantes. 

 

De los cuatro criterios seleccionados, se identificó que se requiere la mejora e 

intervención de aproximadamente166 km de camino en estado regular y 168 km en 

estado malo, equivalentes al 35% del total de la red, razón por la que al criterio de 

estado del camino se asigna un porcentaje del 35%.  

 

El determinar un puntaje mayor a los caminos en buenas condiciones, va de la mano 

con las buenas prácticas de gestión en donde se intervienen las rutas que se 

encuentran en buena condición para así evitar que estas se deterioren. 
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El criterio de jerarquización es otro de los criterios de priorización de mayor 

importancia, con un 30% del valor porcentual, debido a que la jerarquía considera 

factores vitales relacionados con el incentivo al desarrollo y crecimiento 

socioeconómico del cantón, tomando en cuenta elementos como conectividad, 

accesibilidad y funcionalidad según conexión entre centros urbanos, acceso a centros 

de salud o educativos, rutas conectoras, conexión a rutas nacionales o rutas alternas, 

tránsito entre zonas de producción, industrial, comercial de menor escala, conexión 

entre rutas primarias o que constituyen rutas alternas a estas, entre otras. 

 

Por otro lado, el tercer factor, con un porcentaje de priorización del 20% corresponde 

al Índice de Viabilidad Técnico Social el cual toma en cuenta variables como lo son la 

accesibilidad a servicios básicos, población beneficiada a partir de las viviendas por 

kilómetro, turismo, comercio y nivel de producción; los cuales son elementos clave 

para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del cantón. 

 

El último criterio corresponde al Tránsito Promedio Diario, al cual se asigna el restante 

15% se relaciona con los 3 criterios descritos anteriormente ya que indirectamente el 

tránsito de vehículos refleja el uso e importancia de rutas que requieren mayores 

trabajos de mantenimiento con el objetivo de lograr una mejor condición de los mismos 

para el confort de los usuarios. 

 

6.4. Caminos ordenados según priorización 

 
En el Anexo 6 se presenta el inventario de los 359 caminos priorizados, de los cuales 

se extrajeron los cuatro principales y se muestran en la tabla N°21. 

 

La priorización de caminos, según metodología de “Criterios ponderados” permite 

ordenar las intervenciones a los caminos cantonales, de acuerdo con las necesidades 

y condiciones específicas de la red. 
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Tabla 21. Caminos priorizados 

Id Código De: A:  Nombre 
Longitud 

(Km) 

Estado 
de 

camino 
TPD IVTS Jerarquía 

Orden 
Priorización 

1 2-03-001-00 
(ENT.N.717)LA 
ARGENTINA,VIRGEN 

(ENT.C004.)PTE 
PIEDRA(C.RAICE
RO) 

CALLE RAICERO 2,3 11% 11% 14% 30% 65% 

3 2-03-003-00 
(ENT.N.118) EL 
PORO. 

ENT.N.717)R.DE 
SALAS(P.PIEDRA) 

CALLE PUENTE DE 
PIEDRA 

5,3 21% 15% 14% 30% 80% 

7 2-03-007-00 
(ENT.C.005) CALLE 
LOMAS. 

(ENT.C.095)URB.
MCPAL 

CALLE 
MONTEZUMA 

2,2 21% 6% 4% 30% 61% 

8 2-03-008-00 
(ENT.N.154) LA 
ARGENTINA. 

LTE CANTONAL 
GRECIA  
NARANJO 

CALLE AGUALOTE 2,6 11% 6% 4% 30% 50% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Inventario de red vial del cantón de Grecia del MOPT y Municipalidad de Grecia según criterios de 
Estado de Caminos 35%, Jerarquización 30%, IVTS 20% y TPD 15% definidos según políticas establecidas en Capítulo 5 y metodología descrita 
en Artículo 3 de capítulo 6. 

 

  

6.5. Disponibilidad futura de recursos para la red vial del cantón 

 

Seguidamente se incluye el histórico de ingresos, el cual servirá de base para proyectar los ingresos para el periodo 

comprendido en el plan.  En la tabla siguiente se pueden observar los ingresos reales recaudados por la Municipalidad de 

Grecia durante los últimos cinco años.  
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Tabla 22. Ingresos reales para caminos y calles 

 

Fuente del ingreso 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingresos de la Ley 8114 337.796.295,00 344.358.214,00 341.301.741,00 362.887.392,00 357.728.498,00 

Aporte del Consejo de Seguridad 
Vial 

20.382.953,00 9.637.298,00 - - - 

Aporte del IFAM Ley 6909, Impto. 
Derechos Circulación Vehículos 

2.580.995,00     

Aporte del Instituto de Desarrollo 
Rural 

14.077.000,00     

Aporte del Gobierno para 
caminos 

 20.888.892,00    

Aporte del Ministerio de 
Gobernación 

  50.000.000,00   

Préstamos con el Banco Nacional 
y Popular 

  254.904.704,00 45.095.296,00  

Recursos propios de la 
Municipalidad 

350.117.154,00 361.133.064,00 341.911.212,00 475.531.439,00 584.935.342,00 

TOTAL INGRESOS 724.954.397,00 736.017.468,00 988.117.657,00 883.514.127,00 942.663.840,00 

Fuente: Departamento de Presupuesto Municipal. 

  
A partir de esta información se presenta la proyección de ingresos de la UTGVM, tanto por la Ley N°9329 como por otros 
recursos propios: 
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Tabla 23. Ingresos proyectados de la ley 9329, recursos propios y total para 

intervención y mejoras de caminos de Red Vial Municipal. 

 

Año Ingreso estimado por Ley 
9329 

Ingreso recursos propios Ingreso total 

2018 ¢1.400.035.860 ¢438.683.549 ¢1.838.719.409 

2019 1.519.034.449 504.116.707 2.023.151.156 

2020 1.648.153.938 503.015.496 2.151.169.434 

2021 1.788.241.450 396.055.769 2.184.297.219 

2022 ¢1.912.300.489 ¢446.590.759 ¢2.358.891.248 

 ¢ 8.267.766.186 ¢ 2.288.462.280 ¢ 10.556.228.466 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Presupuesto Municipal y del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes. 

 
 

En un PCDSVC, es fundamental conocer cuáles serán los ingresos para los cinco años 

de su formulación. A partir de los datos brindados por el MOPT y el presupuesto 

municipal se realiza la proyección hasta el año 2021, mientras que los datos para el 

año 2022, son obtenidos por estimación propia basada en el método de estimación 

lineal. 

 

Cabe mencionar que no se inicia el PCDSVC desde el año 2017, porque a la fecha ya 

la Municipalidad de Grecia había formulado el Plan Anual Operativo y el presupuesto 

correspondiente para ser aprobado por la Contraloría General de la República. 

 

Se han agregado a los anteriores ingresos, las sumas más relevantes de otras fuentes, 

de los que se tiene mayor certeza de su estabilidad o recurrencia. La cifra que mejor 

se puede estimar por ese concepto son los recursos propios aportados por la 

Municipalidad. Los ingresos propios de la tabla anterior fueron proyectados utilizando 

el método de regresión lineal. 

 

En la tabla anterior se totalizan los ingresos estimados de la Ley N°9329 con los 

recursos propios. Se advierte que en la proyección de dichos ingresos propios, fue 
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necesario realizar un ajuste, considerando que con la entrada en vigencia de la Ley N° 

9329, las cifras que venía aportando de recursos propios la Municipalidad de Grecia, 

se redujeron prácticamente a la mitad. Se supuso entonces un crecimiento basado en 

ese hecho, por lo que se plantea para este PCDSVC, una propuesta al Concejo 

Municipal de mantener el aporte Municipal proyectado, si se desea impactar más la 

intervención de caminos en función de su prioridad. 

 

 

Figura 10. Ingresos proyectados 
 

Fuente: Elaboración propia con base a ingresos suminstrados por el departamento de Planificación. 

 

 

De acuerdo con el gráfico en la figura anterior, se aprecia que los ingresos de la Ley 

N° 9329 para la conservación y mantenimiento crecen constantemente a lo largo del 

quinquenio. Cabe observar también que como parte de las propuestas que se hacen 

al Alcalde y al Concejo Municipal, se estima que se debería mantener una suma anual 

de alrededor de quinientos millones de colones de recursos propios para invertir en 

proyectos prioritarios. 
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6.6. Proyección de costos fijos, capacitación e imprevistos en materia 

vial del cantón 

 

En esta sección se especifican aquellos gastos fijos del funcionamiento de la UTGVM 

por concepto de remuneraciones (sueldos, cargas sociales), seguros, capacitación, 

intereses y amortización de la deuda; así como una cifra estimada para emergencias. 

Este último monto es importante para que la UTGVM pueda atender los eventos que 

por ese concepto se presentan en cada año.  

 

Antes de realizar el cálculo del ingreso disponible para la intervención de caminos, es 

necesario restar al ingreso estimado, una cifra correspondiente a los gastos fijos que 

debe cubrir la UTGVM. De allí que se debe realizar el rebajo directamente del ingreso 

estimado anualmente, para calcular un ingreso neto que será el que se dedicará a la 

intervención de los caminos. 

 

Para eso es necesario calcular los gastos futuros por lo que primeramente se 

presentan el registro del gasto histórico realizado en años previos: 
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Tabla 24. Gastos fijos reales y estimados dedicados a caminos y calles (colones) 

 Gasto realizado por año Estimación 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Remuneraciones 167.557.652 180.725.016 186.170.364 206.989.583 233.465.054 251.681.199 322.285.486 

Capacitación 426.650 128.037 332.688 390.000 450.000 500.000 1.500.000 

Seguros 4.965.924 7.426.554 7.424.614 10.025.071 10.650.255 14.401.695 12.880.173 

Deuda - - 5.000.000 46.503.543 48.828.340 50.250.425 67.385.800 

Plan de 
contingencia       30.000.000 

Total gasto 172.950.226 188.279.607 198.927.666 263.908.197 293.393.649 316.833.319 404.051.459 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Departamento de Presupuesto Municipal. 

 

En la tabla anterior se debe indicar que hasta el año 2015 la información respecto a los gastos fue tomada de los registro 

municipales, mientras que para los años 2016 y 2017, se efectuó una estimación (2016) y se tomó el dato del presupuesto 

ordinario (2017). 

 

En el caso de la suma de gastos para emergencias (Plan de Contingencia), se tomó como referencia la estimación realizada 

en otros departamentos de la municipalidad, la cual es de treinta millones. 
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Tabla 25. Gastos proyectados, para caminos y calles (colones) 

 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 

Remuneraciones 314.609.273 337.944.650 361.280.027 384.615.404 407.950.781 

Capacitación 1.115.523 1.261.284 1.407.044 1.552.804 1.698.564 

Seguros 15.527.565 16.988.946 18.450.327 19.911.708 21.373.089 

Deuda 80.636.385 93.010.907 105.385.428 117.759.949 130.134.470 

Plan de Contingencia 30.900.000 31.827.000 32.781.810 33.765.264 34.778.222 

Total gasto 442.788.747 449.205.787 486.522.826 523.839.866 561.156.905 
Fuente: Departamento de Presupuesto Municipal. 

 

Para la proyección del gasto se utilizó el método de tendencia lineal. En el caso de la partida de gasto para emergencias, 

se supuso un crecimiento de un 3%, el cual se considera un aumento razonable de acuerdo con la experiencia que se tiene 

tanto en temas de presupuesto como en la UTGVM. 

 

Dentro de las partidas comprendidas en el total de gasto, se encuentran los sueldos fijos y sus correspondientes cargas 

sociales, seguros, intereses, amortización de la deuda y el estimado para emergencias, mencionado anteriormente. 

 

Finalmente, con los datos de ingresos y gastos proyectados para el periodo 2018-2022, se realiza la estimación de los 

ingresos netos para invertir en caminos.  
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Tabla 26. Ingresos netos  para invertir en caminos (colones) 
 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingreso 1.838.719.409 2.023.151.156 2.151.169.434 2.184.297.219 2.358.891.248 

Gasto 442.788.747 449.205.787 486.522.826 523.839.866 561.156.905 

Presupuesto disponible para la  
ejecución de proyectos 

1.395.930.662 1.573.945.369 1.664.646.608 1.660.457.353 1.797.734.343 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

6.7. Costos por kilómetro según tipo de intervención 

 
Para la estimación de los costos por kilómetro según el tipo de intervención, es necesario partir de las características 

propias de la red vial cantonal, definidas en capítulo 4 del presente plan. Esto permite establecer, según el tipo de superficie 

y su condición, la norma que se empleará para mejorar la condición del camino según los  resultados del diagnóstico 

técnico. Para el cantón Grecia, el objetivo es llevar los caminos de una condición mala o regular a una condición buena, 

especificando las actividades necesarias por desarrollar según el tipo de intervención que se requiera. 

 

Según datos del diagnóstico, la red vial cantonal está compuesta por caminos en asfalto, concreto, lastre, TSB y tierra, para 

cada uno de éstos se determinaron las normas de calidad para mejorar o conservar la condición: así se han definido las 

actividades de conservación cuando se desee mantener la condición de un camino en buen estado, las de rehabilitación 

para cambiar la condición de regular a buena e intervenciones de reconstrucción si es de una condición mala a buena.
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Para intervenciones de conservación, las actividades que se contemplan varían en 

función del material de la superficie de ruedo ya que para caminos en asfalto y TSB  

se contemplan tareas de mantenimiento de las rutas como limpieza de drenajes, 

control de vegetación y bacheos manuales muy específicos; mientras que para calles 

en lastre en buen estado, además de estas tareas, se contemplan actividades de 

reacondicionamiento de la calzada. 

 

Para intervenciones de rehabilitación, las tareas definidas para caminos en asfalto y 

TSB,  considerán actividades tales como sellado de juntas,  bacheos mecanizados, 

recarpeteos, restitución de demarcación y señalamiento. Los caminos en concreto 

además de las actividades definidas para asfalto y TSB requerirán en vez de 

actividades de  bacheos,  reparaciones en concreto hidráulico por las propiedades del 

material; mientras que si se desea pasar un camino en lastre de condición regular a 

buena, las tareas o actividades serán la limpieza de drenajes y de vegetación, 

reacondicionamiento de la calzada y relastreado y conformación por las propiedades 

del material. 

 

Las actividades de reconstrucción para superficies en asfalto y TSB contemplan tareas 

de recarpeteo, limpieza de drenaje y de mejora y estabilización de estructura de 

pavimento con suministro, colocación y compactación de base en agregados;  mientras 

que para la reconstrucción de caminos en lastre y tierra en condición mala a una 

condición de buen estado, se requieren trabajos de control de vegetación,  limpieza de 

drenajes y específicamente, por las propiedades del material, reacondicionamiento de 

la calzada con niveladoras y compactadoras para luego relastrear y compactar el 

material. 

 

Para la estimación del costo de intervención por kilómetro en los distintos tipos de 

intervención, se tomaron como fuente de información los datos de CONAVI, a partir de 

la recopilación de los costos unitarios de actividades de los contratos de conservación 
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de la Red Vial Nacional del año 2015, realizado por el LanammeUCR, según las 22 

zonas de conservación dentro de las cuales Grecia se ubica en Alajuela Zona 1-5. 

 

Asimismo, estos datos son reforzados con la información generada por los proyectos 

realizados en el cantón. Según las distintas actividades y el tipo de intervención, a la 

condición y el tipo de material de superficie de ruedo se le sumaron los siguientes 

porcentajes: 5% para acarreos, 2% a estudios y diseños, 5% para seguridad vial, 5% 

para verificación de calidad, 5% para reajuste, 5% a imprevistos y un 10% en utilidad  

según el tipo de actividad para analizar y comparar los costos de intervención por 

kilómetro analizando la opción de ejecutarlos por administración o por contrato. 

 

Específicamente en actividades de “Recarpeteo” para intervenciones de rehabilitación 

y reconstrucción de caminos en asfalto y TSB, se determinó el costo de la intervención 

en ton/km para un ancho promedio de calle de 5m, con 6 cm de espesor de carpeta y 

una densidad de mezcla de 2.4 ton/m3, para un costo total de 65.000 colones que 

incluye acarreo, por lo que se excluyó el porcentaje del 5% estimado. Para las demás 

actividades, los costos se determinaron a través de fuentes de información de 

CONAVI. 

 

Además, el costo de actividades de “Relastreado y Conformación” para intervenciones 

de rehabilitación y reconstrucción de caminos en lastre de estado regular a bueno, se 

estimó según costo de m3/km para espesores de 10 cm, mientras que para caminos 

nuevos en lastre se estima un espesor de 40 cm de base y subbase promedio, con un 

espesor de 40 cm para caminos en tierra en estado malo reconstruidos a lastre en 

buen estado. 

 

Se han especificado tres tipos de intervención como lo son: conservación y 

mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción, inclusive la opción de mejoramiento 

mediante el cambio del tipo de superficie de ruedo (por ejemplo de tierra a lastre), para 

las cuales se deben aplicar las diferentes actividades, de las cuales no a todas se les 

deben aplicar los costos adicionales.   
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Así se encuentra que para actividades de conservación como lo son limpieza de 

drenajes y control de vegetación, sólo se aplican los costos de acarreo, imprevistos, 

utilidad y reajustes en modo de contratación, mientras que para actividades de sellado 

de juntas y bacheo, además de los costos anteriores, se contemplaron por ejemplo los 

costos de verificación de calidad de temperatura de la mezcla. 

 

Por otro lado, actividades que contemplan el tipo de intervención de mejora o 

rehabilitación como lo son el recarpeteo, colocación de base granular  y estructura de 

pavimento requieren contemplar costos de verificación de calidad, estudios y diseños. 

 

A las actividades relativas del señalamiento vial como lo son tareas de restitución de 

demarcación y señalamiento, que se contemplan para intervenciones tanto de 

mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción, se le adicionó el costo del reajuste y el 

costo contemplado para señalamiento vial. 

 

A continuación se adjunta tabla con las normas de calidad consideradas según 

diagnóstico de red vial cantonal la cual se amplía con detalle de actividades y tipo de 

intervención en Anexo 2.  
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Tabla 27. Resumen de costos por Km según normas de calidad, ejecutado por 

administración y por contrato 

Col. 1 Col. 2 Col. 20 Col. 22 

Actual Meta Tipo de 
intervención 

*Costo Norma 
de 

intervención/ 
km equivalente 

(Adm.) 

*Costo Norma 
de 

intervención/ 
km 

equivalente 
(contrato) 

T
ip

o
 s

u
p

e
rf

ic
ie

 

E
s
ta

d
o

 

T
ip

o
 s

u
p

e
rf

ic
ie

 

E
s
ta

d
o

 
Asfalto Bueno  Asfalto Bueno  Conservación ₡35.619.182 ₡40.467.227 

Asfalto Regular Asfalto Bueno  Rehabilitación ₡88.494.387 ₡101.288.119 

Asfalto Malo Asfalto Bueno  Reconstrucción ₡130.176.353 ₡149.188.826 

TSB Bueno  TSB Bueno  Conservación ₡35.619.182 ₡40.467.227 

TSB Regular TSB Bueno  Rehabilitación ₡88.494.387 ₡101.288.119 

TSB Malo Asfalto Bueno  Reconstrucción ₡130.176.353 ₡149.188.826 

Concret
o 

Bueno  Concreto Bueno  Conservación ₡34.863.757 ₡39.619.404 

Concret
o 

Regular Concreto Bueno  Rehabilitación ₡38.064.410 ₡43.312.006 

Lastre Bueno  Lastre Bueno  Conservación ₡40.818.502 ₡46.384.661 

Lastre Regular Lastre Bueno  Rehabilitación ₡50.605.492 ₡57.629.294 

Lastre Malo Lastre Bueno  Reconstrucción ₡66.577.878 ₡75.902.788 
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Col. 1 Col. 2 Col. 20 Col. 22 

Actual Meta Tipo de 
intervención 

*Costo Norma 
de 

intervención/ 
km equivalente 

(Adm.) 

*Costo Norma 
de 

intervención/ 
km 

equivalente 
(contrato) 

T
ip

o
 s

u
p

e
rf

ic
ie

 

E
s
ta

d
o

 

T
ip

o
 s

u
p

e
rf

ic
ie

 

E
s
ta

d
o

 

Tierra Regular Lastre Bueno Mejoramiento ₡104.708.050 ₡119.478.635 

Tierra  Malo Lastre Bueno  Mejoramiento ₡104.708.050 ₡119.478.635 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de proyectos ejecutados por CONAVI a partir de la 
recopilación de los costos unitarios de actividades de los contratos de conservación de la Red Vial 
Nacional del año 2015 

 
 

A través del análisis de la tabla anterior se visualiza que los costos por km tanto por 

administración como por contrato son sumamente elevados, por lo que no cabe duda 

que es necesario generar escenarios para cada política, evaluando los ingresos 

específicos de la municipalidad para determinar los proyectos que se ejecutarán en 

orden de las prioridades definidas. Todo esto se especificará en secciones posteriores 

de este documento. 

 

6.8. Escenarios de Intervención 

 

Con el objetivo de operativizar las políticas definidas en este PCDSVC se plantean 5 

escenarios de intervención, el planteamiento de los costos se puede consultar en el 

anexo 3, para lo cual a continuación se presenta la respectiva explicación y su relación 

con las políticas definidas en la sección 5: 

 

Escenario 1: El escenario uno responde a los criterios y metas definidos en la política 

uno, en la que se define la distribución de los fondos para intervención de caminos en 

función de criterios socioeconómicos y de priorización de caminos para actividades de 
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mejoramiento de las rutas, por lo que para cuantificar y evaluar esta política, el 

escenario se plantea filtrando en el inventario vial las rutas categorizadas como tipo A 

y tipo B con un TPD medio y alto. A partir de estos filtros se aplican los costos 

asociados a diferentes normas de calidad técnicamente correctas y justificadas. A 

manera general se plantea escenario de conservación y mantenimiento para caminos 

en buen estado,  mientas que para caminos en estado regular y malo se plantean 

escenarios ideales de intervención de rehabilitación y reconstrucción,  

respectivamente, con el objetivo de llevarlas a buena condición de superficie de ruedo. 

 

Escenario 2: Responde a las metas definidas en la política dos, en la que se plantean 

intervenciones de rehabilitación, las cuales se realizan para llevar los caminos de una 

condición regular a buena; por lo que se filtran del total de caminos con esta 

característica. Las normas de calidad aplicadas a este escenarios son Ab, Gr-Gb, Sr-

Sb, Cr-Cb y Tr-Tb en función del total de km para los distintos tipos de superficie en 

estado regular. 

 

Escenario 3: El escenario 3 se plantea con el objetivo de atender la política uno, para 

las intervenciones de mantenimiento, por lo que se considera el panorama de 

conservar el estado actual del total de la red vial cantonal sin incluir intervenciones de 

mejoramiento, rehabilitación o reconstrucción, sino simplemente mantener el estado 

de los caminos actual aun cuando éstos presenten un estado malo o regular, por lo 

que en este escenario se analiza el costo de actividades rutinarias para intervenciones 

mínimas de mantenimiento para los 359 caminos que forman parte de la red vial 

cantonal. 

 

Escenario 4: El escenario 5 pretende atender y evaluar las metas definidas para la 

política 1, relacionada con la construcción de 1 kilómetro de sistemas de drenaje 

anualmente en alcantarillado, cunetas o entubamiento según criterio técnico, por lo 

que se evalúan y cuantifican el total de actividades y trabajos necesarios para cumplir 

esta meta con su respectivo costo de intervención. 
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Escenario 5: Responde al cumplimiento de la meta definida en la política 3 de impulsar 

proyectos de seguridad vial y atención de necesidades de población vulnerable, por lo 

que se presupuesta el costo por administración y contrato de actividades de 

construcción de aceras, instalación de rótulos y señales verticales, así como tareas de 

demarcación. 

 

Para la distribución anual de los escenarios se contempló la tasa de aumento anual a 

partir del promedio de los valores del IPC del año 2011-2015 con el objetivo de 

contemplar un indicador estadístico que mide la variación de los precios de una 

canasta de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares 

costarricenses, en un periodo de tiempo determinado para estimar las posibles 

fluctuaciones de los precios durante el quinquenio para el cual se plantea el PCDSVC, 

por lo que promedio del IPC es de 3.16.  

 

 

Tabla 28. Porcentajes anuales de IPC. 

AÑO IPC 

2011 4 

2012 4,4 

2013 2,3 

2014 4,3 

2015 0,8 

PROMEDIO 3,16 

Fuente: Elaboración propia  a partir de datos del INEC, Unidad de Índices de Precios. 
 
 

 

A continuación se presenta una tabla resumen de la ejecución anual de cada uno de 

los escenarios planteados anteriormente. Es importante recalcar que si un escenario 

contempla la intervención de las rutas Tipo A, en la estimación anual del costo se 

consideran TODAS las rutas A del cantón, es por esto que los montos de intervención 

anuales son bastante elevados.  
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Tabla 29. Resumen de los escenarios de intervención y el presupuesto anual requerido para su ejecución de acuerdo con 
descripción de intervención detallada anteriormente para cada escenario. 

Escenario Descripción corta 
Costo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 SubTotal 

1 
Mantenimiento de la Red Vial 
por criterios de Priorización  

₡ 655.850.685 ₡ 675.526.205  ₡695.791.992  ₡ 716.665.751  ₡ 738.165.724  

₡ 3.482.000.357  

2 Caminos Rehabilitados  ₡ 2.407.712.806  ₡ 2.479.944.190  ₡ 2.602.692.618  ₡ 2.630.972.791  ₡ 2.712.091.114  
₡ 12.833.413.518  

3 
Mantenimiento Total Red Vial 
Cantonal 

₡4.047.615.697  ₡ 4.851.966.197  ₡ 5.457.599.601  ₡ 6.533.622.705  ₡ 6.768.311.646  
₡ 27.659.115.845  

4 Mejoramiento de Drenajes   ₡49.147.815  ₡ 62.949.959  ₡ 70.400.401  ₡ 90.635.410  ₡ 98.550.339  
₡ 371.683.924  

5 Proyectos de Seguridad Vial  ₡ 156.228.320  ₡ 166.142.260  ₡ 329.909.376  ₡ 502.488.007  ₡ 528.277.173  
₡ 1.683.045.135  

TOTAL 
₡46.029.258.779  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Inventario de red vial del cantón de Grecia del MOPT y Municipalidad de Grecia según escenarios 
de intervención. 

 
 

En Anexo 3 se presentan tablas con el detalle de ejecución para los 5 escenarios de intervención derivados de las 5 políticas 

definidas para este PCDSVC.
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6.9. Propuestas de Intervención 

 

A continuación se detallan las propuestas de intervención planteadas para este plan, generadas a partir de los escenarios 

y enfocadas a la realidad de restricción presupuestaría que presenta el gobierno local. 

 

Tabla 30.  Resumen de la propuesta de Intervención y presupuesto anual requerido para su ejecución 

Propuesta 
Descripción corta 
según escenario a 

intervenir 

Costo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1. Uso Recursos 
Propios en Tareas de 
Mejoramiento de 
Red. 

Mejoramiento de  la Red 
Vial Cantonal según 
criterios de 
priorización(Tipo A con 
TPD medio-alto) 

469.775.590  483.868.858  498.384.924  513.336.471  528.736.565  

2. Uso de Recursos de 
Ley 9329 en tareas 
de conservación de 
Red Vial. 

Mantenimiento Toda Red  
          
785.589.296  

            
809.156.974  

         
833.431.684  

           
858.434.634  

           
884.187.673  

Drenajes            
49.147.815   62.949.959   70.400.401  90.635.410  98.550.339  

Seguridad Vial 
           
156.228.320  

           
166.142.260          329.909.376  

       
502.488.007  

         
528.277.173  

SubTotal 
      
1.460.741.020  

      
1.522.118.050       1.732.126.384  

     
1.964.894.523  

       
2.039.751.750  

TOTAL CON INCREMENTO PRECIO ANUAL 3% 
 ₡  8.719.631.728    

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Inventario de red vial del cantón de Grecia del MOPT y Municipalidad de Grecia según 
escenarios de intervención. 
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La tabla anterior muestra el detalle de las dos propuestas planteadas, las cuales se 

definieron con base en las políticas y escenarios de intervención una vez que se 

analiza el presupuesto disponible para ejecutar. 

 

Propuesta 1. La propuesa uno busca justificar y definir los proyectos que se ejecutarán 

con recursos propios de la Municipalidad, por lo que abarca el escenario dos que 

contempla proyectos estratégicos que por jerarquización y TPD se visualizan como 

prioritarios en el crecimiento, desarrollo del cantón y calidad de vida de sus habitantes. 

 

Propuesta 2. La propuesta dos satisface la política uno y tres ya que busca ejecutar 

trabajos de mantenimeinto y conservación de las vías cantonales así como estimular 

y reforzar tareas de seguridad vial y sistemas de drenajes por lo que muestra el 

desglose de los fondos requeridos para ejecutar los escenarios 3, 4 y 5 por medio de 

fondos de la Ley N°9329 con la distribución de fondos por distrito según IDS. 

 

En el Anexo 4 se detalla cada una de las propuestas de intervención. 

 

6.10. Proyectos PRVC MOPT-BID 

 

En este apartado se señalan y detallan los proyectos BID a desarrollar durante la 

vigencia del PCDSVC, los cuales ya se han considerado a lo largo de los apartados 

anteriores, sin embargo aquí se señalan explícitamente: 

 

Estos proyectos se dividen en dos etapas (PRVC-1 y PRVC-2), dado que están 

proyectados a realizarse en dos desembolsos a nivel nacional.  

 

Al entrar en vigencia este empréstito, el BID diseñó un manual operacional conocido 

como el MANOP, en este documento se indican todos los aspectos que deben cumplir 

los beneficiados de los proyectos. Entre las especificaciones se incluye que el monto 

asignado a cada municipalidad se efectuará en dos desembolsos, el primero de un 
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40% y el segundo de un 60%, con la salvedad de que el segundo desembolso se 

podría utilizar sólo si el primero se encuentra avanzado al menos en un 80% . 

 

Entre los proyectos desarrollados por la Municipalidad de Grecia están: 

 

1) Mejoramiento en 1,5 Km del camino 2-03-052 (Ent. C. 045) Carrizal y Griega - (San 

Gerardo) Río Cuarto, mediante el refuerzo de la estructura de pavimento y la 

construcción de una carpeta de concreto asfáltico en caliente, Cantón Grecia. 

Justificación: Luego de un análisis de los caminos del cantón, se encontró que esta 

ruta se ajusta al perfil solicitado por el BID, ya que constituye un apoyo al sector 

productivo de la piña, se usa como paso de conectividad entre las provincias de 

Heredia y Alajuela y además une al distrito Río Cuarto del cantón Grecia con el 

distrito La Virgen para el cantón Sarapiquí. 

Costo de la obra  ₡ 233.808.998,84 

Estado: En ejecución.  

 

2) Construcción de un puente de dos vías y 15 metros de luz, en el río Vigía en el 

camino cantonal 2-03-05, con un área de 109 metros cuadrados.  

Justificación: La decisión de invertir en este proyecto se tomó dado que el puente 

existente es totalmente inapropiado y sumamente peligroso para el tráfico vehicular 

y especialmente para los peatones, además de ser una ruta que tiene efecto de 

conectividad entre los distritos Bolívar y San Roque, cuenta con un recorrido más 

corto que el de la calle principal lo cual hace que sea muy transitado por los 

usuarios para disminuir el tiempo de recorrido. 

Costo de la obra: ₡109.432.875,00 

Estado: En ejecución.  

 

3) Estudios para el mejoramiento de 5Km en estructura de pavimento y carpeta en 

concreto asfaltico del camino 2-03-052 (Ent. C. 045) Carrizal y Griega - (San 

Gerardo) Río Cuarto.  
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Justificación: Darle continuidad al proyecto del camino de San Gerardo indicado en 

el punto 1 el cual se inició con el primer desembolso.  

Estado: Ejecutado. 

 

4) Estudios para la construcción de puente, sobre Río Agualote, en Calle El Patal 2-

03-089  

Justificación: Se tiene la necesidad de mejorar el puente, el cual no es apto para 

vehículos pesados, cuenta con un TPD muy alto, representa el efecto de 

conectividad entre Grecia Centro y Barrio Latino del distrito San Roque.  

Costo de la obra: ₡9.300.439,37 

Estado: Ejecutado. 

 

5) Estudios para la construcción de puente, sobre Río Hule, calle San Gerardo. 2-03-

052. 

Justificación: Se tiene la necesidad de mejorar el puente, el cual tiene una 

estructura de tucas, lo cual es sumamente peligroso y no es apto para vehículos 

pesados, su TPD es muy alto, el cual en su mayoría se trata de vehículos de carga 

pesada, además de ser parte de la ruta en el proyecto del punto 1 y 3,  la cual 

representa una conectividad entre Río Cuarto y Sarapiquí.  

Costo de la obra: ₡6.000.000°° 

Estado: Ejecutándose. 

 

Proyectos del PRVC MOPT-BID-2: Para esta parte del programa se menciona los 

proyectos que se incluyeron PRVC-1 a nivel de estudios y justificados previamente:  

 

1) Mejoramiento en 5 Km del camino 2-03-052 (Ent. C. 045) Carrizal y Griega - (San 

Gerardo) Río Cuarto, mediante el refuerzo de la estructura de pavimento y la 

construcción de una carpeta de concreto asfáltico en caliente, Cantón de Grecia. 

Justificación: Se escogió este camino, para darle continuidad al proyecto del 

camino de San Gerardo indicado en el punto 1 el cual se inició con el primer 

desembolso.  
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*Costo estimado de la obra  ₡ 780.000.000,00 

Estado: Incluido en programa.  

 

2) Construcción de puente de dos vías y paso peatonal, sobre Río Agualote, Calle 

Patal 2-03-089 y una luz de 12 m.  

Justificación: Se tiene la necesidad de mejorar el puente, el cual no es apto para 

vehículos pesados, cuenta con un TPD muy alto, representa el efecto de 

conectividad entre Grecia Centro y Barrio Latino del distrito San Roque, además de 

ser usado por más de 800 estudiantes de los centros educativos Escuela Barrio 

Latino y el Liceo Experimental Bilingüe de Grecia  

*Costo estimado de la obra  ₡ 102.510.000,00 

Estado: Incluido en programa.  

 

3) Construcción de puente de dos vías y paso peatonal, sobre Río Hule, calle San 

Gerardo  2-03-052 y una luz de 24 m.  

Justificación: Se necesita mejorar el puente, el cual tiene una estructura que 

actualmente es de tucas horizontales, lo cual es sumamente peligroso y no es apto 

para vehículos pesados, su TPD es muy alto, el cual en su mayoría se trata de 

vehículos articulados para carga pesada, además de ser parte de la ruta en que 

intervino el proyecto del punto 1 y 3, dado en el primer desembolso. 

*Costo estimado de la obra  ₡ 224.400.000,00 

Estado: Incluido en programa.  

 

*Estimación de costos con base a los proyectos adjudicados a la fecha y también 

propensos a diseño final, según estudios de suelos, geología, hidrología y topografía.  
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6.11. Análisis de la Viabilidad de las propuestas de inversión 

 

Con el objeto de valorar la viabilidad de la propuesta del PCDSVC, seguidamente se 

analizan los diferentes factores quer permiten sus viabilidad:  

Tabla 31: Análisis de viabilidad de la propuesta del PCDSVC. 

Viabilidad 
Valoración de 

Viabilidad   
(Alta-Media-Baja) 

Justificación 

Organizativa Institucional 

(UTGVM –Municipalidad) 
ALTA 

Se cuenta con el apoyo de la Alcaldía y 

Concejo Municipal. 

Técnica MEDIA 
El recursos humano disponible para el control y 
fiscalización de los trabajos no es suficientes 
para la demanda de trabajo. 

Financiera BAJA 
Los fondos de fuentes alternativas son pocos 
seguros. 

Jurídica ALTA El plan es acorde con normas y reglamentos. 

Política MEDIA 
Las decisiones políticas pueden desviar los 
fondos de proyectos presupuestados a nuevos 
proyectos de interés político. 

Social ALTA 
El plan se formuló a través de líneas 
orientadoras definidas en consulta comunal. 

Tecnológico BAJA 
No se cuenta con programas computacionales 
adecuados que faciliten la formulación, 
administración y diseño de los proyectos. 

Ambiental ALTA 
Fueron considerados parámetros de protección 
a zonas protegidas y trabajos preventivos en 
zonas de riesgo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con el objetivo de ampliar y detallar la viabilidad técnica a continuación se hace un 

análisis detallado por cada escenario planteado. 
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Escenario 1. Mejoramiento de Red Cantonal.  

Dado que este escenario contempla muchas actividades de intervención para lograr el 

objetivo de mejorar la Red Vial Cantonal, resulta necesario que se tomen en cuenta 

capacitaciones en diseños de pavimentos, inspección de obras y diseños hidráulicos 

para el personal técnico con el objetivo de ampliar el panorama y conocimientos de los 

mismos para que estos sean capaces de desarrollar memorias de cálculo apropiadas 

para cada camino según las características particulares de cada uno. 

 

Escenario 2. Rehabilitación de Caminos 

Este escenario se excluye directamente de las propuestas de intervención; sin 

embargo indirectamente se contempla en la propuesta uno donde, para el 

mejoramiento de las vías, varias calles requieren de este tipo de intervención por lo 

que los insumos o requerimientos técnicos son los mismos. 

 

Escenario 3. Drenajes 

Para atender correctamente el escenario de construcción, limpieza y mantenimiento 

de sistemas de drenajes es necesaria la compra de un software de cálculos y diseños 

hidráulicos que permita de una manera ágil realizar simulaciones y revisiones de 

caudal y capacidad máxima de tuberías. Por otro lado, sería de mucha utilidad contar 

con un programa de sistemas de información geográfica en el que se pueda alimentar 

el inventario con el estado real de los sistemas de drenaje por sector, para identificar 

cualquier reparación puntual en la red con el objetivo de optimizar los recursos y 

atender programadamente las actividades de mantenimiento y limpieza. 

 

Escenario 4. Seguridad Vial. 

Para poder cumplir con las metas de las políticas y propuestas, es necesaria la 

contratación permanente de cuadrillas de demarcación y señalización vial no 

solamente para la instalación de nuevos rótulos y demarcaciones, según informes del 

MOPT, sino además para trabajos de mantenimiento de pintura de líneas, bordillos y 

señales horizontales. 
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Por otro lado, para la debida ejecución y construcción de las mismas se requiere la 

disposición de levantamientos topográficos, así como un dibujante que tenga 

disposición de realizar detalles específicos para cada tramo o sección a construir, 

acorde con lo establecido en la Ley N°7600. 
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Capítulo VII: Mecanismo para el seguimiento y evaluación 

 
 
En este apartado se considerarán aspectos que le facilitarán a la UTGVM de la 

Municipalidad de Grecia dar seguimiento y evaluación al PCDSVC. En la siguiente 

tabla se presenta la programación para la ejecución de las metas propuestas en cada 

una de las políticas definidas a cumplirse durante los cinco años de  vigencia del plan. 
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Tabla 32. Matriz de seguimiento del PCDSVC 

Política  Meta  Indicador  
Programación de las Metas  

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Distribuir y ejecutar los recursos de 
la ley 9329 por distrito, de 
conformidad con los parámetros 
que la misma establece para 
mejorar la condición de los 
caminos en especial los tipo A con 
TPD alto, de acuerdo con criterios 
socioeconómicos y de priorización 
para el estímulo del desarrollo 
económico del cantón. 

Intervenir 5 Kilómetros 
anuales de la Red Vial 
Cantonal. 

Cantidad de 
kilómetros 
intervenidos 
anualmente. 

5 5 5 5 5 25 

Mejorar y/o construir 1 
kilómetro de sistemas de 
drenaje anualmente en 
alcantarillado, cunetas o 
entubamiento según criterio 
técnico. 

Km Drenajes 
construidos 

1 1 1 1 1 5 

La Municipalidad asigna 
presupuesto de recursos propios, 
transferencias o  financiamiento  a 
proyectos de rehabilitación de 
caminos para fomentar el 
desarrollo del cantón. 

Rehabilitar 5 kilómetros 
anuales de proyectos 
estratégicos  derivados del 
Plan Estratégico Municipal 
para el desarrollo del cantón. 

Cantidad de 
kilómetros anuales 
que fueron 
rehabilitados  

1 1 1 1 1 5 

La Municipalidad impulsa 

proyectos  de desarrollo urbano 

sostenible contemplando aspectos 

de seguridad vial y estimulando la 

igualdad de oportunidades  de la 

población con movilidad reducida 

en cumplimiento de la Ley 7600.  

Construir 3000 metros 
cuadrados de aceras 
durante el quinquenio. 
 
 

Cantidad de metros 
cuadrados de acera 
construidos 600 600 600 600 600 3000 

Instalar 300 señales 
verticales durante el 
quinquenio. 

 

Cantidad de señales 
verticales instaladas 

60 60 60 60 60 300 

Demarcar 400 flechas 
durante el quinquenio. 
 
Instalar 380 letreros durante 
el quinquenio. 
 

Cantidad de señales. 
80 
 

76 
 

500 

80 
 

76 
 

500 

80 
 

76 
 

500 

80 
 

76 
 

500 

80 
 

76 
 

500 

400 
 

380 
 

2500 
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Política  Meta  Indicador  
Programación de las Metas  

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Demarcar 2500 metros en  
líneas durante el quinquenio. 

Fortalecimiento de la Unidad 

Técnica, para contar con las 

condiciones idóneas para el buen 

desempeño de sus funciones. 

Crear 2 plazas para los 
cargos de ingeniero civil de 
UTGVM e inspector de obra 
vial en zona de Río Cuarto, 
para fortalecimiento de 
recurso humano de la 
unidad. 
 

Apertura de plazas 

para Unidad Técnica 

de Gestión Vial 

Municipal. 

 

1 0 1 0 0 2 

Realizar 4 capacitaciones de 
personal en áreas atinentes 
a la ingeniería,  promoción 
social y motivacionales 
anualmente.  

Cantidad de 

capacitaciones al año. 

4 4 4 4 4 20 

Ampliar el espacio físico de 
oficinas de Unidad Técnica 
de Gestión Vial en 100m2.  
 
Ampliar área de bodegas y 
de resguardo de maquinaria 
en 500m2. 

Metros cuadrados de 

oficina, bodega de 

materiales y parqueo 

de equipo y 

maquinaria 

0 
 
0 

0 
 
0 

100 
 

500 

0 
 
0 

0 
 
0 

100 
 

500 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 33. Matriz de Programación de Proyectos 

Política Proyecto 
Descripción 

de la 
intervención 

Código 
camino 

Actividades Entregable 
Fecha 

de inicio 
Fecha 
de fin 

Costo 
Responsable 

Nombre 

La Municipalidad 
asigna recursos 
propios, 
transferencias o  
financiamiento   a 
proyectos de 
rehabilitación  
estratégicos en la 
Red Vial Cantonal, 
para fomentar el 
desarrollo del 
cantón.  

Proyecto BID 
PRVC-2 
Mejoramiento 
del camino San 
Gerardo  

Mejoramiento 
en 5 Km del 
camino 2-03-
052 (Ent. C. 
045) Carrizal y 
Griega - (San 
Gerardo) Río 
Cuarto, 
mediante el 
refuerzo de la 
estructura de 
pavimento y la 
construcción 
de una carpeta 
de concreto 
asfáltico en 
caliente, 
Cantón de 
Grecia. 

2-03-052 

1) Elaboración 
del perfil.                                                   

Perfil de 
proyecto 

I 
semestre 

2017 

II 
semestre 

2017 
  

MOPT /        
UTGVM 

2) No objeción 
UEC 

Visto Bueno 
II 

semestre 
2017 

II 
semestre 

2017 
    

3) Proceso de 
contratación 
administrativa.         

Adjudicación 
del proyecto 

I 
semestre 

2018 

II 
semestre 

2018 
    

4) Firma de 
contrato. 

Contrato 
firmado 

I 
semestre 

2019 

I 
semestre 

2019 
    

5) Reunión de 
pre 
construcción  

Orden de 
inicio. 

I 
semestre 

2019 

I 
semestre 

2019 
    

6) Ejecución 
de obra. 

Mejoramiento 
de 5 km 

II 
semestre 

2019 

II 
semestre 

2019 

₡780.000.000   

7) Finiquito de 
obra.  

Finiquito del 
proyecto  

I 
semestre 

2020 

I 
semestre 

2020 

    

Construcción 
de puente  

Construcción 
de puente de 
dos vías y 
paso peatonal, 
sobre Río 

2-03-089 
1) Elaboración 
del perfil.                                                   

Perfil de 
proyecto 

II 
semestre 

2017 

I 
semestre 

2018 

  
MOPT /        
UTGVM 



 

91 
 

Política Proyecto 
Descripción 

de la 
intervención 

Código 
camino 

Actividades Entregable 
Fecha 

de inicio 
Fecha 
de fin 

Costo 
Responsable 

Nombre 

Agualote, calle 
Patal 2-03-089 
y una luz de 
12 m.  

2) No objeción 
UEC 

Visto Bueno 
II 

semestre 
2018 

II 
semestre 

2018 
    

3) Proceso de 
contratación 
administrativa.         

Adjudicación 
del proyecto 

I 
semestre 

2019 

II 
semestre 

2019 
    

4) Firma de 
contrato. 

Contrato 
firmado 

I 
semestre 

2020 

I 
semestre 

2020 
    

5) Reunión de 
pre 
construcción  

Orden de 
inicio. 

I 
semestre 

2020 

I 
semestre 

2020 
    

6) Ejecución 
de obra. 

Construcción 
de puente  

II 
semestre 

2020 

II 
semestre 

2020 
₡102.510.000   

7) Finiquito de 
obra.  

Finiquito del 
proyecto  

I 
semestre 

2021 

I 
semestre 

2021 
    

Construcción 
de puente  

Construcción 
de puente de 
dos vías y 
paso peatonal, 
sobre Río 
Hule, calle 
San Gerardo  
2-03-052 y 
una luz de 24 
m.  

2-03-052 

1) Elaboración 
del perfil.                                                   

Perfil de 
proyecto 

I 
semestre 

2018 

I 
semestre 

2018 
    

2) No objeción 
UEC 

Visto Bueno 
II 

semestre 
2018 

II 
semestre 

2018 
    

3) Proceso de 
contratación 
administrativa.         

Adjudicación 
del proyecto 

I 
semestre 

2019 

II 
semestre 

2019 
    

4) Firma de 
contrato. 

Contrato 
firmado 

I 
semestre 

2020 

I 
semestre 

2020 
    

5) Reunión de 
pre 
construcción  

Orden de 
inicio. 

II 
semestre 

2020 

II 
semestre 

2020 
₡224.400.000 

MOPT /        
UTGVM 
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Política Proyecto 
Descripción 

de la 
intervención 

Código 
camino 

Actividades Entregable 
Fecha 

de inicio 
Fecha 
de fin 

Costo 
Responsable 

Nombre 

6) Ejecución 
de obra. 

Construcción 
de puente  

I 
semestre 

2021 

II 
semestre 

2021 
    

7) Finiquito de 
obra.  

Finiquito del 
proyecto  

I 
semestre 

2022 

I 
semestre 

2022 
    

Total               1.106.910.000   

 

Fuente: Elaboración propia.
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7.1. Consideraciones generales para el monitoreo de variables 

ambientales 

 

De acuerdo con los resultados del diagnóstico ambiental se realiza una propuesta que 

identifica y plantea acciones para el seguimiento y atención de  aspectos ambientales 

a través de acciones concretas como la vigilancia y alerta temprana, sacando provecho 

de recursos disponibles como el uso de las redes comunales para atender vías 

afectadas por eventos naturales. 

Por otro lado, para los caminos que ingresan a Áreas Silvestres Protegidas, se 

especifican en la tabla 34, aspectos claves para proporcionar seguridad en dichas 

rutas, como por ejemplo la señalización apropiada para pasos de fauna silvestre.  
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Tabla 34. Atención de caminos afectados por eventos naturales en el cantón. 

Código de Ruta Evento Natural Long. 
Afectada 

(Km)3 

Tipo de 
Atención 

Fecha de 
Atención 

Nombre del camino Deslizami
ento 

2 

Inundació
n 
2 

Hundimiento 
1 

Sismo 
2 

Erupción 

Volcánica*2 

2-03-013-00 
 

Calle Hogar de Ancianos, 
San Roque 

X     
0,2 

 
  

2-03-016-00 Calle San Miguel en 
Carbonal 

    X 
15   

2-03-018-00 Calle Parrita, San Roque-
Bolivar 

X     
0,2   

2-03-036-00 Calle los Rodríguez en San 
José 

    X 
6.9   

2-03-037-00 Camino Santa Rosa, límite 
Poás 

X     
0,2   

2-03-041-00 Calle Ojo de Agua 
 X    

1   

2-03-056-00 Calle el Cerro 
X X X   

0,5   

2-03-069-00 
 

Calle las Parcelas, San 
Luis 

X     
0,4   

2-03-075-00 Calle Pánfilo Salas X     0,07   

2-03-099-00 Calle Quin Mora X X    0,3   

2-03-100-00 
 

Calle Quesada Atún 
X     

0,1   

2-03-132-00 
 

Calle Chanchera Bolaños 
X     

0,3   

2-03-154-00 
 

Calles Urbanización San 
Vicente 

X X X   
0,7   

2-03-171-00 
 

Cuadrantes urb. San 
Rafael Río Cuarto 

 X    
0,1   

2-03-317-00 Urbanización el Trapiche  X    0,25   

2-03-341-00 Calle Cuya  X    0,3   

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 35. Acciones de conservación en caminos vinculados a Áreas Silvestres Protegidas del cantón 

Código de la Ruta  

Tipo de Superficie Relación con ASP ASP Longitud 

Involucrada 

(Km) 

Acción de 

Conservación 

y Seguridad. 

Fecha de 

Intervención. 

Tierra Lastre Asfalto Ingresa Aledaña Nombre Categoría* 

2-03-015-00 X    X Carbonal RF Limita 
Señalización 

Vial 

 

2-03-016-00 X    X San Miguel RF Limita  
Señalización 

Vial 

 

2-03-020-00 X    X Los Ángeles RF Limita 
Señalización 

Vial 

 

2-03-024-00 X    X 
San Juan – San 

Luis 
RF Limita 

Señalización 

Vial 

 

2-03-032-00 X    X San Francisco RF Limita 
Señalización 

Vial 

 

2-03-036-00 X    X Los Rodríguez RF Limita Seguridad  

2-03-058-00  X   X Laguna Hule RVS 4 Seguridad  

2-03-102-00  X X  X Bosque del Niño RF Limita  

Mejoramiento 

de ruta y 

seguridad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 1  
 

Características y condición de la Red Vial Cantonal 

Cantón Grecia 

Año: 2016 

 

Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

1 
2-03-
001-
00 

(ENT.N.717)LA 
ARGENTINA,VIRGEN 

(ENT.C004.)PTE 
PIEDRA(C.RAICERO) 

CALLE 
RAICERO 

2,3 TSB Malo Mala  Regular  Regular Malo 
Medi

o 
70 A 

3 
2-03-
003-
00 

(ENT.N.118) EL PORO. 
ENT.N.717)R.DE 

SALAS(P.PIEDRA) 
CALLE PUENTE 

DE PIEDRA 
5,3 Asfáltico  Bueno Buena Regular  Regular 

Regul
ar 

Alto 70 A 

7 
2-03-
007-
00 

(ENT.C.005) CALLE LOMAS. (ENT.C.095)URB.MCPAL 
CALLE 

MONTEZUMA 
2,2 TSB Regular  Regular Regular  Regular 

Regul
ar 

Bajo 21 A 

8 
2-03-
008-
00 

(ENT.N.154) LA ARGENTINA. 
LTE CANTONAL GRECIA  

NARANJO 
CALLE 

AGUALOTE 
2,6 Tierra Malo Pésima  Malo Pésima  Malo Bajo 19 A 

11 
2-03-
010-
00 

(ENT.N.118)EL PORO. (ENT C079) G.RURAL 
CALLE 

CEMENTERIO 
1,3 TSB Bueno Buena Regular  Regular 

Regul
ar 

Alto 62 A 

12 
2-03-
011-
00 

(ENT.N.154)RINCON DE ARIAS. (ENT C079)  B.JIMENEZ 
CALLE 

CARMONA 
2,7 TSB Bueno Buena Regular  Regular 

Regul
ar 

Alto 67 A 

16 
2-03-
015-
00-01 

(ENT.N.711)SAN ROQUE 
FIN DE CAMINO 

RESER.FORESTAL 
CALLE 

CARBONAL 
1,2 Asfáltico  Bueno Buena Regular  Regular 

Regul
ar 

Medi
o 

77 A 

24 
2-03-
019-
00 

(ENT.N.118)BARRIO LATINO. FCA.TERESA PERALTA. 
CALLE 

COYOTERA 
1,3 Asfáltico  Regular  Regular Malo Mala  Malo 

Medi
o 

59 A 

25 
2-03-
020-
00-01 

(ENT.N.118) LA VIRGENCITA. 
RESERVA FORESTAL FIN 

DE CAMINO 
CALLE LOS 
ANGELES 

5 TSB Regular  Regular Regular  Regular 
Regul

ar 
Medi

o 
80 A 
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Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

31 
2-03-
024-
00-01 

(ENT.N.118)  RIO SARCHI. 
FINCA LA CORNELIA FIN 

DE CAMINO 
CALLE SAN JUA 

-SAN LUIS 
2,5 TSB Bueno Buena Bueno Buena Bueno 

Medi
o 

78 A 

36 
2-03-
027-
00 

(ENT.N.107 )  COPERATIVA 
VICTORIA 

(ENT.C.049)C.LA ARENA 
CALLE 

CORINTO 
3,5 Asfáltico  Bueno 

Excelent
e 

Bueno 
Excelent

e 
Bueno 

Medi
o 

60 A 

38 
2-03-
029-
00 

(ENT.N.107)   LOS RANCHOS. 
(ENT.N.107)  CUESTA 

ROSA 
CALLE MEZÓN 1,6 Asfáltico  Bueno 

Excelent
e 

Bueno Buena Bueno Alto 59 A 

39 
2-03-
030-
00 

(ENT.N.107)  STA.GERTRUDIS 
NORTE 

ENT.C.036)  
C.RODRIGUEZ 

CALLE 
SANJOSÉ 

1 Tierra Malo Pésima  Regular  Regular Malo 
Medi

o 
59 A 

40 
2-03-
031-
00 

(ENT.N.107)  COPERATIVA 
VICTORIA 

|(ENT C032)  ,ESCUELA 
SAN ISIDRO 

CALLE SAN 
ISIDRO 

3,5 Asfáltico  Bueno Buena Bueno Buena Bueno Alto 77 A 

46 
2-03-
036-
00 

(ENT.C.030)   PLAZA  SAN JOSE. 
FIN DE CAMINO -FINCA 

LOS HERRERA 
CALLE LOS 

RODRÍGUEZ 
3 Asfáltico  Bueno 

Excelent
e 

Bueno 
Excelent

e 
Bueno 

Medi
o 

81 A 

56 
2-03-
045-
00 

(ENT.N.140)  RIO 
CUARTO.CENTRO 

(ENT N745)  SANTA RITA 
CENTRO 

CALLE A SATA 
RITA 

9,4 Asfáltico  Bueno Buena Bueno Buena Bueno Alto 69 A 

58 
2-03-
047-
00 

(ENT.N.711) EL MESÓN 
(ENT.N.107) LOS 

RANCHOS 
CALLE 

HIGUERONES 
1,5 TSB Bueno Buena Regular  Regular 

Regul
ar 

Medi
o 

80 A 

60 
2-03-
049-
00 

(ENT.N.118)  RIO PORÓ. 
(ENT.N.107)  

S.GER.NORTE 
CALLE LA 

ARENA 
5,7 Asfáltico  Bueno 

Excelent
e 

Bueno Buena Bueno 
Medi

o 
70 A 

63 
2-03-
052-
00 

(ENT C.045)  CARRIZAL,Y GRIEGA. 
SAN GDO- LIMITE 

PROVINCIAL 
CALLE SAN 
GERARDO 

8,5 Granular  Malo Mala  Malo Mala  Malo 
Medi

o 
62 A 

79 
2-03-
070-
00 

(ENT.N.01) FABR.NAL.DE 
LICORES. 

(ENT.N.717)  R.DE SALAS CALLE FANAL 2,5 Tierra Malo Pésima  Malo Pésima  Malo Alto   A 
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Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

83 
2-03-
074-
00 

(ENT.C.093) CALLE IMAS. (ENT.C.027)CORINTO 
CALLE LA 
CELINA 

0,6 Granular  Malo Mala  Regular  Regular Malo Bajo 12 A 

98 
2-03-
089-
00 

(ENT.N.118)B.LATINO,AGUALOTE. 
(ENT.C.011)CALL 

CARMONA 
CALLE PATAL 1,1 TSB Bueno 

Excelent
e 

Bueno Buena Bueno Alto 61 A 

19
2 

2-03-
183-
00 

(ENT.N.745)STA.RITA,CEMENTERI
O 

ENT.C.066)  EL PINAR 
CALLE PEOR ES 

NADA 
3,45 Tierra Malo Pésima  Malo Pésima  Malo 

Medi
o 

58 A 

19
7 

2-03-
188-
00 

(ENT.N.744)FCA.VITAL MAROTO. 
(ENT.C.066)  PINAR-LA 

MERCED. 
CALLE LA 
MERCED 

2,8 Granular  Regular  Regular Bueno Buena 
Regul

ar 
Bajo 60 A 

21
0 

2-03-
201-
00 

(ENT.N.744)  LA ESPANOLITA. 
LIMITE PROV- SAN 

GERARDO 
CALLE 

MONTELIRIO 
7,4 Granular  Regular  Regular Bueno Buena 

Regul
ar 

Medi
o 

52 A 

2 
2-03-
002-
00 

(ENT.N.118) PILAS. 
(ENT.C00.3)PTE 

PIEDRA(C.ROSALES) 
CALLE 

ROSALES 
1,4 TSB Malo Pésima  Malo Mala  Malo 

Medi
o 

63 B 

5 
2-03-
005-
00 

(ENT.C.003) PUENTE PIEDRA. 
(ENT.C00.4)PTO 

ESCONDIDO 
CALLE LOMAS 2,1 Asfáltico  Regular  Regular Regular  Regular 

Regul
ar 

Medi
o 

59 B 

6 
2-03-
006-
00 

(ENT.N.118) EL PORO. ENT.C00.2) ROSALES 
CALLE RAFAEL 

SILES 
0,8 TSB Malo Mala  Regular  Regular Malo 

Medi
o 

63 B 

9 
2-03-
009-
00-01 

(ENT.C.010)CALLE CEMENTERIO. (ENT.C0.07)MONTEZUMA 
CALLE PACO 

MORA 
0,4 TSB Malo Mala  Regular  Regular Malo Bajo 52 B 

14 
2-03-
013-
00 

(ENT.N.711)SAN ROQUE. (ENT.C.020) LOS ANG 
CALLE H. DE 
ANCIANOS 

1,4 TSB Bueno Buena Regular  Regular 
Regul

ar 
Medi

o 
63 B 

15 
2-03-
014-
00 

(ENT.C.032) SAN ISIDRO. 
(ENT.C.036)  

C.RODRIGUEZ 
CALLE CRUCE 0,7 TSB Bueno Buena Bueno Buena Bueno 

Medi
o 

50 B 

17 
2-03-
015-
00-02 

(ENT.N.711)SAN ROQUE 
FIN DE CAMINO 

RESER.FORESTAL 
CALLE 

CARBONAL 
0,3 Asfáltico  Bueno Buena Regular  Regular 

Regul
ar 

Medi
o 

77 B 

19 
2-03-
016-
00 

(ENT.N.120)PARQUE NL.VOLCAN 
P. 

(ENT.C.015)  CARBONAL 
CALLE SAN 

MIGUEL 
2 TSB Bueno Buena Regular  Regular 

Regul
ar 

Medi
o 

71 B 
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Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

22 
2-03-
018-
00-01 

(ENT.C.016) CALLE SAN MIGUEL. 
ENT.C0.20) C.LOS 

ANGELES 
CALLE PARRITA 

Y JUANCHO 
2 TSB Regular  Regular Regular  Regular 

Regul
ar 

Medi
o 

46 B 

26 
2-03-
020-
00-02 

(ENT.N.118) LA VIRGENCITA. 
RESERVA FORESTAL FIN 

DE CAMINO 
CALLE LOS 
ANGELES 

3 TSB Regular  Regular Regular  Regular 
Regul

ar 
Medi

o 
80 B 

28 
2-03-
021-
00 

(ENT.C.020)  LOS ANGELES. (ENT.C.022)SAN JUAN 
CALLE 

ELBAMBÚ 
0,2 Asfáltico  Bueno Buena Bueno Buena Bueno 

Medi
o 

39 B 

29 
2-03-
022-
00 

(ENT.C.020)ESCUELA LOS 
ANGELES. 

(ENT.C.024) SAN JUAN 
CALLE 

ANGELES 
1,4 TSB Regular  Regular Regular  Regular 

Regul
ar 

Alto 53 B 

32 
2-03-
024-
00-02 

(ENT.N.118)  RIO SARCHI. 
FINCA LA CORNELIA FIN 

DE CAMINO 
CALLE SAN JUA 

-SAN LUIS 
3,5 TSB Bueno Buena Bueno Buena Bueno 

Medi
o 

78 B 

41 
2-03-
032-
00-01 

(ENT.C.031)  ESCUELA SAN 
ISIDRO. 

FIN DE CAMINO FINCA 
INES 

CALLE SAN 
FRANCISCO 

1,8 TSB Regular  Regular Malo Mala  Malo 
Medi

o 
77 B 

43 
2-03-
033-
00 

(ENT.N.717)  PULPERIA. TACARES (ENT.C.306)  CATALUÑA. CALLE LAVIGA 3 Asfáltico  Bueno Buena Bueno Buena Bueno 
Medi

o 
63 B 

44 
2-03-
034-
00 

(ENT.C.032)  SAN FRANCISCO. ENT.C.015)  CARBONAL CALLE ALFARO 3 TSB Bueno Buena Bueno Buena Bueno 
Medi

o 
60 B 

48 
2-03-
037-
00 

(ENT.C.040)   PUNTA DE CANA LIMIT C.GRECIA- POAS 
CAMINO SANTA 

ROSA 
0,6 Granular  Malo Mala  Malo Pésima  Malo 

Medi
o 

57 B 

51 
2-03-
040-
00 

(ENT.N.107)   EL CEDRO. 
ENT.C.030- CALLE SAN 

JOSÉ 
CALLE PUNTA 

DE CAÑA 
1,4 Asfáltico  Bueno Buena Regular  Regular 

Regul
ar 

Medi
o 

59 B 

52 
2-03-
041-
00 

(ENT.C722) SANTA GERTRUDES 
SUR 

ENT.N.049) LA  ARENA 
CALLE OJO DE 

AGUA 
2 TSB Regular  Regular Malo Mala  Malo Bajo 40 B 
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Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

53 
2-03-
042-
00 

(ENT.N.107)SANTA GERTRUDIS 
SUR 

(ENT.C.049)  LA ARENA 
CALLE 

GUAYABAL 
4 TSB Regular  Regular Regular  Regular 

Regul
ar 

Medi
o 

74 B 

62 
2-03-
051-
00 

(ENT.N.118)PILAS. (ENT.C.149)BODEGAS 
CALLE CLUB 
CAMPESTRE 

1,1 TSB Regular  Regular Bueno Buena 
Regul

ar 
Medi

o 
45 B 

64 
2-03-
053-
00 

(ENT.N.118)TACARES. (ENT.N.722)C.FLORES 
CALLE FERROL 

SOLIS 
0,3 TSB Regular  Regular Regular  Regular 

Regul
ar 

Bajo 28 B 

0 
2-03-
055-
00 

(ENT.N.711)SAN ROQUE (ENT.C.020) LOS ANG. 
CALLE 

SALGUERO 
1 Asfáltico  Bueno 

Excelent
e 

Malo Mala  Malo Alto 63 B 

66 
2-03-
056-
00 

(ENT.N.118) PILAS. 
(ENT.C.042)C.GUAYABAL

. 
CALLE EL 
CERRO 

2,2 Asfáltico  Malo Mala  Bueno Buena 
Regul

ar 
Medi

o 
66 B 

67 
2-03-
057-
00 

ENT.N.708)COLONIA TORO 
R.SARDINAL,LTE.CANT- 

GRECI A- ALAJUELA 
CALLE BOSQUE 

ALEGRE 
8,1 TSB Regular  Regular Bueno Buena 

Regul
ar 

Medi
o 

56 B 

72 
2-03-
062-
00 

CALLE URBANAS- CUADRANTES 
CUDRANTA URBANO- 
SANTA RITA CENTRO 

CUADRANTE 
URBANO SANTA 

RITA 
0,87 Asfáltico  Malo Mala  Malo Mala  Malo 

Medi
o 

67 B 

76 
2-03-
067-
00 

(ENT.N.744)H.CREA, 
FCA.CHAVES. 

(ENT.C.066)  LA 
VICTORIA 

CALLE H- CREA 1,4 TSB Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 36 B 

84 
2-03-
075-
00 

(ENT.N.722) CALLE FLORES. 
ENT.C.087)LOS 

TRAPICHES 
CALLE PANFILO 

SALAS 
0,3 Tierra Malo Pésima  Malo Mala  Malo Bajo 25 B 

85 
2-03-
076-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

LA ARENA.-CUADRANTE 
CUADRANTE LA 

ARENA 
0,5 Tierra Malo Pésima  Regular  Regular Malo Bajo   B 

89 
2-03-
080-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

SAN ISIDRO. CENTRO 
CUADRANTE 
SAN ISIDRO 

0,8 Granular  Malo Pésima  Malo Pésima  Malo Bajo   B 

90 
2-03-
081-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

SANTA GERTRUDIS 
NORTE 

CUADRANTES 
SANTA 

GERTRUDES 
NORTE 

0,3 Asfáltico  Bueno Buena Malo Mala  Malo Bajo 26 B 

91 
2-03-
082-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTES SAN 
ROQUE CENTRO. 

CUADRANTES 
SAN ROQUE 

CENTRO 
0,6 Granular  Malo Mala  Malo Pésima  Malo 

Medi
o 

67 B 
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Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

92 
2-03-
083-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

TACARES. CUADRANTE 
URBANO 

CUADRANTE -
TACARES 

0,3 Granular  Malo Pésima  Regular  Regular Malo 
Medi

o 
  B 

93 
2-03-
084-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE RIO 
CUARTO. CENTRO 

CAMINO 
CUADRANTE 
URBANO RÍO 

CUARTO 
CENTRO 

2,2 TSB Regular  Regular Regular  Regular 
Regul

ar 
Medi

o 
  B 

94 
2-03-
085-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

PUENTE DE PIEDRA. 

CUADRANTE 
URBANO 
PUENTE 
PIEDRA 

0,9 Granular  Malo Mala  Malo Mala  Malo 
Medi

o 
67 B 

95 
2-03-
086-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE URBA- (LOS 
ANGELES) 

CUADRANTE 
URB- LOS 
ANGELES 

0,35 Granular  Malo Mala  Malo Pésima  Malo 
Medi

o 
53 B 

96 
2-03-
087-
00 

(ENT.N.722)SANTA GERTRUDIS 
SUR 

LIMIT GRECIA-POAS FIN 
DE CAMINO 

CALLE LOS 
TRAPICHES 

0,8 Asfáltico  Malo Mala  Malo Mala  Malo 
Medi

o 
56 B 

10
0 

2-03-
091-
00 

(ENT.C.030) CALLE SAN JOSE. (ENT.C.092)C.ACHIOTE CALLE EL POZO 0,4 TSB Regular  Regular Regular  Regular 
Regul

ar 
Medi

o 
52 B 

10
1 

2-03-
092-
00 

(ENT.N.107)RIO ACHIOTE. (ENT.C.031)SAN ISIDRO CALLE ACHIOTE 3 Asfáltico  Regular  Regular Malo Mala  Malo 
Medi

o 
67 B 

10
2 

2-03-
093-
00 

(ENT.N.107)STA GERTRUDIS 
NORTE 

(ENT.C.049) C.LA ARENA CALLE IMAS 2 Asfáltico  Bueno 
Excelent

e 
Malo Mala  Malo 

Medi
o 

62 B 

10
7 

2-03-
094-
00 

(ENT.N.154)SAN ANTONIO 
(INVUS). 

(ENT.C.009)PACO MORA CALLE INVU N1 1 Asfáltico  Bueno 
Excelent

e 
Bueno Buena Bueno 

Medi
o 

72 B 

10
8 

2-03-
098-
00 

CALLES URB-CUADRANTES 
CUADRANTE URB-

LAUREL 
URB-LAUREL 0,5 TSB Regular  Regular Regular  Regular 

Regul
ar 

Medi
o 

45 B 
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Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

11
2 

2-03-
099-
00 

(ENT C079) CALLE GRECIA 
URBANOS-CEN CINAE 

(ENT.C.009)PACO MORA. 
CALLE QUIN 

MORA 
0,6 Asfáltico  Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 29 B 

11
5 

2-03-
103-
00 

(ENT.C.20) LOS ANGELES. (ENT.C.234) SAN JUAN. CALLE MOLINA 0,8 TSB Regular  Regular Regular  Regular 
Regul

ar 
Bajo 40 B 

11
7 

2-03-
106-
00 

CALLES URBANAS -CAUDRANTES URB- VALERIO URB-VALERIO 1,1 TSB Regular  Regular Regular  Regular 
Regul

ar 
Medi

o 
  B 

11
8 

2-03-
108-
00 

(ENT.N.711)  SAN ROQUE. FINCAS. FIN DE CAMINO CALLE AGAPITO 0,2 TSB Regular  Regular Regular  Regular 
Regul

ar 
Bajo 34 B 

12
1 

2-03-
109-
00 

CALLES URB-CUDRANTES 
CALLE URB- BARRIO 

SAN FRANCISCO 

CALLES URB- 
BARRIO SAN 
FRANCISCO 

0,6 TSB Bueno Buena Malo Mala  Malo Bajo   B 

12
7 

2-03-
112-
00 

(ENT.N.118)BARRIO LATINO. (ENT N.711)S.ROQUE 
CALLE BARRIO 

LATINO 
1,3 Concreto  Regular  Regular Regular  Regular 

Regul
ar 

Medi
o 

59 B 

13
3 

2-03-
118-

00 

(ENT.C.020)   CAJÓN (ENT.C.018)  PARRITA 
CALLE 

MATAPALO 
2,2 Asfáltico  Bueno 

Excelent
e 

Bueno Buena Bueno Bajo 46 B 

13
4 

2-03-
124-
00 

(ENT.N.107) EL CEDRO. ENT.N.107)S.GER.SUR 
CALLE 

BARRANTES 
1,3 Asfáltico  Bueno 

Excelent
e 

Malo Mala  Malo 
Medi

o 
48 B 

14
1 

2-03-
125-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CALLES URB-
CIUDADELA VICTORIA 

CIUDADELA 
VICTORIA 

0,5 Granular  Malo Mala  Malo Mala  Malo Bajo   B 

14
2 

2-03-
132-
00 

(ENT.C.020)  LOS ANG FIN DE CAMINO-FINCAS 
CALLE 

CHANCHERA 
BOLAÑOS 

2,5 Asfáltico  Bueno 
Excelent

e 
Bueno 

Excelent
e 

Bueno Bajo 29 B 

14
4 

2-03-
133-
00 

ENT.C.024)  SAN LUIS 
FINCA  MURILLO- FIN DE 

CAMINO 
CALLE MURILLO 0,9 Asfáltico  Bueno 

Excelent
e 

Bueno 
Excelent

e 
Bueno Bajo 34 B 

14
8 

2-03-
135-
00 

(ENT.C.020)  EL CAJON- LOS 
ANGELES 

ENT.C.024)  S.JUAN 
CALLE CRUCE 
CAJÓN- SAN 

JUAN 
2 TSB Regular  Regular Regular  Regular 

Regul
ar 

Medi
o 

49 B 
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Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

15
2 

2-03-
139-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.ALTA VISTA 
URB- ALTA 

VISTA 
0,3 Granular  Bueno Buena Regular  Regular 

Regul
ar 

Bajo   B 

15
3 

2-03-
143-
00 

(ENT.N.154)  PLAZA ALTOS 
PERALTA 

FIN DE CAMINO- FINCA 
PERALTA. 

CALLE LA 
ROMANA 

0,9 Tierra Malo Pésima  Malo Pésima  Malo Bajo 31 B 

15
4 

2-03-
144-
00 

(ENT.C.003) PUENTE PIEDRA. 
ENT.C.005)  CALLE 

LOMAS 
CALLE 

GUAPINOL 
0,8 Granular  Malo Mala  Regular  Regular Malo 

Medi
o 

48 B 

15
8 

2-03-
145-
00 

(ENT.N.717)PULP.SN.ANTONIO. ENT.C.070)  C.FANAL 
CALLE LOS 
MANGOS 

0,65 Asfáltico  Bueno 
Excelent

e 
Bueno 

Excelent
e 

Bueno Bajo 48 B 

15
9 

2-03-
149-
00 

(ENT.N.118) TACARES BODEGAS. 
FIN DE CAMINO-FINCA 

VARGAS BOLANOS. 
CALLE CERDAS 2 Asfáltico  Bueno 

Excelent
e 

Bueno Buena Bueno 
Medi

o 
71 B 

16
0 

2-03-
150-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTES- 
URBANIZACION 

PRIMAVERA. 

URB- LA 
PRIMAVERA 

0,15 Concreto  Bueno 
Excelent

e 
Bueno 

Excelent
e 

Bueno Bajo   B 

16
1 

2-03-
151-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.LA ESPERANZA  
(COOPERATIVA) 

URB- COOP- LA 
ESPERANZA 

0,1 TSB Bueno Buena Bueno Buena Bueno 
Medi

o 
  B 

16
2 

2-03-
152-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTES- URB.LAS 
TRES MARIAS 

URB- LAS TRES 
MARÍAS 

0,95 Granular  Malo Mala  Malo Mala  Malo 
Medi

o 
  B 

16
5 

2-03-
153-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTES- URB.LA 
ESMERALDA. 

URB- LA 
ESMERALDA 

0,7 TSB Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo   B 

16
7 

2-03-
156-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CALLES URBA- 
URB.BELLAVISTA. 

URB- BELLA 
VISTA 

1,4 TSB Malo Mala  Bueno Buena 
Regul

ar 
Medi

o 
  B 

16
8 

2-03-
158-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.LOS HIGUERONES 
URB- LOS 

HIGUERONES 
0,5 Asfáltico  Malo Pésima  Regular  Regular Malo 

Medi
o 

  B 
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Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

16
9 

2-03-
159-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE- URB.LA 
HILDA. 

URB- LA HILDA 0,2 TSB Bueno 
Excelent

e 
Bueno Buena Bueno Bajo   B 

17
6 

2-03-
160-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE- BARRIO 
LATINO. 

BARRIO LATINO 2,9 Asfáltico  Regular  Regular Bueno Buena 
Regul

ar 
Medi

o 
  B 

17
7 

2-03-
167-
00 

ENT.N.745)STA.ISABEL,EL 
RANCHO 

ENT.N.745)  S.RAFAEL 
CALLE EL 

BRUJO 
11,1 TSB Regular  Regular Bueno Buena 

Regul
ar 

Bajo 47 B 

18
0 

2-03-
168-
00 

ENT.N.745)STA.ISABEL,EL 
RANCHO 

ENT.C.006)  EL PINAR 
CALLE LOS 

LAGOS 
4,5 Asfáltico  Bueno 

Excelent
e 

Bueno Buena Bueno 
Medi

o 
70 B 

18
8 

2-03-
171-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTES- SAN 
RAFAEL DE RIO 

CUARTO. 

CUADRANTES 
URBA- SAN 

RAFAEL 
0,8 Asfáltico  Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo   B 

19
3 

2-03-
179-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE- ASENT.LA 
ESPAÑOLITA 

ASENTAMIENTO 
LA ESPAÑOLITA 

0,47 Granular  Regular  Regular Bueno Buena 
Regul

ar 
Bajo   B 

19
6 

2-03-
184-

00 

(ENT.C.183) PEOR ES NADA. 
ASENT.VENTURA 

ARRIETA 
CALLE 

VENTURA 
1,1 Granular  Malo Mala  Bueno Buena 

Regul
ar 

Bajo 34 B 

20
5 

2-03-
187-
00 

ENT.C.066)  LA VICTORIA (ENT.C.186)  PARCELAS 
CALLE HUGO 

GÓMEZ 
0,3 Granular  Regular  Regular Bueno Buena 

Regul
ar 

Bajo 36 B 

21
1 

2-03-
196-
00 

ENT.C.167)LOS BRUJOS,LOS 
LOTES 

ENT C195- FINCAS EL 
CARMEN 

CALLE EL 
SANTUARIO 

1,3 Granular  Regular  Regular Malo Pésima  Malo 
Medi

o 
46 B 

21
4 

2-03-
202-
00 

(ENT.C.167)  LOS BRUJOS ENT.C.203)  LA PIÑERA CALLE ESTELA 5 Tierra Malo Pésima  Malo Pésima  Malo Bajo 39 B 

21
5 

2-03-
205-
00 

ENT.C.201)  CALLE MONTELIRIO. 
FIN DE CAMINO- 

FCA.SANTA CLARA, 

CALLE 
QUEBRADA 

GRANDE 
1,4 Granular  Malo Mala  Bueno Buena 

Regul
ar 

Bajo 28 B 
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Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

21
6 

2-03-
206-
00 

ENT.C.201)  C.MONTELIRIO 
ENT.C.201)  

C.MONTELIRIO 

CALLE 
ASENTAMIENTO 

MONTELIRIO 
2,2 Granular  Malo Pésima  Malo Mala  Malo Bajo 39 B 

22
5 

2-03-
207-
00 

(ENT.C.201)MONTELIRIO. 
(ENT.C.202)  C.ESTELA 

QUESADA. 
CALLE ESTELA 

QUESADA 
2 Granular  Regular  Regular Bueno Buena 

Regul
ar 

Bajo 43 B 

22
8 

2-03-
216-
00 

ENT.N.140)RIO CUARTO,SODA 
PITY 

(ENT.N.708)(  C.VIEJA  
CRUCERO) 

CALLE VIEJA 
CRUCERO 

0,9 Tierra Malo Pésima  Malo Pésima  Malo Bajo 51 B 

22
9 

2-03-
219-
00 

(ENT.N.140) RIO CUARTO. 
ENT.N.140)RIO 

SARDINAL 
CALLE VIEJA 3 Granular  Malo Mala  Regular  Regular Malo 

Medi
o 

67 B 

23
0 

2-03-
220-
00 

(ENT.C.219)C.VIEJA,FCA A.OTOYA 
(ENT.C.058)C.LAGUNA 

HULE. 
CALLE A LA 

LAGUNA HULE 
3,3 Tierra Malo Mala  Regular  Regular Malo Bajo 17 B 

23
1 

2-03-
221-
00 

ENT.N.140) RÍO CUARTO- FINCA 
GAMBOA 

(ENT.C.219) EL CARMEN 
CALLE EL 
CARMEN 

0,5 Granular  Regular  Regular Bueno Buena 
Regul

ar 
Bajo 42 B 

23
5 

2-03-
222-
00 

(ENT.C.219)  EL CARMEN. 
FIN DE CAMINO-

FCA.ROGER BOLANOS 
CALLE 

NACIENTE 
1 Granular  Malo Mala  Regular  Regular Malo Bajo 36 B 

23
7 

2-03-
226-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTES-URB.LA 
MARAVILLA 

URB- LA 
MARAVILLA 

0,7 Tierra Malo Pésima  Malo Pésima  Malo 
Medi

o 
  B 

24
0 

2-03-
228-
00 

(ENT.C.092)CALLE EL ACHIOTE. (ENT.C.088)  C.E.ARAYA 
CALLE CELIA 

ARAYA 
0,3 Tierra Regular  Regular Bueno Buena 

Regul
ar 

Medi
o 

42 B 

24
2 

2-03-
231-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

ASENTAMIENTO ESTELA 
QUESADA. 

ASENTAMIENTO
S ESTELA 
QUESADA 

0,6 Granular  Malo Mala  Regular  Regular Malo Bajo   B 
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Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

24
4 

2-03-
233-
00 

(ENT.C.045)  CARRIZAL. 
FIN DE CAMINO- PLANTA 

POLLO REY 
CALLE POLLO 

REY 
0,6 Granular  Regular  Regular Bueno Buena 

Regul
ar 

Medi
o 

46 B 

24
6 

2-03-
235-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE URBA- 
SANTA ISABEL 

CUADRANTE- 
URBA- SANTA 

ISABEL 
0,63 Granular  Regular  Regular Regular  Regular 

Regul
ar 

Bajo   B 

24
7 

2-03-
237-
00 

CALLES URBA- CUADRANTES CUADRANTE LOS LAGOS 
CUADRANTE 
LOS LAGOS 

0,3 Granular  Malo Mala  Malo Mala  Malo Bajo 49 B 

24
8 

2-03-
238-
00 

(ENT.C.168)PLAZA LOS LAGOS. 
(ENT.C.190)CALLE 
CAMBRONEROS. 

CALLE SALON 
COMUNAL 

0,5 Granular  Regular  Regular Regular  Regular 
Regul

ar 
Bajo 49 B 

26
0 

2-03-
239-
00 

(ENT.C.066)  CALLE EL PINAR. 
ESCUELA 

FIN DE CAMINO 
CALLE 

ESCUELA EL 
PINAR 

0,3 TSB Malo Mala  Malo Mala  Malo Bajo 28 B 

26
1 

2-03-
251-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTES- 
ASEN.SAVILLA 21 

CUADRAN- 
ASEN.SEVILLA 

21 
1,2 Granular  Regular  Regular Malo Pésima  Malo Bajo   B 

26
2 

2-03-
252-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

ASEN.LOS NARANJALES 
ASEN. LOS 

NARANJALES 
1,7 Tierra Malo Pésima  Malo Pésima  Malo Bajo   B 

26
3 

2-03-
253-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.ALFARO URBA- ALFARO 0,2 Granular  Malo Mala  Malo Mala  Malo Bajo   B 

26
4 

2-03-
254-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE- URB.LOS 
OLIVOS 

URB- LA 
ARBOLEDA LOS 

LOVOS 
0,4 Granular  Bueno Buena Bueno Buena Bueno 

Medi
o 

  B 

26
5 

2-03-
255-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.LOS NARANJALES 
URB- L0S 

NARANJALES 
0,1 Granular  Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo   B 

26
6 

2-03-
256-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.LA ARBOLEDA 

URB- LA 
ARBOLEDA 

BOSQUE DE LA 
PAZ 

0,4 Granular  Regular  Regular Regular  Regular 
Regul

ar 
Bajo   B 
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Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

26
7 

2-03-
257-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.BOSQUE ALEGRE 
URB- BOSQUE 

ALEGRE 
0,4 Granular  Regular  Regular Regular  Regular 

Regul
ar 

Bajo   B 

26
8 

2-03-
258-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTES- 
URB.SANTA TERESITA 

URB- SANTA 
TERESA 

0,4 Granular  Regular  Regular Bueno Buena 
Regul

ar 
Medi

o 
  B 

26
9 

2-03-
259-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE- RESID EL 
INGENIO 

  0,7 Tierra Malo Mala  Malo Mala  Malo 
Medi

o 
  B 

27
0 

2-03-
260-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.GRANDE URB- GRANDE 0,15 Granular  Regular  Regular Bueno Buena 
Regul

ar 
Bajo   B 

27
1 

2-03-
261-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE- 
RESID.SION 

RESIDENCIAL 
SIÓN 

0,1 Tierra Malo Pésima  Malo Pésima  Malo Bajo   B 

27
5 

2-03-
262-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE INVU #1 Y 
INVU #2 

CUADRANTE 
INVU 1# Y 2 

0,3 Granular  Regular  Regular Bueno Buena 
Regul

ar 
Bajo   B 

27
9 

2-03-
266-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.NUEVA ESPARZA 
URB- NUEVA 
ESPERANZA 

0,8 Asfáltico  Bueno 
Excelent

e 
Bueno 

Excelent
e 

Bueno Bajo   B 

28
3 

2-03-
270-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUARDANTE URBA- SAN 
FRANCISCO 

CUADRANTE 
URBA- SAN 
FRANCISCO 

0,2 Asfáltico  Bueno 
Excelent

e 
Bueno Buena Bueno Bajo   B 

29
0 

2-03-
274-
00 

(ENT.C.096)CALLE LA LECHERIA. 
(ENT.C.034)CALLE 

ALFARO 
CALLE CRUZ 0,25 Asfáltico  Bueno 

Excelent
e 

Bueno 
Excelent

e 
Bueno Bajo 29 B 

29
2 

2-03-
281-
00 

(ENT.C.056)  CALLE EL CERRO. 
(ENT.C.073)C.CHICO 

ALFARO 
CALLE EL 

CRUCE 
0,3 Granular  Malo Mala  Malo Pésima  Malo Bajo 19 B 

30
2 

2-03-
283-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

SANTA GERTRUDIS SUR. 

CUDRANTE 
SANTA 

GERTRUDES 
SUR 

0,3 Granular  Bueno Buena Bueno 
Excelent

e 
Bueno Bajo   B 

30
7 

2-03-
293-
00 

(ENT.N.711)SAN ROQUE 
FIN DE CAMINO -PUENTE 

RÍO AGUALOTE 
CALLE POLO 0,7 Asfáltico  Bueno 

Excelent
e 

Bueno Buena Bueno Bajo 50 B 



 

111 
 

Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

31
4 

2-03-
298-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.DORA VARGAS 
URB DORA 
VARGAS 

0,2 TSB Regular  Regular Regular  Regular 
Regul

ar 
Bajo   B 

31
5 

2-03-
305-
00 

ENT.N.717)CATALUNA,BAR 
CASANOV 

FIN PORTON INGENIO 
CATALUNA. 

  0,2 Asfáltico  Bueno Buena Malo Pésima  Malo Bajo 53 B 

31
7 

2-03-
306-
00 

(ENT.N.118)ESCUELA BODEGAS. ENT.N.717)  CATALUÑA CALLE TURA 2,4 Asfáltico  Bueno 
Excelent

e 
Bueno Buena Bueno 

Medi
o 

74 B 

31
8 

2-03-
308-
00 

ENT.N.118)TACARES, COOP 
TACARES 

(ENT.C.077)C.LA PINERA 
CALLE EL 
CORREO 

0,4 Granular  Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 53 B 

32
1 

2-03-
309-
00 

ENT.N.118)BODEGAS,FTE MIGUEL 
S 

ENT.N.118) RÍO 
TACARES 

CALLE MIGUEL 
SOLANO 

0,2 TSB Regular  Regular Regular  Regular 
Regul

ar 
Medi

o 
47 B 

32
2 

2-03-
312-
00 

ENT.N.118)RECINTO 
UNIVERSITARIO 

ENT.C.051)C.C.CAMPEST
RE 

CALE 
UNIVERCIDAD 

0,3 Asfáltico  Bueno 
Excelent

e 
Malo Mala  Malo 

Medi
o 

45 B 

32
7 

2-03-
313-
00 

ENT.N.118)PILAS,ANTES DE LA U. 
(ENT.C.051)CALLE CLUB 

CAMPESTRE 
CALLE   

AMANUEL 
0,2 Asfáltico  Bueno 

Excelent
e 

Bueno Buena Bueno Bajo 38 B 

33
2 

2-03-
318-
00 

(ENT.N.717)IGLESIA EVANGELICA. 
(ENT.N.717) (CALLE EL 

LLANO). 
CALLE EL 

LLANO 
0,6 Asfáltico  Bueno Buena Regular  Regular 

Regul
ar 

Bajo 59 B 

33
6 

2-03-
323-
00 

(ENT.N.154)LA ARG, S.OLIMPICO. (ENT.N.717)  ARGENTINA 
CALLE CLUB 

OLIMPICO 
0,3 Asfáltico  Regular  Regular Regular  Regular 

Regul
ar 

Alto 39 B 

33
8 

2-03-
327-
00 

(ENT.N.118)LA VIRGENCITA. ENT.C.020)C.LOS ANG 
CALLE 

MUERTOS 
0,3 Asfáltico  Bueno 

Excelent
e 

Malo Mala  Malo 
Medi

o 
47 B 

35
8 

2-03-
329-
00 

(ENT.C.020) LOS ANGELES. ENT.C.022)ANG-S.JUAN 
CALLE LA 

PLAZA 
0,2 Granular  Malo Mala  Malo Mala  Malo Bajo 38 B 

4 
2-03-
066-
00 

(ENT.N.744)  LA TABLA. (ENT.N.745)SAN RAFAEL 
CALLE EL 

PINAR 
17 Asfáltico  Bueno Buena Bueno Buena Bueno 

Medi
o 

66 B 
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Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

10 
2-03-
004-
00 

(ENT.N.154) ALTOS DE PERALTA. ENT.C00.3) PTE PIEDRA 
CALLE  PUERTO 

ESCONDIDO 
2,3 Granular  Malo Pésima  Malo Pésima  Malo 

Medi
o 

38 C 

13 
2-03-
009-
00-02 

(ENT.C.010)CALLE CEMENTERIO. (ENT.C0.07)MONTEZUMA 
CALLE PACO 

MORA 
0,9 TSB Malo Mala  Regular  Regular Malo Bajo 52 C 

18 
2-03-
012-
00 

(ENT.C.032)C.SAN FRANCISCO. FIN CAMINO 
CALLE 

QUIZARRAZAL 
1,2 TSB Regular  Regular Bueno Buena 

Regul
ar 

Bajo 49 C 

20 
2-03-
015-
00-03 

(ENT.N.711)SAN ROQUE 
FIN DE CAMINO 

RESER.FORESTAL 
CALLE 

CARBONAL 
5 Asfáltico  Bueno Buena Regular  Regular 

Regul
ar 

Medi
o 

77 C 

21 
2-03-
016-
00 

(ENT.N.120)PARQUE NL.VOLCAN 
P. 

(ENT.C.015)  CARBONAL 
CALLE SAN 

MIGUEL 
12,2 TSB Bueno Buena Regular  Regular 

Regul
ar 

Medi
o 

71 C 

23 
2-03-
017-
00 

(ENT.C.015)  CARBONAL FIN DE CAMINO-FINCAS 
CALLE 

CORAZON DE 
JESUS 

1,4 Asfáltico  Bueno Buena Bueno Buena Bueno 
Medi

o 
60 C 

27 
2-03-
018-
00-02 

(ENT.C.016) CALLE SAN MIGUEL. 
ENT.C0.20) C.LOS 

ANGELES 
CALLE PARRITA 

Y JUANCHO 
1,5 TSB Regular  Regular Regular  Regular 

Regul
ar 

Medi
o 

46 C 

30 
2-03-
020-
00-03 

(ENT.N.118) LA VIRGENCITA. 
RESERVA FORESTAL FIN 

DE CAMINO 
CALLE LOS 
ANGELES 

3 TSB Regular  Regular Regular  Regular 
Regul

ar 
Medi

o 
80 C 

33 
2-03-
023-
00 

(ENT.C.024)  SAN JUAN. LMT.GRECIA-SARCHI 
CALLE 

TRAPICHE 
0,6 Tierra Malo Pésima  Regular  Regular Malo Bajo 13 C 

34 
2-03-
024-
00-03 

(ENT.N.118)  RIO SARCHI. 
FINCA LA CORNELIA FIN 

DE CAMINO 
CALLE SAN JUA 

-SAN LUIS 
4,1 TSB Bueno Buena Bueno Buena Bueno 

Medi
o 

78 C 

35 
2-03-
025-
00 

(ENT.N.118)  EL PORÓ 
(ENT.C.048)  

C.S.VICENTE 
CALLE EL 

NANCE 
1,3 TSB Regular  Regular Regular  Regular 

Regul
ar 

Bajo 43 C 

37 
2-03-
026-
00 

(ENT.C.048)CALLE SAN VICENTE. (ENT.C.049)C.LA ARENA. 
CALLE EL 

CRUCE 
0,2 Tierra Malo Mala  Malo Pésima  Malo Bajo 29 C 
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Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

42 
2-03-
028-
00 

(ENT.N.107)  BALNEARIO 
VICTORIA. 

(ENT.N.711)   VICTORIA 

CALLE 
LECHERIA 

COOP- 
VICTORIA 

0,6 TSB Regular  Regular Malo Pésima  Malo Bajo 22 C 

47 
2-03-
032-
00-02 

(ENT.C.031)  ESCUELA SAN 
ISIDRO. 

FIN DE CAMINO FINCA 
INES 

CALLE SAN 
FRANCISCO 

2 TSB Regular  Regular Malo Mala  Malo 
Medi

o 
77 C 

49 
2-03-
036-
00 

(ENT.C.030)   PLAZA  SAN JOSE. 
FIN DE CAMINO -FINCA 

LOS HERRERA 
CALLE LOS 

RODRÍGUEZ 
3,9 Asfáltico  Bueno 

Excelent
e 

Bueno 
Excelent

e 
Bueno 

Medi
o 

81 C 

50 
2-03-
038-
00 

(ENT.C.040)  PUNTA DE CANA-
RESBALÓN 

LIMIT GRECIA- POAS 
CALLE 

RESBALÓN 
0,3 Asfáltico  Bueno 

Excelent
e 

Regular  Regular 
Regul

ar 
Medi

o 
43 C 

54 
2-03-
039-
00 

ENT.N.140)RIO CUARTO,SODA 
PITI 

ENT.C.062)   S.RITA 
CALLE LAGUNA 

RÍO CUARTO 
6 TSB Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 28 C 

55 
2-03-
043-
00 

(ENT.N 722) CALLE FLORES 
(ENT.N.042)   

C.GUAYABAL 
CALLE 

QUESADA 
1,7 Asfáltico  Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 25 C 

57 
2-03-
044-
00 

ENT.N.1077)SANTA GERTRUDIS 
SUR 

RIO PRENDAS- FIN DE 
CAMINO 

CALLE FÁBRICA  
ALIMENTOS 

0,3 TSB Malo Mala  Bueno Buena 
Regul

ar 
Bajo 44 C 

59 
2-03-
046-
00 

(ENT.N.107)STA GERTRUDIS 
NORTE 

(ENT.C.049)  LA ARENA 
CALLE 

CANGREJOS 
0,5 Asfáltico  Regular  Regular Regular  Regular 

Regul
ar 

Bajo 34 C 

61 
2-03-
048-
00 

(ENT.C.049)  LA ARENA. 
SAN VICENTE. FIN DE 

CAMINO 
CALLE SAN 

VICENTE 
0,7 TSB Regular  Regular Regular  Regular 

Regul
ar 

Medi
o 

70 C 

65 

2-03-

050-
00 

(ENT.C.056)CALLE EL CERRO. (ENT.C.149)C.CERDAS CALLE CERDAS 2,3 Tierra Malo Mala  Malo Mala  Malo Bajo 22 C 
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Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

68 
2-03-
054-
00 

(ENT.N.744)  PLAZA DE LA FLOR. 
ENT.C.039)  C.LA 

LAGUNA 
CALLE 

PEDREGOSA 
3 Granular  Malo Pésima  Malo Pésima  Malo Bajo 31 C 

69 
2-03-
058-
00 

ENT.C.057)  ESCUELA BOSQUE 
ALEGRE 

LA LAGUNA HULE  FIN 
DE CAMINO 

CALLE LAGUNA 
HULE 

4,3 TSB Bueno Buena Regular  Regular 
Regul

ar 
Bajo 21 C 

70 
2-03-
059-
00 

(ENT.N.708) EL CRUCERO. LIMITE.C,RIO TORO 
CALLE 

ALFONSO 
PÉREZ 

2 Asfáltico  Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 13 C 

71 
2-03-
060-
00 

(ENT.N.140)RIO CUARTO, COOPE- 
SARAPIQUÍ 

(ENT.N.708) CRUCERO 
CALLE OJO DE 

AGUA 
4 Asfáltico  Bueno Buena Bueno Buena Bueno 

Medi
o 

43 C 

73 
2-03-
061-
00 

(ENT.N.744)FCA.SAN BERNARDO. ENT.C.039) S.JORGE 
CALLE 

SANBERNARDO 
2,5 Granular  Malo Pésima  Malo Pésima  Malo Bajo 22 C 

74 
2-03-
063-
00 

(ENT.C.052)  CARRIZAL. 
RIO SARDINAL. FIN DE 

CAMINO 

CALLE 
CORAZÓN DE 

JESÚS 
0,5 Granular  Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 19 C 

75 
2-03-
064-
00 

(ENT.C.052)  ANGELES NORTE. (ENT.C.201)S.GDO 
CALLE EL 

HEREDINO 
3,7 TSB Regular  Regular Regular  Regular 

Regul
ar 

Bajo   C 

77 
2-03-
065-
00 

(ENT.C.052) CARRIZAL 
LTE.CANT- GRECIA - 

ALAJUELA 
CALLE VINDAS 2,8 Granular  Malo Pésima  Regular  Regular Malo Bajo 32 C 

78 
2-03-
068-
00 

(ENT.C.024)  SAN LUIS. 
FINCA LOS BARRANTES- 

FIN DECAMINO 
CALLE 

COPALCHÍ 
2,1 Granular  Regular  Regular Regular  Regular 

Regul
ar 

Bajo 22 C 

81 
2-03-
069-
00 

(ENT.C.024)   SAN LUIS. 
FINCAS  LAS PARCELAS- 

FIN DE CAMINO 
CALLE LAS 
PARCELAS 

3,7 Granular  Malo Pésima  Malo Pésima  Malo Bajo 22 C 
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Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

82 
2-03-
072-
00 

(ENT.C.071) CALLE MARGINAL. 
CEDROS 

FINCA LA ARGENTINA- 
FIN DE CAMINO 

CALLE BAJO 
LOS CEDROS 

0,8 Granular  Regular  Regular Bueno Buena 
Regul

ar 
Bajo 29 C 

87 
2-03-
073-
00 

(ENT.C.056)CALLE EL CERRO. (ENT.C.042)LA ARENA 
CALLE CHICO 

ALFARO 
1,8 Granular  Regular  Regular Bueno Buena 

Regul
ar 

Medi
o 

60 C 

97 
2-03-
078-
00 

(ENT.C.022)C.LOS ANG -SAN 
JUAN. 

FINCAS. FIN DE CAMINO 
CALLE 

MILAGRO 
ESPINOZA 

0,1 Granular  Malo Mala  Malo Mala  Malo Bajo 36 C 

99 
2-03-
088-
00 

(ENT.N.107) BOMBA STA 
GERTRUDIS 

(ENT.C.091)C.EL POZO 
CALEE 

EMÉRITA 
ARAYA 

1,4 Asfáltico  Bueno Buena Bueno Buena Bueno 
Medi

o 
63 C 

10
4 

2-03-
090-
00 

(ENT.N.118)BARRIO LATINO. ENT.N.118)LA VIRGENCIT CALLE VIEJA 0,8 Asfáltico  Bueno Buena Bueno 
Excelent

e 
Bueno 

Medi
o 

43 C 

10
5 

2-03-
095-
00 

(ENT.N.154)SAN ANTONIO. 
(ENT.C.007)C.MONTEZU

MA 
CALLE URB-
MUNICIPAL 

1 Asfáltico  Regular  Regular Bueno Buena 
Regul

ar 
Medi

o 
66 C 

10
6 

2-03-
096-

00 

(ENT.C.032)CALLE SAN 
FRANCISCO. 

FIN CAMINO. 
CALLE LA 
LECHERIA 

1,1 TSB Regular  Regular Bueno Buena 
Regul

ar 
Bajo 22 C 

10
9 

2-03-
097-
00 

(ENT.C.032)  CALLE SAN 
FRANCISCO. 

(ENT.C.032)SAN 
FANCISCO 

CALLE VIEJA 0,6 TSB Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 44 C 

11
0 

2-03-
100-
00 

(ENT.C.036)CALLE RODRIGUEZ. 
ASAADA 

FIN DE CAMINO FINCAS 
CALLE 

QUESADA ATÚN 
1,2 TSB Regular  Regular Regular  Regular 

Regul
ar 

Bajo 42 C 

11
1 

2-03-
101-
00 

(ENT.C.36)  CALLE RODRIGUEZ.  - 
LMTE. CANTONAL 

GRECIA-POAS 
ROBERTO 

ARAYA 
1,3 Granular  Malo Mala  Malo Mala  Malo Bajo 32 C 

11
3 

2-03-
102-
00 

(ENT.C.36)CALLE RODRIGUEZ. BOSQUE DEL NIÑO 
CALLE BOSQUE 

DEL NINO 
4,2 TSB Regular  Regular Bueno Buena 

Regul
ar 

Bajo 29 C 
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Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

11
4 

2-03-
104-
00 

(ENT.C.20) LOS ANGELES. FIN DE CAMINO- FINCA 
CALLE 

FLORINDO 
ZAMORA 

0,3 TSB Regular  Regular Regular  Regular 
Regul

ar 
Bajo 44 C 

11
6 

2-03-
105-
00 

(ENT.N.711)SAN ROQUE. FIN DE CAMINO FINCA 
CALLE 

CHAGUITE 
1 Asfáltico  Bueno Buena Bueno Buena Bueno 

Medi
o 

49 C 

11
9 

2-03-
107-
00 

(ENT.N.711)  SAN ROQUE. FIN DE CAMINO-FINCAS. CALLE  ZAPOTE 0,2 Granular  Malo Pésima  Malo Pésima  Malo 
Medi

o 
49 C 

12
0 

2-03-
110-
00 

(ENT.C.016) SAN MIGUEL. FIN DE CAMINO FINCAS. 
CALLE LA 

AMARGURA 
0,4 TSB Malo Mala  Regular  Regular Malo Bajo 29 C 

12
2 

2-03-
111-
00 

(ENT.N.711) SAN ROQUE. (ENT.N.711)SAN ROQUE 
CALLE FAUSTO 

GOMEZ 
0,5 Granular  Regular  Regular Malo Mala  Malo 

Medi
o 

53 C 

12
3 

2-03-
113-
00 

(ENT.C.024)  SAN LUIS. FIN DE CAMINO 
CALLE LAS 

VEGAS 
0,12 TSB Malo Mala  Malo Mala  Malo Bajo 28 C 

12
4 

2-03-
114-
00 

ENT N154-  PERALTA FIN CAMINO. 
CALLE 

FONCECA 
0,5 Granular  Malo Mala  Regular  Regular Malo Bajo 39 C 

12
5 

2-03-
115-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE -
URBANIZACION LUISA 

VARGAS. 

URB- LUISA 
VARGAS 

0,2 Asfáltico  Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 32 C 

12
6 

2-03-
116-
00 

(ENT.N.118)  PUENTE AZUL, RÍO 
PORÓ. 

FIN DE CAMINO CALLE SITRA 0,2 TSB Regular  Regular Regular  Regular 
Regul

ar 
Bajo 32 C 

12
8 

2-03-
117-
00 

(ENT.C.036)  CALLE RODRIGUEZ. FIN DE CAMINO FINCAS. 
CALLE 

GOEVANNY 
ARGUEDAS 

0,2 TSB Regular  Regular Malo Pésima  Malo Bajo 24 C 

12
9 

2-03-
119-
00 

(ENT.C.070)   FANAL. 
FIN DE CAMINO-QDA 

VALVERDE 

CALLE 
MARGINAL 

FANAL 
1 Asfáltico  Malo Pésima  Bueno Buena 

Regul
ar 

Bajo 43 C 
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Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

13
0 

2-03-
120-
00 

(ENT.C.015)  CARBONAL. FIN DE CAMINO -FINCAS. 
CALLE 

LEANDRO 
0,1 Asfáltico  Bueno 

Excelent
e 

Bueno Buena Bueno Bajo 21 C 

13
1 

2-03-
121-
00 

ENT.C.049)SANTA GERTRUDIS 
NORTE 

FIN DE CAMINO-  
COLEGIO 

CALLE 
COLEGIO 

SANTA 
GERTRUDES 

NORTE 

0,3 Granular  Regular  Regular Regular  Regular 
Regul

ar 
Bajo 30 C 

13
2 

2-03-
122-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.  ANIBAL GONZALEZ 
URB-ANIBAL 

GOZALEZ 
0,2 Asfáltico  Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo   C 

13
5 

2-03-
123-
00 

(ENT.N.154) ALTO DE PERALTA FIN DE CAMINO. 
CALLE ARLEY 

ALVARADO 
0,2 Asfáltico  Bueno 

Excelent
e 

Bueno Buena Bueno Bajo 36 C 

13
6 

2-03-
126-
00 

(ENT.N.154) LA FABRICA FIN DE CAMINO. CALLE PETERS 1,4 Asfáltico  Bueno 
Excelent

e 
Bueno Buena Bueno 

Medi
o 

74 C 

13
7 

2-03-
127-
00 

(ENT.C.024) SAN JUAN. 
FIN DE CAMINO-FINCA 

HECTOR VARGAS 
CALLE HECTOR 

VARGAS 
0,15 Asfáltico  Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 31 C 

13
8 

2-03-
128-
00 

(ENT.C.133)CALLE MURILLO. 
PORTON FINCA FIN DE 

CAMINO 
CALLE MANOLO 

PERALTA 
0,9 TSB Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 39 C 

13
9 

2-03-
129-
00 

(ENT.C.024)  SANJUAN, 
RECIBIDOR. 

FIN DE CAMINO -FINCA 
CALLE EL 
CEDRO 

0,1 Granular  Malo Mala  Regular  Regular Malo Bajo 24 C 

14
0 

2-03-
130-
00 

(ENT.C.024) SAN LUIS. 
FIN DE CAMINO-

FINCA.V.RODRIGUEZ 
CALLE LOS 
HIDALGO 

0,5 Granular  Malo Pésima  Malo Pésima  Malo Bajo 34 C 

14
3 

2-03-
131-
00 

(ENT.C.020)  LOS ANGELES. 
FIN DE CAMINO- RÍO 

SAN JUAN 
CALLE JULIO 
BARRANTES 

0,9 Asfáltico  Bueno 
Excelent

e 
Malo Pésima  Malo Bajo 36 C 
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Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

14
5 

2-03-
134-
00 

(ENT.C.024)  SAN JUAN. 
FIN DE CAMINO-PORTON 

FINCA PERALTA 
CALLLE 

COCOBOLO 
1 TSB Bueno Buena Regular  Regular 

Regul
ar 

Bajo 54 C 

14
6 

2-03-
136-
00 

(ENT.N.154)  RINCON DE ARIAS. FIN DE CAMINO- FCA. CALLE LOBO 0,25 TSB Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 32 C 

14
7 

2-03-
137-
00 

ENT N117- SAN ROQUE 
ENT C112- BARRIO 

LATINO 
CALLE EL 

BRUJO 
0,3 Granular  Malo Mala  Malo Mala  Malo 

Medi
o 

45 C 

14
9 

2-03-
138-
00 

(ENT.C.020)  LOS ANGELES 
CAJON. 

FIN DE CAMINO-FINCAS. 
CALLE 

BARRANTES 
0,3 Granular  Bueno Buena Malo Pésima  Malo Bajo 46 C 

15
1 

2-03-
140-
00 

(ENT.N.154)SALERA DIAMANTE. 
(ENT.N.154)PLAY.(CALLE 

SEVILLA 
CALLE SEVILLA 0,8 TSB Bueno Buena Malo Pésima  Malo 

Medi
o 

  C 

15
5 

2-03-
142-
00 

(ENT.N.154)  R.DE ARIAS FIN CAMINO 
CALLE 

ALAMEDA 
0,25 Granular  Regular  Regular Malo Mala  Malo Bajo 38 C 

15
6 

2-03-
146-
00 

(ENT.C.070)  CALLE FANAL. 
FIN DECAMINO-PORTON 

FCA.ARGENTINA 
CALLE A LA 
ARGENTINA 

0,8 TSB Bueno 
Excelent

e 
Bueno Buena Bueno Bajo 25 C 

15
7 

2-03-
147-
00 

(ENT.N.717)ABAST.CESPEDES. 
FIN DE CAMINO- 

PORTON HACIENDA 
PINTO. 

CALLLE 
HACIENDA 

PINTO 
0,2 Asfáltico  Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 36 C 

16
3 

2-03-
148-
00 

(ENT.C.015) CALLE CARBONAL. FIN DE CAMINO- FINCAS. 
CALLE SAN 
GERARDO 

0,3 TSB Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 46 C 
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Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

16
4 

2-03-
154-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

SAN VICENTE. (GRECIA 
SUR). 

CALLES URBA. 
SAN VICENTE 

0,9 TSB Malo Pésima  Regular  Regular Malo Bajo   C 

16
6 

2-03-
155-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE- URB.LAS 
MERCEDES. 

URB- LAS 
MERCEDES 

0,5 TSB Regular  Regular Regular  Regular 
Regul

ar 
Bajo   C 

17
0 

2-03-
157-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE- 
URB.SANTA SOFIA 

URB- SANTA 
SOFÍA 

0,4 Tierra Malo Pésima  Malo Pésima  Malo Bajo   C 

17
1 

2-03-
161-
00 

ENT N154- PERALTA FIN DE CAMINO CALLE BRENES 0,5 Asfáltico  Regular  Regular Bueno Buena 
Regul

ar 
Bajo 27 C 

17
2 

2-03-
162-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE -SAN JUAN. 
CUADRANTE 

URB- SAN JUAN 
0,5 TSB Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo   C 

17
3 

2-03-
163-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE-
COOPERATIVA 

VICTORIA. 

CUADRANTE -
COOP- 

VICTORIA 
0,2 TSB Bueno Buena Regular  Regular 

Regul
ar 

Bajo   C 

17
4 

2-03-
164-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE- URB.EL 
MESON. 

URB- MESÓN 0,6 Asfáltico  Bueno 
Excelent

e 
Bueno Buena Bueno Bajo   C 

17
5 

2-03-
165-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE-URB.TULIO 
SOLIS 

URB- TULIO 
SOLIS 

1,1 TSB Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo   C 

17
8 

2-03-
166-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.LAS LOMAS 
URB- LAS 
LOMAS 

0,4 Asfáltico  Bueno Buena Bueno Buena Bueno 
Medi

o 
  C 

17
9 

2-03-
169-
00 

ENT.C.066)  EL PINAR,SAN 
FERNANDO 

PORTON FCA.QUINTIN 
FIN DE CAMINO 

CALLE 
CHAPARRÓN 

4,1 Asfáltico  Bueno Buena Bueno 
Excelent

e 
Bueno Bajo 28 C 

18
1 

2-03-
170-
00 

ENT.N.745)  S.RAFAEL 
ENT.C.169)  

F.SN.FERNANDO 
CALLE  BARRO 1,9 Asfáltico  Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 28 C 
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Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

18
2 

2-03-
172-
00 

(ENT.C.170)  CALLE BARRO. 
FIN DE CAMINO-  
FCA.MONTURA 

CALLE BARRITO 0,8 Granular  Malo Mala  Malo Mala  Malo Bajo 22 C 

18
3 

2-03-
173-
00 

(ENT.N.745)SAN RAFAEL, 
,LIMITE C- RÍO CUARTO- 

FIN DE CAMINO 
CALLE 

MURCIÉLAGO 
0,2 Asfáltico  Bueno 

Excelent
e 

Malo Pésima  Malo Bajo 30 C 

18
4 

2-03-
174-
00 

ENT N745- LIMITE PROV- 
ALAJUELA - HEREDIA 

FIN CAMINO - FCA LOS 
ROJAS,RIO TORO 

CALLE RUBÍ 3,8 TSB Bueno 
Excelent

e 
Bueno Buena Bueno Bajo 57 C 

18
5 

2-03-
175-
00 

(ENT.C.174)ESCUELA  EL  RUBI. 
LIMITE PROV- QDA. 
S.RAFAEL, FIN DE 

CAMINO 

CALLE A 
PANGOLA 

1 Asfáltico  Bueno 
Excelent

e 
Bueno Buena Bueno Bajo 39 C 

18
6 

2-03-
176-
00 

ENT.C.174)  CALLE .RUBI 
FIN DE CAMINO-

PARCELA #24 

CALLE 
HONORIO 

CALDERÓN 
0,9 TSB Regular  Regular Bueno Buena 

Regul
ar 

Bajo 36 C 

18
7 

2-03-
177-
00 

(ENT.C.174)EL RUBI. 
FIN DE CAMINO- 

PARCELA LOS KICAS 
CALLE LOS 

KICAS 
0,5 TSB Malo Mala  Regular  Regular Malo Bajo 38 C 

18
9 

2-03-
178-
00 

(ENT.N.745)  SANTA ISABEL. 
FINDE CAMINO- FINCA. 

DE FRANCISCO 
QUESADA. 

CALLE 
FRANCISCO 
QUESADA 

1 Granular  Malo Mala  Malo Mala  Malo Bajo 16 C 

19
0 

2-03-
180-
00 

(ENT.N.745)ASENT.LA 
ESPAÑOLITA 

FIN DE CAMINO-  
PARCELA 

CALLE MANUEL 
SANCHEZ 

2,6 Granular  Malo Mala  Malo Mala  Malo Bajo 39 C 
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Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

19
1 

2-03-
181-
00 

(ENT.C.180)LA ESPAÑOLITA. 
PARCELA DE CHEMA 

AGUILAR.- FIN DE 
CAMINO 

CALLE CHEMA 
AGUILAR 

1,65 Granular  Malo Mala  Malo Mala  Malo Bajo 36 C 

19
4 

2-03-
182-
00 

(ENT.C.181)PARC.CHEMA 
AGUILAR. 

FIN CAMINO- PARCELA 
CALLE CARMEN 

DELGADO 
1,1 Granular  Malo Mala  Malo Pésima  Malo Bajo 36 C 

19
5 

2-03-
185-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE  LA TABLA 
CAUDRANTE LA 

TABLA 
0,3 Granular  Malo Mala  Malo Mala  Malo Bajo   C 

19
8 

2-03-
186-
00 

CALLES URBN- CUADRANTES 
CUADRANTES- PARCELA 

DE HUGO GÓMEZ. 

CUADRANTES - 
PARCELA 

HUGO GÓMEZ 
2,6 Granular  Malo Mala  Malo Pésima  Malo Bajo   C 

19
9 

2-03-
189-
00 

(ENT.C.066)EL PINAR, LA 
MERCED. 

FIN DE CAMINO- RIO 
CAÑO NEGRO 

CALLE JACÓ 2,5 Tierra Malo Pésima  Malo Pésima  Malo Bajo 31 C 

20
0 

2-03-
190-
00 

ENT.N.745)STA.ISABEL,CAMBRON
ER 

FIN DE CAMINO- 
PARCELA DE JACINTO 

SOLANO. 

CALLE JACINTO 
SOLANO 

1,4 Granular  Malo Mala  Malo Pésima  Malo Bajo 39 C 

20
1 

2-03-
191-
00 

(ENT.N.744)IGLESIA DE LA TABLA 
FIN DE CAMINO- FINCA 

CHAVEZ 

CALLE 
ALFREDO 
CHÁVEZ 

1,1 Tierra Regular  Regular Bueno Buena 
Regul

ar 
Bajo 20 C 

20
2 

2-03-
192-
00 

ENT.C.168)C.LAGOS, 
PARCELA DE MARVIN 

ARAYA. FIN DE CAMINO 
CALLE MARVIN 

ARAYA 
1,2 Granular  Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 43 C 

20
3 

2-03-
193-
00 

ENT.C.168)PARCELA JOSE 
NARANJO 

FIN DE CAMINO-
PARCELA DE JUAN 
RAMON CORRALES 

CALLE JUAN 
RAMÓN 

CORRALES 
1,2 Granular  Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 49 C 
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Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

20
4 

2-03-
194-
00 

(ENT.C.168)PAR.MORAIMA 
BADILLA 

FIN DECAMINO- 
PARCELA DE 

HERIBERTO CHAVARRIA 

CALLE 
HERIBERTO 
CHAVARRÍA 

1,6 Granular  Regular  Regular Bueno Buena 
Regul

ar 
Bajo 36 C 

20
6 

2-03-
195-
00 

ENT.C.167)LOS BRUJOS,LOS 
LOTES 

ENT.C.167)  LOS 
BRUJOS,  FCA CARME 

CALLE FINCA 
EL CARMEN 

1,8 Granular  Malo Pésima  Malo Mala  Malo Bajo 25 C 

20
7 

2-03-
197-
00 

ENT.C.167)LOS 
BRUJOS,FCA.CARME 

FIN DE CAMINO-  FCA.DE 
ALBERTO GALLEGOS 

CALLE 
ALBERTO 

GALLEGOS 
0,9 Granular  Regular  Regular Malo Mala  Malo Bajo 28 C 

20
8 

2-03-
198-
00 

ENT.C.042) CARRIZAL DEUK Y 
SALAS 

FIN DE CAMINO-FINCA 
ADRIAN ARIAS 

CALLE ADRIÁN 
SALAS 

0,8 Granular  Malo Mala  Malo Mala  Malo Bajo 25 C 

20
9 

2-03-
199-
00 

(ENT.C.045-)  CARRIZAL. 
FIN DE CAMINO- RÍO 

HULE 
CALLE 

GANADERÍA 
2 Granular  Regular  Regular Bueno Buena 

Regul
ar 

Bajo 31 C 

21
2 

2-03-
200-
00 

ENT.C.052)  ANGELES NORTE ENT.C.052)  CARRIZAL 
CALLE 

RODOLFO 
RODRÍGUEZ 

2,6 Granular  Malo Mala  Malo Pésima  Malo Bajo 25 C 

21
3 

2-03-
203-
00 

ENT.C.167)  LOS BRUJOS.LOS 
PLANES 

LTE.PROV.ALAJ-HDIA, 
CALLE 

QUEBRADA 
SONORA 

3,4 Granular  Malo Mala  Malo Mala  Malo Bajo 57 C 

21
7 

2-03-
204-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTES- BARRIO 
PUEBLO NUEVO 

BARRIO - 
PUEBLO NUEVO 

2,25 Granular  Malo Mala  Bueno Buena 
Regul

ar 
Bajo   C 
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Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

21
8 

2-03-
208-
00 

(ENT.C.201)  CALLE MONTELIRIO. 
(ENT.C.209)  CALLE LAS 

VIGAS. 
BARRIO LA 
TRINIDAD 

1,7 Tierra Malo Pésima  Malo Pésima  Malo 
Medi

o 
45 C 

21
9 

2-03-
209-
00 

ENT.N.745) TRINIDAD, LOS 
MEXICANOS. 

ENT.C.206)  F.LUIS 
CABEZAS 

CALLE VIGAS 3,5 Granular  Malo Pésima  Regular  Regular Malo Bajo 25 C 

22
0 

2-03-
210-
00 

(ENT.N.745)S.RITA, FCA.CUBANO. (ENT.C.209)  LAS VIGAS 
CALLE EL 
CUBANO 

1,8 Granular  Regular  Regular Malo Mala  Malo Bajo 49 C 

22
1 

2-03-
211-
00 

(ENT.N.745)  CANTINA EL 
GORRAZO 

FIN DE CAMINOFINCAS 
CALLE EL 
GORRAZO 

0,4 Granular  Regular  Regular Regular  Regular 
Regul

ar 
Medi

o 
56 C 

22
2 

2-03-
212-
00 

(ENT.C.201)  CALLE MONTELIRIO. (ENT.C.209)  LAS VIGAS 
CALLE EL 
JARDÍN 

1,4 Granular  Malo Mala  Bueno Buena 
Regul

ar 
Bajo 36 C 

22
3 

2-03-
213-
00 

(ENT.R.744) LA FLOR. FIN DE CAMINO- FINCAS 
CALLE CHEPE 

SABORÍO 
0,38 Tierra Malo Pésima  Malo Pésima  Malo Bajo 28 C 

22
4 

2-03-
214-
00 

(ENT.C.039)   LAGUNA RIO 
CUARTO) 

FIN DE CAMINO, 
DESAGUE DE LA 

LAGUNA. 

CALLE 
DESAGUE 

LAGUNA RÍO 
CUARTO 

1,4 Granular  Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 6 C 

22
6 

2-03-
215-
00 

ENT.N.140)RIO CUARTO 
(ENT.C.061)  

S.BERNARDO 
CALLE CAÑO 

NEGRO 
3,5 Granular  Malo Mala  Regular  Regular Malo Bajo 25 C 

22
7 

2-03-
217-
00 

(ENT.N.140)RIO CUARTO. FIN CAMINO - FINCAS. 
CALLE 

RESIDENCIAL 
0,15 Granular  Malo Mala  Bueno Buena 

Regul
ar 

Bajo 23 C 

23
2 

2-03-
218-
00 

(ENT.N.140)RIO 
CUARTO,R.CUARTO 

ENT C060-  FCA.LOS 
CALE 

COYOTERA 
0,6 Granular  Regular  Regular Bueno Buena 

Regul
ar 

Bajo 28 C 
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Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

23
3 

2-03-
223-
00 

(ENT.C.045) CARRIZAL. 
FIN DE CAMINO-FINCA 

DE ELIOMAR 
RODRIGUEZ. 

CALLE 
ELIOMAR 

RODRÍGUEZ 
0,5 Granular  Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 43 C 

23
4 

2-03-
224-
00 

(ENT.C.057)  BOSQUE ALEGRE. 

FIN DE CAMINO- FINCA 
DE 

GUILLERMO.RODRIGUEZ
. 

CALLE 
GUILLERMO 
RODRÍGUEZ 

1,1 Tierra Malo Pésima  Malo Pésima  Malo Bajo 22 C 

23
6 

2-03-
225-
00 

(ENT.C.219)  CALLE VIEJA. 
FIN DE CAMINO- FCA 

LUIS MONTERO 
CALLE LOS 
CASCANTE 

0,8 Tierra Malo Pésima  Malo Pésima  Malo Bajo 51 C 

23
8 

2-03-
227-
00 

CALLLES URBA- CUADRANTES 
CUADRANTE GERARDO 

HIDALGO 

CALLE 
GERARDO 
HIDALGO 

0,16 Granular  Regular  Regular Bueno Buena 
Regul

ar 
Bajo   C 

23
9 

2-03-
229-
00 

(ENT.C.031)SAN ISIDRO ENT.C.031)TELVINA 
CALLE LINDA 

VISTA 
0,2 Granular  Regular  Regular Bueno Buena 

Regul
ar 

Bajo 36 C 

24
1 

2-03-
230-
00 

(ENT.C.045)CARRIZAL. 
FIN DE CAMINO- 

F.JORGE AGUILAR 
CALLE TAJO  
LOS MORA 

0,6 Granular  Malo Mala  Bueno Buena 
Regul

ar 
Bajo 31 C 

24
3 

2-03-
232-
00 

(ENT.C.199)CAMINO FINCA G.E.O. FIN DE CAMINO- FINCAS. 
CALLE FINCAS 

G.E.O 
0,4 Granular  Regular  Regular Bueno Buena 

Regul
ar 

Bajo 31 C 

24
5 

2-03-
234-
00 

(ENT.C.201)PARCELA EDEN 
CAMPOS 

FIN DE CAMINO- 
PARCELA JAIME 

BARRANTES. 

CALLE JAIME 
BARRANTES 

0,52 Granular  Regular  Regular Bueno Buena 
Regul

ar 
Bajo 36 C 
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Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

24
9 

2-03-
236-
00 

(ENT.N.745)SANTA ISABEL. ENT.C.167)C.BRUJOS 
CALLE MEMO 

ROJAS 
0,6 Granular  Regular  Regular Bueno Buena 

Regul
ar 

Bajo 16 C 

25
0 

2-03-
240-
00 

(ENT.C.067)CALLE HOGARES 
CREA. 

FINCA - FIN DE CAMINO 
CALLE 

GARARDO 
ROJAS 

0,4 TSB Regular  Regular Regular  Regular 
Regul

ar 
Bajo 25 C 

25
1 

2-03-
241-
00 

(ENT.C.183)CALLE PEORESNADA. FIN DE CAMINO- FINCAS. 
CALLE 

PARCELAS 
IMAS 

0,18 Tierra Regular  Regular Malo Mala  Malo Bajo 22 C 

25
2 

2-03-
242-
00 

(ENT.N.745)SANTA ISABEL. 
FIN DE CAMINO- FINCA  

MENONITAS. 
CALLE 

MENOMITAS 
0,5 Granular  Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 36 C 

25
3 

2-03-
243-
00 

(ENT.N.745)SANTA ISABEL. FIN DE CAMINO- FINCAS. 
CALLE TAJO 

VIEJO 
0,58 Granular  Regular  Regular Malo Mala  Malo Bajo 24 C 

25
4 

2-03-
244-
00 

(ENT.N.745)SAN RAFAEL. 
DIAGONAL PLAZA 

FIN DE CAMINO- FINCA. 
CALLE TAJO 

LUIS 
IVANCOVICH 

0,3 Granular  Bueno Buena Malo Pésima  Malo Bajo 30 C 

25
5 

2-03-
245-
00 

(ENT.C.066)CALLE EL PINAR. 
LTE CANTONAL, RIO 

TORO. 
CALLE RÍO 

TORO 
0,3 Granular  Regular  Regular Bueno Buena 

Regul
ar 

Bajo 30 C 

25
6 

2-03-
246-
00 

(ENT.C.066)ESCUELA EL PINAR. FIN DE CAMINO- FINCAS. 
CALLE CALIXTO 

BARRANTES 
0,5 Granular  Malo Mala  Malo Mala  Malo Bajo 25 C 

25
7 

2-03-
247-
00 

ENT.C.057)COLONIA DE 
T.AMARILLO 

FIN DE CAMINO- FINCA 
LOS UGALDE. 

CALLE LOS 
ARAYA 

1,1 Tierra Malo Pésima  Malo Pésima  Malo Bajo 33 C 

25
8 

2-03-
248-
00 

(ENT.N.708)COLONIA 
T.AMARILLO. 

FINDE CAMINO- FINCA 
CALLE ANTOLÍN 

CHACÓN 
0,6 Granular  Regular  Regular Bueno Buena 

Regul
ar 

Bajo 22 C 
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Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

25
9 

2-03-
249-
00 

(ENT.C.060)CALLE OJO DE AGUA. FIN DE CAMINO-FINCAS 
CALLE HERNAN 

JIMENEZ 
0,6 Granular  Regular  Regular Bueno Buena 

Regul
ar 

Bajo 30 C 

27
2 

2-03-
250-
00 

(ENT.C.060)CALLE OJO DE AGUA. 
(ENT.C.060)CALLE OJO 

DE AGUA. 

CALLE 
QUEBRADA 

LÓPEZ 
0,8 Granular  Regular  Regular Malo Mala  Malo Bajo 22 C 

27
3 

2-03-
263-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTES 
URB.LORENA PORRAS 

URB- LORENA 
PORRAS 

0,1 Granular  Regular  Regular Bueno Buena 
Regul

ar 
Bajo   C 

27
4 

2-03-
264-
00 

(ENT.N.154)ALTOS DE PERALTA. FIN DE CAMINO 
CCALLE INVU 3  

ALTOS 
PERALTA 

0,15 TSB Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 27 C 

27
6 

2-03-
265-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE URB.VEGA 
Y SUAREZ 

URB- VEGA 
SUAREZ 

0,2 Asfáltico  Bueno 
Excelent

e 
Bueno Buena Bueno Bajo   C 

27
7 

2-03-
267-
00 

(ENT.N.118)EL PORO, PULPERIA. 
(ENT.N.118)FTE, RAFAEL 

SILES. 
CALLE 

LECHEROS 
0,1 Concreto  Bueno 

Excelent
e 

Bueno Buena Bueno Bajo 50 C 

27
8 

2-03-
268-
00 

(ENT.N.154)RINCON DE ARIAS. 
FIN DE CAMINO  EN 

BODEGA DE RECICLAJE 
CALLE EL 

RECICLAJE 
0,1 Asfáltico  Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo 15 C 

28
0 

2-03-
269-
00 

(ENT.N.107)CASA CALIQUE 
ALFARO 

FIN DE CAMINO  FINCAS 
CALE CALIQUE 

ALFARO 
0,4 TSB Bueno Buena Bueno 

Excelent
e 

Bueno Bajo 25 C 

28
1 

2-03-
271-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

BARIO LAS 
BRISAS(COOP.VICTORIA 

  0,5 Asfáltico  Bueno 
Excelent

e 
Bueno 

Excelent
e 

Bueno Bajo   C 

28
2 

2-03-
272-
00 

(ENT.C.097)CALLE VIEJA,S.ISIDRO 
FIN DE CAMINO   RIO 

ACHIOTE 
CALLE 

LABRADOR 
0,22 Granular  Regular  Regular Bueno 

Excelent
e 

Regul
ar 

Bajo 36 C 
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Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

28
4 

2-03-
273-
00 

(ENT.C.032)CALLE SAN 
FRANCISCO. 

FIN DE CAMINO FINCA 
LAS ALTURAS 

CALLE EL 
ALEMÁN 

0,5 Asfáltico  Malo Mala  Regular  Regular Malo Bajo 28 C 

28
5 

2-03-
275-
00 

(ENT.C092)EL ACHIOTE. 
ENT C092- EL ACHIOTE -

PUENTE 
CALLE 

ARGUEDAS 
0,5 Granular  Malo Pésima  Malo Pésima  Malo Bajo 53 C 

28
6 

2-03-
276-
00 

(ENT.C.092)CALLE EL ACHIOTE. 
FIN DE CAMINO  RIO 

ACHIOTE 
CALLE 

PROGRESO 
0,15 Concreto  Bueno Buena Bueno 

Excelent
e 

Bueno Bajo 37 C 

28
7 

2-03-
277-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.LLANO BONITO 
URB- LLANO 

BONITO 
0,2 Asfáltico  Bueno 

Excelent
e 

Bueno 
Excelent

e 
Bueno 

Medi
o 

  C 

28
8 

2-03-
278-
00 

(ENT.N.107)SANTA GERT.NORTE. 
FIN DE CAMINO - FINCA 

RAMIRO ALPIZAR 
CALLE SAN 
ANTONIO 

0,6 TSB Bueno Buena Malo Mala  Malo Bajo 50 C 

28
9 

2-03-
279-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE -URB. IMAS 
LA LOMA 

URB- IMAS LA 
LOMA 

0,4 Granular  Malo Pésima  Malo Pésima  Malo Bajo   C 

29
1 

2-03-
280-
00 

(ENT.C.042  .GUAYABAL, LA 
ARENA. 

FIN DE CAMINO  - RIO 
ROSALES 

CALE 
AGRICOLA SAN 

VICENTE 
0,8 Granular  Malo Mala  Malo Mala  Malo Bajo 39 C 

29
3 

2-03-
282-
00 

(ENT.C.049)CALLE LA ARENA. FIN DE CAMINO 
CALLE LA 

CHATARRA 
0,1 TSB Regular  Regular Regular  Regular 

Regul
ar 

Bajo 21 C 

29
4 

2-03-
284-
00 

(ENT.C.124)CALLE BARRANTES. FIN DE CAMINO FINCAS 
CALLE CARLOS 

ROJAS 
0,1 Granular  Regular  Regular Malo Pésima  Malo Bajo 21 C 

29
5 

2-03-
285-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE URBA- EL 
CEDRO 

CUADRANTE 
URBA- EL 
CEDRO 

0,3 TSB Bueno Buena Regular  Regular 
Regul

ar 
Bajo   C 

29
6 

2-03-
286-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE URBA- 
CALLE SAN JOSÉ 

CUADRANTE 
URBA- CALLE 

SAN JOSÉ 
0,1 Asfáltico  Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo   C 
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Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

29
7 

2-03-
287-
00 

CALLE URBANAS - CUADRANTES. 
CUADRANTE CALLE 

RODRÍGUEZ. 

CUADRANTE 
CALLE 

RODRÍGUEZ 
0,3 Asfáltico  Bueno 

Excelent
e 

Bueno Buena Bueno Bajo   C 

29
8 

2-03-
288-
00 

CALLES URBA- CUADRANTES 
CALLES URBA- SANTA 

LUCÍA 
CUADRANTE 
SANTA LUCÍA 

0,62 Granular  Regular  Regular Bueno Buena 
Regul

ar 
Medi

o 
  C 

29
9 

2-03-
289-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE  PLAZA  
SAN ROQUE 

CUDRANTE SAN 
ROQUE ABAJO 

0,3 Asfáltico  Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo   C 

30
0 

2-03-
290-
00 

(ENT.N.711)SAN ROQUE. 
FIN DE CAMINO P.LICEO 

LEON 
CORTES(C.COLEGIO) 

CALLE LICEO 
LEÓN CORTES 

0,2 TSB Regular  Regular Bueno Buena 
Regul

ar 
Bajo 50 C 

30
1 

2-03-
291-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.MIRAMONTES 
URB 

MIRAMONTES 
0,2 Granular  Malo Mala  Regular  Regular Malo Bajo   C 

30
3 

2-03-
292-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUDRANTE URBA- 
CARBONAL. 

CUADRANTA 
URBA- 

CARBONAL 
0,3 Tierra Malo Pésima  Malo Pésima  Malo Bajo   C 

30
4 

2-03-
294-
00 

(ENT.C.112)CALLE BARRIO 
LATINO 

FIN EN QUINTA LA 
MAGNOLIA. 

CALLE 
MAGNOLIA 

0,1 Asfáltico  Regular  Regular Regular  Regular 
Regul

ar 
Bajo 36 C 

30
5 

2-03-
295-
00 

(ENT.N.711)PTE.RIO AGUALOTE. 
FIN DE CAMMINO   FINCA 

RODRÍGUEZ 
CALLE PAYÚ 0,1 Granular  Malo Pésima  Malo Pésima  Malo Bajo 29 C 

30
6 

2-03-
296-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.  L.VISTA 
URB LINDA 

VISTA 
0,2 Asfáltico  Bueno 

Excelent
e 

Malo Pésima  Malo Bajo   C 

30
8 

2-03-
297-
00 

(ENT.C.033)  CALLE BAMBU, 
FIN DE CAINO FINCA 

LOS VALVERDE 
CALLE 

VALVERDE 
0,15 Asfáltico  Bueno 

Excelent
e 

Malo Pésima  Malo Bajo 42 C 

30
9 

2-03-
299-
00 

(ENT.N.118)BODEGAS, TACARES. ENT.N.118)TACARES 
CALLE 

FERRETERÍA 
0,1 TSB Bueno 

Excelent
e 

Malo Mala  Malo Bajo 30 C 
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Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

31
0 

2-03-
300-
00 

(ENT.N.118)PILAS, BODEGAS. 
FIN DE CAMINO   CASA  

GERARDO ALVAREZ 

CALLE 
GERARDO 
ALVAREZ 

0,1 Asfáltico  Bueno 
Excelent

e 
Bueno Buena Bueno Bajo 29 C 

31
1 

2-03-
301-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.ENRIQUE VARGAS 
URB ENRIQUE 

VARGAS 
0,2 TSB Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo   C 

31
2 

2-03-
302-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.CATALUNA(CATALU
NA, 

URB CATALUÑA 0,2 Asfáltico  Bueno 
Excelent

e 
Bueno 

Excelent
e 

Bueno Bajo   C 

31
3 

2-03-
303-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.EL HOJOCHE URB HOJOCHE 0,2 TSB Regular  Regular Regular  Regular 
Regul

ar 
Bajo   C 

31
6 

2-03-
304-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URBLA PACIFICA 
URB LA 

PACIFICA 
0,3 Asfáltico  Regular  Regular Bueno Buena 

Regul
ar 

Medi
o 

  C 

31
9 

2-03-
307-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.EDUARDO PINTO 
URB EDUARDO 

PINTO 
0,4 TSB Bueno Buena Regular  Regular 

Regul
ar 

Bajo   C 

32
0 

2-03-
310-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.LOS YOSES 
URB LOS 
YOSES 

0,1 TSB Bueno Buena Regular  Regular 
Regul

ar 
Bajo   C 

32
3 

2-03-
311-
00 

ENT N154- SAN ANTONIO - AUTOS 
EDWARD 

FIN DE CAMINO - FINCAS 
CALLE TRINO 

QUESADA 
0,25 Asfáltico  Bueno 

Excelent
e 

Malo Mala  Malo Bajo 38 C 

32
4 

2-03-
314-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.LAS LOMAS 
URB LAS   
LOMAS 

0,3 Asfáltico  Bueno 
Excelent

e 
Bueno 

Excelent
e 

Bueno Bajo   C 

32
5 

2-03-
315-
00 

(ENT.C.316)CALLE RAMIREZ #2 
FIN DE CAMINO ,FAM.DE 

LEMOS 
CALLE 

RAMIREZ #1 
0,1 Asfáltico  Bueno 

Excelent
e 

Bueno 
Excelent

e 
Bueno Bajo 32 C 

32
6 

2-03-
316-
00 

(ENT.C.056)CALLE EL CERRO. FIN DE CAMINO FINCAS 
CALLE 

RAMIREZ #2 
0,2 Asfáltico  Bueno Buena Regular  Regular 

Regul
ar 

Bajo 29 C 

32
8 

2-03-
317-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.EL TRAPICHE 
URB EL 

TRAPICHE 
1,2 Asfáltico  Bueno Buena Regular  Regular 

Regul
ar 

Bajo   C 
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Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

32
9 

2-03-
319-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.DANIEL VIQUEZ 
URB DANIEL 

VIQUEZ 
0,1 Asfáltico  Bueno 

Excelent
e 

Bueno Buena Bueno Bajo   C 

33
0 

2-03-
320-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB. SALÓN COMUNAL 
(CALLE RAICERO). 

URB SALÓN 
COMUNAL 

CALLE 
RAICERO 

0,1 Asfáltico  Bueno Buena Regular  Regular 
Regul

ar 
Bajo   C 

33
1 

2-03-
321-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.LAS PIEDRAS DEL 
PUENTE 

URB LA 
SPIEDRAS DEL 

PUENTE 
0,2 TSB Bueno Buena Malo Pésima  Malo Bajo   C 

33
3 

2-03-
322-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE URBA-  EL 
PORO. 

CUADRANTE 
URBA- EL PORÓ 

0,7 TSB Regular  Regular Bueno Buena 
Regul

ar 
Medi

o 
  C 

33
4 

2-03-
324-
00 

(ENT.N.154)PERALTA,A.LA 
PARADA 

FIN DE CAMINO- FINCAS CALLE VILLO 0,2 Asfáltico  Bueno 
Excelent

e 
Malo Mala  Malo Bajo 33 C 

33
5 

2-03-
325-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE URBA- SAN 
LUIS. 

CUADRANTE 
URBA- SAN 

LUIS 
0,1 Asfáltico  Bueno 

Excelent
e 

Malo Mala  Malo Bajo   C 

33
7 

2-03-
326-
00 

(ENT.N154- PERALTA 
FIN DE CAMINO - 

BODEGAS 

CALLE 
INVERSIONES 

VEGA 
0,08 Concreto  Bueno Buena Malo Pésima  Malo Bajo 32 C 

33
9 

2-03-
328-
00 

(ENT.C.020)CALLE LOS ANGELES. 
ENT C 020- QUINTA LA 

MAGNOLIA 

CALLE 
CHICHARRONE

RA 
0,65 Concreto  Bueno Buena Bueno 

Excelent
e 

Bueno Bajo 44 C 

34
0 

2-03-
330-
00 

(ENT.N.118)LA 
VIRGENCITA,RECTA 

FIN DE CAMINO FINCAS 
FINCA CHON 
BARRANTES 

1,1 Asfáltico  Bueno 
Excelent

e 
Bueno 

Excelent
e 

Bueno Bajo 22 C 

34
1 

2-03-
331-
00 

ENT.C.020)C.LOS 
ANGELES,A.VISTA 

FIN DE CAMINO -FINCAS. 
CALLE NOÉ 
BARRANTES 

0,1 Asfáltico  Bueno 
Excelent

e 
Malo Mala  Malo Bajo 26 C 
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Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

34
2 

2-03-
332-
00 

(ENT.N.118)LA VIRGENCITA. FIN DE CAMINO- FINCAS 
CALLE EL 

MURO 
0,1 Asfáltico  Bueno Buena Bueno 

Excelent
e 

Bueno Bajo 33 C 

34
3 

2-03-
333-
00 

(ENT.C.052)ANG.NORTE,CEMENT
ERIO 

LIMITE CANTONAL 
GRECIA - ALAJUELA 

CALLE 
CEMENTERIO 

ANGELES 
NORTE 

1 Asfáltico  Bueno Buena Bueno Buena Bueno 
Medi

o 
46 C 

34
4 

2-03-
334-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES 

CUADRANTES  URBA- 
SAN MIGUEL 

CUADRANTES 
URBA SAN 

MIGUEL 
0,5 Asfáltico  Bueno 

Excelent
e 

Bueno Buena Bueno Bajo   C 

34
5 

2-03-
335-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES 

URBANIZACION 
MUNICIPAL 

URB MUNICIPAL 0,2 Asfáltico  Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo   C 

34
6 

2-03-
336-
00 

ENT.N.107)STA GERT NORTE 
FIN DE CAMINO FINCA 

BARRANTES 
CALLE CARLO 

GÓMEZ 
0,2 Granular  Bueno Buena Malo Mala  Malo Bajo 44 C 

34
7 

2-03-
337-
00 

ENT.N.154)LA ARGENTINA, 
(ENT.C.106)CALLE 

VALERIO. 
CALLE LOS 

RODRÍGUEZ 
0,55 Asfáltico  Bueno 

Excelent
e 

Malo Pésima  Malo Bajo 35 C 

34
8 

2-03-
338-
00 

CALLES URBA- CUADRANTES 
CUADRANTE  URB LOS 

ROJAS 

CUADRANTE 
URB LOS 
ROJAS 

0,15 Asfáltico  Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo   C 

34
9 

2-03-
339-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB .MADRIGAL 
CORRALES, 

URB MADRIGAL 
CORRALES 

0,1 Asfáltico  Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo   C 

35
0 

2-03-
340-
00 

(ENT.C.029)CALLE EL MESON. FIN DE CAMINO CALLE CIEGA 0,1 Asfáltico  Bueno Buena Malo Pésima  Malo Bajo 29 C 

35
1 

2-03-
341-
00 

ENT.N.711 - CUESTA  DESECHO FIN DE CAMINO- FINCAS CALLE CUYA 0,45 Granular  Malo Mala  Regular  Regular Malo Bajo 18 C 

35
2 

2-03-
342-
00 

ENT.C.015)CARBONAL,F.EVELIA 
GOM 

FIN DE CAMINO. 
CALLE EVELIA 

GÓMEZ 
0,3 Granular  Bueno Buena Malo Pésima  Malo Bajo 22 C 
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Id 
Códig

o 
De A Nombre 

Longitu
d (Km) 

Superfici
e de 

Ruedo 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 3) 

Estado 
de 

superfici
e de 

ruedo 
(base 5) 

Estado 
del 

sistem
a de 

drenaje
s (base 

3) 

Estado 
del 

sistema 
de 

drenaje
s (base 

5) 

Estad
o de 

camin
o 

TPD 
IVT
S 

Jerarquí
a 

35
3 

2-03-
343-
00 

ENT.C.015)  CARBONAL, FIN CAMINO 
CALLE GÓMEZ 

HIDALGO 
0,35 Asfáltico  Bueno Buena Regular  Regular 

Regul
ar 

Bajo 22 C 

35
4 

2-03-
344-
00 

ENT.N.717)RINCON DE 
SALAS,BAZA 

FIN DE CAMINO 
CALLE  LAS  

QUINTAS 
0,1 Granular  Malo Mala  Regular  Regular Malo Bajo 36 C 

35
5 

2-03-
345-
00 

ENT.C.070)CALLE FANAL,BAZAR 
ALTO 

FIN CAMINO -FINCAS 
CALLE LOS 
TANQUES 

0,2 Granular  Malo Pésima  Malo Pésima  Malo Bajo 35 C 

35
6 

2-03-
346-
00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.SAINT PATRICK 
URB SAINT 
PATRICK 

0,2 Asfáltico  Bueno Buena Bueno Buena Bueno Bajo   C 

35
7 

2-03-
347-
00 

(ENT.C.086)  LOS ANGELES - FIN DE CAMINO 
COLEGIO 
BOLIVAR 

0,4 TSB Regular  Regular Bueno Buena 
Regul

ar 
Bajo 25 C 

45 
2-03-
348-
00 

(ENT.C.094) INVU NUMERO 2 
PORTON  (FIN DEL 

CAMINO) 
CALLE RAFA 

PEREZ 
0,2 Granular  Malo Mala  Regular  Regular Malo Bajo 32 C 

80 
2-03-
035-
00 

(ENT.N.711)LICEO LEON CORTES. FIN DE CAMINO -FINCAS 
CALLE FUENTE 

ARENA 
0,4 Tierra Malo Mala  Malo Pésima  Malo 

Medi
o 

53 C 

86 
2-03-
071-
00 

(ENT.N.01)  RIO ROSALES. 
PUENTE FANAL 

FIN DE CAMINO-   QDA 
VALVERDE 

CALLE 
MMARGINAL 

1,4 Granular  Regular  Regular Regular  Regular 
Regul

ar 
Medi

o 
45 C 

88 
2-03-
077-
00 

(ENT.N.118)TACARES,RIO 
PRENDAS- 

(ENT.N.722)  C.FLORES 
CALLE PIÑERA 

  0,4 Granular  Malo Mala  Malo Mala  Malo 
Medi

o 
45 B 

15
0 

2-03-
079-
00 

CALLES URBANAS 
(CUADRANTES) 

CUADRANTE URBANO 
GRECIA 

CUADRANTE 
URBANO 
GRECIA 

20 Granular  Malo Mala  Malo Pésima  Malo Alto   B 

35
9 

2-03-
141-
00 

ENT.N.154)TRANSPORTES ASTRO 
#2 

FIN DE CAMINO CALLE RINCON  0,18 Granular  Regular  Regular Regular  Regular 
Regul

ar 
Bajo 30 C 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Inventario de Caminos realizados inicialmente por Oficina de Planificación sectorial del MOPT en el año 2000, 
datos actualizados por parte de la Municipalidad en el año 2009 por medio de convenio que se realizó con FEDOMA los cuales son actualizados y presentados al 
MOPT anualmente. 
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Anexo 2 

 

Detalle de las normas de calidad e intervención 
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Col. 1 Col. 2 Col. 4 Col. 5 
Col
. 6 

Co
l. 
7 

Col. 10 Col. 11 

5% 5% 3% 5% 2% 5% 10% 

Col. 19 Col. 20 Col. 21 Col. 22 

Col. 12 Col. 13 Col. 14 Col. 15 Col. 16 Col. 17 Col. 18 

Actual Meta 

Tipo de 
intervenci

ón 
*Actividad 

C
o

st
o

 u
n

it
ar

io
 

u
n

id
ad

es
/k

m
 

u
n

id
ad

 

C
o

st
o

  B
as

e
 A

n
u

al
 A

ct
. /

 
km

  

Costo 
base 

intervenc
ión/ km  

C
o

st
o

 d
e 

A
ca

rr
eo

 

Im
p

re
vi

st
o

 

Se
gu

ri
d

ad
 V

ia
l 

V
er

if
ic

a
ci

ó
n

 d
e 

C
al

id
ad

 

Es
tu

d
io

s 
y 

d
is

e
ñ

o
s 

R
ea

ju
st

e
 

U
ti

lid
ad

 

Costo/k
m 

equivale
nte/ 

activida
d  

(Adm.) 

*Costo 
Norma 

de 
intervenc
ión/ km 
equivale

nte 
(Adm.) 

Costo/k
m 

equivale
nte/ 

activida
d  

(contrat
o) 

*Costo 
Norma 

de 
intervenc
ión/ km 
equivale

nte 
(contrato

) 

Ti
p

o
 s

u
p

er
fi

ci
e

 

Es
ta

d
o

 

Ti
p

o
 s

u
p

er
fi

ci
e

 

Es
ta

d
o

 

Asfalt
o 

Buen
o  

Asfalt
o 

Buen
o  

Conservaci
ón 

Limpieza de Drenajes 
₡29.293,5

0 
10
00 u 

₡29.293.
500 

₡32.320.
299 

₡1.464.
675 

₡1.464.
675       

₡1.464.
675 

₡2.929.
350 

₡32.222.
850 

₡35.619.
182 

₡36.616.
875 

₡40.467.
227 Control deVegetación 

₡14.607,6
1 

15
0 

m
³ 

₡2.191.1
41 

₡109.5
57 

₡109.5
57       

₡109.5
57 

₡219.1
14 

₡2.410.2
55 

₡2.738.9
26 

Bacheo Manual 
₡64.281,4

3 13 
to
n 

₡835.65
9 

₡41.78
3 

₡41.78
3 

₡25.07
0 

₡41.78
3   

₡41.78
3 

₡83.56
6 

₡986.07
7 

₡1.111.4
26 

Asfalt
o 

Regu
lar 

Asfalt
o 

Buen
o  

Rehabilita
ción 

Bacheo Mecanizado 
₡64.281,4

3 30 
to
n 

₡1.928.4
43 

₡79.051.
549 

₡96.42
2 

₡96.42
2 

₡57.85
3 

₡96.42
2   

₡96.42
2 

₡192.8
44 

₡2.275.5
63 

₡88.494.
387 

₡2.564.8
29 

₡101.288
.119 

Restitución de demarcación y 
señalamiento 

₡1.029.60
6,10 1 

k
m 

₡1.029.6
06   

₡51.48
0 

₡30.88
8     

₡51.48
0 

₡102.9
61 

₡1.111.9
75 

₡1.266.4
16 

Limpieza de Drenajes 
₡29.293,5

0 
10
00 u 

₡29.293.
500 

₡1.464.
675 

₡1.464.
675       

₡1.464.
675 

₡2.929.
350 

₡32.222.
850 

₡36.616.
875 

Recarpeteo 
₡65.000,0

0 
72
0 

to
n 

₡46.800.
000   

₡2.340.
000 

₡1.404.
000 

₡2.340.
000 

₡936.0
00 

₡2.340.
000 

₡4.680.
000 

₡52.884.
000 

₡60.840.
000 

Asfalt
o 

Malo 
Asfalt

o 
Buen

o  
Reconstru

cción 

Recarpeteo 
₡65.000,0

0 
72
0 

to
n 

₡46.800.
000 

₡115.284
.372 

  
₡2.340.

000 
₡1.404.

000 
₡2.340.

000 
₡936.0

00 
₡2.340.

000 
₡4.680.

000 
₡52.884.

000 

₡130.176
.353 

₡60.840.
000 

₡149.188
.826 Limpieza de Drenajes 

₡29.293,5
0 

10
00 u 

₡29.293.
500 

₡1.464.
675 

₡1.464.
675       

₡1.464.
675 

₡2.929.
350 

₡32.222.
850 

₡36.616.
875 

Base de Agregad. Tritur. Grad. B. Sum. 
Coloc Y compact. 

₡16.329,5
3 

24
00 

m
³ 

₡39.190.
872 

₡1.959.
544 

₡1.959.
544   

₡1.959.
544 

₡783.8
17 

₡1.959.
544 

₡3.919.
087 

₡45.069.
503 

₡51.731.
951 

TSB 
Buen

o  
TSB 

Buen
o  

Conservaci
ón 

Limpieza de Drenajes 
₡29.293,5

0 
10
00 u 

₡29.293.
500 

₡32.320.
299 

₡1.464.
675 

₡1.464.
675       

₡1.464.
675 

₡2.929.
350 

₡32.222.
850 

₡35.619.
182 

₡36.616.
875 

₡40.467.
227 Control deVegetación 

₡14.607,6
1 

15
0 

m
³ 

₡2.191.1
41 

₡109.5
57 

₡109.5
57       

₡109.5
57 

₡219.1
14 

₡2.410.2
55 

₡2.738.9
26 

Bacheo Manual 
₡64.281,4

3 13 
to
n 

₡835.65
9 

₡41.78
3 

₡41.78
3 

₡25.07
0 

₡41.78
3   

₡41.78
3 

₡83.56
6 

₡986.07
7 

₡1.111.4
26 

TSB 
Regu

lar 
TSB 

Buen
o  

Rehabilita
ción 

Bacheo Mecanizado 
₡64.281,4

3 30 
to
n 

₡1.928.4
43 

₡79.051.
549 

₡96.42
2 

₡96.42
2 

₡57.85
3 

₡96.42
2   

₡96.42
2 

₡192.8
44 

₡2.275.5
63 

₡88.494.
387 

₡2.564.8
29 

₡101.288
.119 

Restitución de demarcación y 
señalamiento 

₡1.029.60
6,10 1 

k
m 

₡1.029.6
06   

₡51.48
0 

₡30.88
8     

₡51.48
0 

₡102.9
61 

₡1.111.9
75 

₡1.266.4
16 

Limpieza de Drenajes 
₡29.293,5

0 
10
00 u 

₡29.293.
500 

₡1.464.
675 

₡1.464.
675       

₡1.464.
675 

₡2.929.
350 

₡32.222.
850 

₡36.616.
875 

Recarpeteo 
₡65.000,0

0 
72
0 

to
n 

₡46.800.
000   

₡2.340.
000 

₡1.404.
000 

₡2.340.
000 

₡936.0
00 

₡2.340.
000 

₡4.680.
000 

₡52.884.
000 

₡60.840.
000 

TSB Malo TSB 
Buen

o  
Reconstru

cción 

Recarpeteo 
₡65.000,0

0 
72
0 

to
n 

₡46.800.
000 

₡115.284
.372 

  
₡2.340.

000 
₡1.404.

000 
₡2.340.

000 
₡936.0

00 
₡2.340.

000 
₡4.680.

000 
₡52.884.

000 

₡130.176
.353 

₡60.840.
000 

₡149.188
.826 Limpieza de Drenajes 

₡29.293,5
0 

10
00 u 

₡29.293.
500 

₡1.464.
675 

₡1.464.
675       

₡1.464.
675 

₡2.929.
350 

₡32.222.
850 

₡36.616.
875 

Base de Agregad. Tritur. Grad. B. Sum. 
Coloc Y compact. 

₡16.329,5
3 

24
00 

m
³ 

₡39.190.
872 

₡1.959.
544 

₡1.959.
544   

₡1.959.
544 

₡783.8
17 

₡1.959.
544 

₡3.919.
087 

₡45.069.
503 

₡51.731.
951 
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Col. 1 Col. 2 Col. 4 Col. 5 
Col
. 6 

Co
l. 
7 

Col. 10 Col. 11 

5% 5% 3% 5% 2% 5% 10% 

Col. 19 Col. 20 Col. 21 Col. 22 

Col. 12 Col. 13 Col. 14 Col. 15 Col. 16 Col. 17 Col. 18 

Actual Meta 

Tipo de 
intervenci

ón 
*Actividad 

C
o

st
o

 u
n

it
ar

io
 

u
n

id
ad

es
/k

m
 

u
n

id
ad

 

C
o

st
o

  B
as

e
 A

n
u

al
 A

ct
. /

 
km

  

Costo 
base 

intervenc
ión/ km  

C
o

st
o

 d
e 

A
ca

rr
eo

 

Im
p

re
vi

st
o

 

Se
gu

ri
d

ad
 V

ia
l 

V
er

if
ic

a
ci

ó
n

 d
e 

C
al

id
ad

 

Es
tu

d
io

s 
y 

d
is

e
ñ

o
s 

R
ea

ju
st

e
 

U
ti

lid
ad

 

Costo/k
m 

equivale
nte/ 

activida
d  

(Adm.) 

*Costo 
Norma 

de 
intervenc
ión/ km 
equivale

nte 
(Adm.) 

Costo/k
m 

equivale
nte/ 

activida
d  

(contrat
o) 

*Costo 
Norma 

de 
intervenc
ión/ km 
equivale

nte 
(contrato

) 

Ti
p

o
 s

u
p

er
fi

ci
e

 

Es
ta

d
o

 

Ti
p

o
 s

u
p

er
fi

ci
e

 

Es
ta

d
o

 

Concr
eto 

Buen
o  

Concr
eto 

Buen
o  

Conservaci
ón 

Limpieza de Drenajes 
₡29.293,5

0 
10
00 u 

₡29.293.
500 

₡31.704.
310 

₡1.464.
675 

₡1.464.
675       

₡1.464.
675 

₡2.929.
350 

₡32.222.
850 

₡34.863.
757 

₡36.616.
875 

₡39.619.
404 Control deVegetación 

₡14.607,6
1 

15
0 

m
³ 

₡2.191.1
41 

₡109.5
57 

₡109.5
57       

₡109.5
57 

₡219.1
14 

₡2.410.2
55 

₡2.738.9
26 

Sellado de Juntas ₡2.196,69 
10
0 m 

₡219.66
9   

₡10.98
3       

₡10.98
3 

₡21.96
7 

₡230.65
2 

₡263.60
3 

Concr
eto 

Regu
lar 

Concr
eto 

Buen
o  

Rehabilita
ción 

Limpieza de Drenajes 
₡29.293,5

0 
10
00 u 

₡29.293.
500 

₡34.353.
979 

₡1.464.
675 

₡1.464.
675       

₡1.464.
675 

₡2.929.
350 

₡32.222.
850 

₡37.767.
410 

₡36.616.
875 

₡42.969.
106 

Control deVegetación 
₡14.607,6

1 
15
0 

m
³ 

₡2.191.1
41 

₡109.5
57 

₡109.5
57       

₡109.5
57 

₡219.1
14 

₡2.410.2
55 

₡2.738.9
26 

Sellado de Juntas ₡2.196,69 
20
0 m 

₡439.33
8   

₡21.96
7       

₡21.96
7 

₡43.93
4 

₡461.30
5 

₡527.20
6 

Reparaciones Concreto Hidráulico 
₡135.000,

00 18 
m
³ 

₡2.430.0
00   

₡121.5
00   

₡121.5
00 

₡48.60
0 

₡121.5
00 

₡243.0
00 

₡2.673.0
00 

₡3.086.1
00 

Lastre 
Buen

o  
Lastre 

Buen
o  

Conservaci
ón 

Limpieza de Drenajes 
₡29.293,5

0 
10
00 u 

₡29.293.
500 

₡37.107.
729 

₡1.464.
675 

₡1.464.
675       

₡1.464.
675 

₡2.929.
350 

₡32.222.
850 

₡40.818.
502 

₡36.616.
875 

₡46.384.
661 Control deVegetación 

₡14.607,6
1 

15
0 

m
³ 

₡2.191.1
41 

₡109.5
57 

₡109.5
57       

₡109.5
57 

₡219.1
14 

₡2.410.2
55 

₡2.738.9
26 

Reacondicionamiento de la Calzad ₡937,18 
60
00 

m
² 

₡5.623.0
89 

₡281.1
54 

₡281.1
54       

₡281.1
54 

₡562.3
09 

₡6.185.3
97 

₡7.028.8
61 

Lastre 
Regu

lar 
Lastre 

Buen
o  

Rehabilita
ción 

Limpieza de Drenajes 
₡29.293,5

0 
10
00 u 

₡29.293.
500 

₡45.020.
562 

₡1.464.
675 

₡1.464.
675       

₡1.464.
675 

₡2.929.
350 

₡32.222.
850 

₡50.605.
492 

₡36.616.
875 

₡57.629.
294 Control deVegetación 

₡14.607,6
1 

15
0 

m
³ 

₡2.191.1
41 

₡109.5
57 

₡109.5
57       

₡109.5
57 

₡219.1
14 

₡2.410.2
55 

₡2.738.9
26 

Relastreado y Conformación 
₡22.559,8

7 
60
0 

m
³ 

₡13.535.
921 

₡676.7
96 

₡676.7
96 

₡406.0
78 

₡676.7
96 

₡270.7
18 

₡676.7
96 

₡1.353.
592 

₡15.972.
387 

₡18.273.
493 

Lastre Malo Lastre 
Buen

o  
Reconstru

cción 

Limpieza de Drenajes 
₡29.293,5

0 
10
00 u 

₡29.293.
500 

₡58.556.
483 

₡1.464.
675 

₡1.464.
675       

₡1.464.
675 

₡2.929.
350 

₡32.222.
850 

₡66.577.
878 

₡36.616.
875 

₡75.902.
788 Control deVegetación 

₡14.607,6
1 

15
0 

m
³ 

₡2.191.1
41 

₡109.5
57 

₡109.5
57       

₡109.5
57 

₡219.1
14 

₡2.410.2
55 

₡2.738.9
26 

Relastreado y Conformación 
₡22.559,8

7 
12
00 

m
³ 

₡27.071.
842 

₡1.353.
592 

₡1.353.
592 

₡812.1
55 

₡1.353.
592 

₡541.4
37 

₡1.353.
592 

₡2.707.
184 

₡31.944.
774 

₡36.546.
987 

Tierra  
Regu

lar 
Lastre 

Buen
o  

Mejorami
ento 

Limpieza de Drenajes 
₡29.293,5

0 
10
00 u 

₡29.293.
500 

₡91.251.
414 

₡1.464.
675 

₡1.464.
675       

₡1.464.
675 

₡2.929.
350 

₡32.222.
850 

₡104.708
.050 

₡36.616.
875 

₡119.478
.635 

Control deVegetación 
₡14.607,6

1 
15
0 

m
³ 

₡2.191.1
41 

₡109.5
57 

₡109.5
57       

₡109.5
57 

₡219.1
14 

₡2.410.2
55 

₡2.738.9
26 

Relastreado y Conformación 
₡22.559,8

7 
24
00 

m
³ 

₡54.143.
684 

₡2.707.
184 

₡2.707.
184 

₡1.624.
311 

₡2.707.
184 

₡1.082.
874 

₡2.707.
184 

₡5.414.
368 

₡63.889.
548 

₡73.093.
974 

Reacondicionamiento de la Calzad ₡937,18 
60
00 

m
² 

₡5.623.0
89 

₡281.1
54 

₡281.1
54       

₡281.1
54 

₡562.3
09 

₡6.185.3
97 

₡7.028.8
61 

Tierra  Malo Lastre 
Buen

o  
Mejorami

ento 

Limpieza de Drenajes 
₡29.293,5

0 
10
00 u 

₡29.293.
500 

₡91.251.
414 

₡1.464.
675 

₡1.464.
675       

₡1.464.
675 

₡2.929.
350 

₡32.222.
850 

₡104.708
.050 

₡36.616.
875 

₡119.478
.635 Control deVegetación 

₡14.607,6
1 

15
0 

m
³ 

₡2.191.1
41 

₡109.5
57 

₡109.5
57       

₡109.5
57 

₡219.1
14 

₡2.410.2
55 

₡2.738.9
26 

Relastreado y Conformación 
₡22.559,8

7 
24
00 

m
³ 

₡54.143.
684 

₡2.707.
184 

₡2.707.
184 

₡1.624.
311 

₡2.707.
184 

₡1.082.
874 

₡2.707.
184 

₡5.414.
368 

₡63.889.
548 

₡73.093.
974 
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Col. 1 Col. 2 Col. 4 Col. 5 
Col
. 6 

Co
l. 
7 

Col. 10 Col. 11 

5% 5% 3% 5% 2% 5% 10% 

Col. 19 Col. 20 Col. 21 Col. 22 

Col. 12 Col. 13 Col. 14 Col. 15 Col. 16 Col. 17 Col. 18 

Actual Meta 

Tipo de 
intervenci

ón 
*Actividad 

C
o

st
o

 u
n

it
ar

io
 

u
n

id
ad

es
/k

m
 

u
n

id
ad

 

C
o

st
o

  B
as

e
 A

n
u

al
 A

ct
. /

 
km

  

Costo 
base 

intervenc
ión/ km  

C
o

st
o

 d
e 

A
ca

rr
eo

 

Im
p

re
vi

st
o

 

Se
gu

ri
d

ad
 V

ia
l 

V
er

if
ic

a
ci

ó
n

 d
e 

C
al

id
ad

 

Es
tu

d
io

s 
y 

d
is

e
ñ

o
s 

R
ea

ju
st

e
 

U
ti

lid
ad

 

Costo/k
m 

equivale
nte/ 

activida
d  

(Adm.) 

*Costo 
Norma 

de 
intervenc
ión/ km 
equivale

nte 
(Adm.) 

Costo/k
m 

equivale
nte/ 

activida
d  

(contrat
o) 

*Costo 
Norma 

de 
intervenc
ión/ km 
equivale

nte 
(contrato

) 

Ti
p

o
 s

u
p

er
fi

ci
e

 

Es
ta

d
o

 

Ti
p

o
 s

u
p

er
fi

ci
e

 

Es
ta

d
o

 

Reacondicionamiento de la Calzad ₡937,18 
60
00 

m
² 

₡5.623.0
89 

₡281.1
54 

₡281.1
54       

₡281.1
54 

₡562.3
09 

₡6.185.3
97 

₡7.028.8
61 

Asfalt
o 

Regu
lar 

Asfalt
o 

Regu
lar 

Conservaci
ón 

Limpieza de Drenajes 
₡29.293,5

0 
10
00 u 

₡29.293.
500 

₡32.577.
425 

₡1.464.
675 

₡1.464.
675       

₡1.464.
675 

₡2.929.
350 

₡32.222.
850 

₡35.922.
590 

₡36.616.
875 

₡40.809.
204 Control deVegetación 

₡14.607,6
1 

15
0 

m
³ 

₡2.191.1
41 

₡109.5
57 

₡109.5
57       

₡109.5
57 

₡219.1
14 

₡2.410.2
55 

₡2.738.9
26 

Bacheo Manual 
₡64.281,4

3 17 
to
n 

₡1.092.7
84 

₡54.63
9 

₡54.63
9 

₡32.78
4 

₡54.63
9   

₡54.63
9 

₡109.2
78 

₡1.289.4
85 

₡1.453.4
03 

Asfalt
o 

Malo 
Asfalt

o 
Malo 

Conservaci
ón 

Limpieza de Drenajes 
₡29.293,5

0 
10
00 u 

₡29.293.
500 

₡32.770.
269 

₡1.464.
675 

₡1.464.
675       

₡1.464.
675 

₡2.929.
350 

₡32.222.
850 

₡36.150.
146 

₡36.616.
875 

₡41.065.
687 Control deVegetación 

₡14.607,6
1 

15
0 

m
³ 

₡2.191.1
41 

₡109.5
57 

₡109.5
57       

₡109.5
57 

₡219.1
14 

₡2.410.2
55 

₡2.738.9
26 

Bacheo Manual 
₡64.281,4

3 20 
to
n 

₡1.285.6
29 

₡64.28
1 

₡64.28
1 

₡38.56
9 

₡64.28
1   

₡64.28
1 

₡128.5
63 

₡1.517.0
42 

₡1.709.8
86 

Concr
eto 

Regu
lar 

Concr
eto 

Regu
lar 

Conservaci
ón 

Limpieza de Drenajes 
₡29.293,5

0 
10
00 u 

₡29.293.
500 

₡54.009.
069 

₡1.464.
675 

₡1.464.
675       

₡1.464.
675 

₡2.929.
350 

₡32.222.
850 

₡58.445.
755 

₡36.616.
875 

₡66.611.
915 

Control deVegetación 
₡14.607,6

1 
15
0 

m
³ 

₡2.191.1
41 

₡109.5
57 

₡109.5
57       

₡109.5
57 

₡219.1
14 

₡2.410.2
55 

₡2.738.9
26 

Sellado de Juntas 
₡64.281,4

3 
30
0 m 

₡19.284.
429   

₡964.2
21       

₡964.2
21 

₡1.928.
443 

₡20.248.
650 

₡23.141.
314 

Reparaciones Concreto Hidráulico 
₡135.000,

00 24 
m
³ 

₡3.240.0
00   

₡162.0
00   

₡162.0
00 

₡64.80
0 

₡162.0
00 

₡324.0
00 

₡3.564.0
00 

₡4.114.8
00 

Lastre Malo Lastre Malo 
Conservaci

ón 

Limpieza de Drenajes 
₡29.293,5

0 
10
00 u 

₡29.293.
500 

₡51.788.
522 

₡1.464.
675 

₡1.464.
675       

₡1.464.
675 

₡2.929.
350 

₡32.222.
850 

₡58.591.
685 

₡36.616.
875 

₡66.766.
041 Control deVegetación 

₡14.607,6
1 

15
0 

m
³ 

₡2.191.1
41 

₡109.5
57 

₡109.5
57       

₡109.5
57 

₡219.1
14 

₡2.410.2
55 

₡2.738.9
26 

Relastreado y Conformación 
₡22.559,8

7 
90
0 

m
³ 

₡20.303.
882 

₡1.015.
194 

₡1.015.
194 

₡609.1
16 

₡1.015.
194 

₡406.0
78 

₡1.015.
194 

₡2.030.
388 

₡23.958.
580 

₡27.410.
240 

Lastre 
Regu

lar 
Lastre 

Regu
lar 

Conservaci
ón 

Limpieza de Drenajes 
₡29.293,5

0 
10
00 u 

₡29.293.
500 

₡45.020.
562 

₡1.464.
675 

₡1.464.
675       

₡1.464.
675 

₡2.929.
350 

₡32.222.
850 

₡50.605.
492 

₡36.616.
875 

₡57.629.
294 Control deVegetación 

₡14.607,6
1 

15
0 

m
³ 

₡2.191.1
41 

₡109.5
57 

₡109.5
57       

₡109.5
57 

₡219.1
14 

₡2.410.2
55 

₡2.738.9
26 

Relastreado y Conformación 
₡22.559,8

7 
60
0 

m
³ 

₡13.535.
921 

₡676.7
96 

₡676.7
96 

₡406.0
78 

₡676.7
96 

₡270.7
18 

₡676.7
96 

₡1.353.
592 

₡15.972.
387 

₡18.273.
493 

Tierra  Malo Tierra  Malo 
Conservaci

ón 

Limpieza de Drenajes 
₡29.293,5

0 
10
00 u 

₡29.293.
500 

₡37.107.
729 

₡1.464.
675 

₡1.464.
675       

₡1.464.
675 

₡2.929.
350 

₡32.222.
850 

₡40.818.
502 

₡36.616.
875 

₡46.384.
661 Control deVegetación 

₡14.607,6
1 

15
0 

m
3 

₡2.191.1
41 

₡109.5
57 

₡109.5
57       

₡109.5
57 

₡219.1
14 

₡2.410.2
55 

₡2.738.9
26 

Reacondicionamiento de la Calzad ₡937,18 
60
00 

m
2 

₡5.623.0
89 

₡281.1
54 

₡281.1
54       

₡281.1
54 

₡562.3
09 

₡6.185.3
97 

₡7.028.8
61 

Tierra  
Regu

lar 
Tierra  

Regu
lar 

Conservaci
ón 

Limpieza de Drenajes 
₡29.293,5

0 
10
00 u 

₡29.293.
500 

₡37.107.
729 

₡1.464.
675 

₡1.464.
675       

₡1.464.
675 

₡2.929.
350 

₡32.222.
850 

₡40.818.
502 

₡36.616.
875 

₡46.384.
661 Control deVegetación 

₡14.607,6
1 

15
0 m 

₡2.191.1
41 

₡109.5
57 

₡109.5
57       

₡109.5
57 

₡219.1
14 

₡2.410.2
55 

₡2.738.9
26 

Reacondicionamiento de la Calzad ₡937,18 
60
00 

m
² 

₡5.623.0
89 

₡281.1
54 

₡281.1
54       

₡281.1
54 

₡562.3
09 

₡6.185.3
97 

₡7.028.8
61 
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Col. 1 Col. 2 Col. 4 Col. 5 
Col
. 6 

Co
l. 
7 

Col. 10 Col. 11 

5% 5% 3% 5% 2% 5% 10% 

Col. 19 Col. 20 Col. 21 Col. 22 

Col. 12 Col. 13 Col. 14 Col. 15 Col. 16 Col. 17 Col. 18 

Actual Meta 

Tipo de 
intervenci

ón 
*Actividad 

C
o

st
o

 u
n

it
ar

io
 

u
n

id
ad

es
/k

m
 

u
n

id
ad

 

C
o

st
o

  B
as

e
 A

n
u

al
 A

ct
. /

 
km

  

Costo 
base 

intervenc
ión/ km  

C
o

st
o

 d
e 

A
ca

rr
eo

 

Im
p

re
vi

st
o

 

Se
gu

ri
d

ad
 V

ia
l 

V
er

if
ic

a
ci

ó
n

 d
e 

C
al

id
ad

 

Es
tu

d
io

s 
y 

d
is

e
ñ

o
s 

R
ea

ju
st

e
 

U
ti

lid
ad

 

Costo/k
m 

equivale
nte/ 

activida
d  

(Adm.) 

*Costo 
Norma 

de 
intervenc
ión/ km 
equivale

nte 
(Adm.) 

Costo/k
m 

equivale
nte/ 

activida
d  

(contrat
o) 

*Costo 
Norma 

de 
intervenc
ión/ km 
equivale

nte 
(contrato

) 

Ti
p

o
 s

u
p

er
fi

ci
e

 

Es
ta

d
o

 

Ti
p

o
 s

u
p

er
fi

ci
e

 

Es
ta

d
o

 

TSB 
Regu

lar 
TSB 

Regu
lar 

Conservaci
ón 

Bacheo Mecanizado 
₡64.281,4

3 10 
to
n 

₡642.81
4 

₡50.465.
920 

₡32.14
1 

₡32.14
1 

₡19.28
4 

₡32.14
1   

₡32.14
1 

₡64.28
1 

₡758.52
1 

₡56.128.
345 

₡854.94
3 

₡64.088.
233 

Restitución de demarcación y 
señalamiento 

₡1.029.60
6,10 1 

k
m 

₡1.029.6
06   

₡51.48
0 

₡30.88
8     

₡51.48
0 

₡102.9
61 

₡1.111.9
75 

₡1.266.4
16 

Limpieza de Drenajes 
₡29.293,5

0 
10
00 u 

₡29.293.
500 

₡1.464.
675 

₡1.464.
675       

₡1.464.
675 

₡2.929.
350 

₡32.222.
850 

₡36.616.
875 

Recarpeteo 
₡65.000,0

0 
30
0 

to
n 

₡19.500.
000   

₡975.0
00 

₡585.0
00 

₡975.0
00 

₡390.0
00 

₡975.0
00 

₡1.950.
000 

₡22.035.
000 

₡25.350.
000 

TSB Malo 
Asfalt

o 
Malo 

Conservaci
ón 

Recarpeteo 
₡65.000,0

0 
60
0 

to
n 

₡39.000.
000 ₡68.293.

500 

  
₡1.950.

000 
₡1.170.

000 
₡1.950.

000 
₡780.0

00 
₡1.950.

000 
₡3.900.

000 
₡44.070.

000 ₡76.292.
850 

₡50.700.
000 ₡87.316.

875 

Limpieza de Drenajes 
₡29.293,5

0 
10
00 u 

₡29.293.
500 

₡1.464.
675 

₡1.464.
675       

₡1.464.
675 

₡2.929.
350 

₡32.222.
850 

₡36.616.
875 

Tierra  
Regu

lar 
Tierra  

Buen
o  

Mejorami
ento 

Limpieza de Drenajes 
₡29.293,5

0 
10
00 u 

₡29.293.
500 

₡37.107.
729 

₡1.464.
675 

₡1.464.
675       

₡1.464.
675 

₡2.929.
350 

₡32.222.
850 

₡40.818.
502 

₡36.616.
875 

₡46.384.
661 Control deVegetación 

₡14.607,6
1 

15
0 

m
³ 

₡2.191.1
41 

₡109.5
57 

₡109.5
57       

₡109.5
57 

₡219.1
14 

₡2.410.2
55 

₡2.738.9
26 

Reacondicionamiento de la Calzad ₡937,18 
60
00 

m
2 

₡5.623.0
89 

₡281.1
54 

₡281.1
54       

₡281.1
54 

₡562.3
09 

₡6.185.3
97 

₡7.028.8
61 

 
 

Se adjunta versión original del EXCEL para detallar en la información presente en estois cuadros sin embargo dado al tamaño del cuadro se hace ilegible por lo 
que se ingresó como imagen. 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de costos de los costos unitarios de actividades de los contratos de conservación de la Red Vial Nacional del año 2015 y datos 
de U.T.G.V.M. 
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Anexo 3 
 

 

Escenario 1: Mejoramiento de  la Red Vial Cantonal según criterios de priorización (Tipo A con TPD medio-alto) 
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Escenario 1: Mejoramiento de  
la Red Vial Cantonal segun 

criterios de priorización(Tipo A 
y B con TPD medio-alto). 

Total Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tipo de 
intervención 

Norma de 
intervención 

Km 
aplicable

s 
Costo por 

Km  Total 

Km 
apli
cabl
es 

Costo 
por Km  Total 

Km 
apli
cabl
es 

Costo 
por Km  Total 

Km 
apli
cabl
es 

Costo 
por Km  Total 

Km 
apli
cabl
es 

Costo 
por Km  Total 

Km 
apli
cabl
es 

Costo 
por Km  Total 

Conservación Ab-Ab 38 
 ₡                   

35.619.182  

 ₡           
1.353.52

8.907  
7,6
0 

 ₡         
36.687.

757  

 ₡       
278.82
6.955  

7,6
0 

 ₡         
37.788.

390  

 ₡       
287.19
1.764  

7,6
0 

 ₡         
38.922.

042  

 ₡       
295.80
7.516  

7,6
0 

 ₡         
40.089.

703  

 ₡       
304.68
1.742  

7,6
0 

 ₡         
41.292.

394  

 ₡       
313.82
2.194  

Rehabilitación Ar-Ab 2,5 
 ₡                   

88.494.387  

 ₡               
221.235.

967  
0,5
0 

 ₡         
91.149.

219  

 ₡         
45.574.

609  
0,5
0 

 ₡         
93.883.

695  

 ₡         
46.941.

848  
0,5
0 

 ₡         
96.700.

206  

 ₡         
48.350.

103  
0,5
0 

 ₡         
99.601.

212  

 ₡         
49.800.

606  
0,5
0 

 ₡       
102.58
9.249  

 ₡         
51.294.

624  

Reconstrucció
n Am-Ab 1,5 

 ₡                 
130.176.353  

 ₡               
195.264.

529  
0,3
0 

 ₡       
134.08
1.643  

 ₡         
40.224.

493  
0,3
0 

 ₡       
138.10
4.092  

 ₡         
41.431.

228  
0,3
0 

 ₡       
142.24
7.215  

 ₡         
42.674.

165  
0,3
0 

 ₡       
146.51
4.632  

 ₡         
43.954.

390  
0,3
0 

 ₡       
150.91
0.071  

 ₡         
45.273.

021  

Reconstrucció
n Gm-Gb 2,8 

 ₡                   
66.577.878  

 ₡               
186.418.

060  
0,5
6 

 ₡         
68.575.

215  

 ₡         
38.402.

120  
0,5
6 

 ₡         
70.632.

471  

 ₡         
39.554.

184  
0,5
6 

 ₡         
72.751.

445  

 ₡         
40.740.

809  
0,5
6 

 ₡         
74.933.

989  

 ₡         
41.963.

034  
0,5
6 

 ₡         
77.182.

008  

 ₡         
43.221.

925  

Rehabilitación Gr-Gb 2,45 
 ₡                   

50.605.492  

 ₡               
123.983.

454  
0,4
9 

 ₡         
52.123.

656  

 ₡         
25.540.

592  
0,4
9 

 ₡         
53.687.

366  

 ₡         
26.306.

809  
0,4
9 

 ₡         
55.297.

987  

 ₡         
27.096.

014  
0,4
9 

 ₡         
56.956.

927  

 ₡         
27.908.

894  
0,4
9 

 ₡         
58.665.

634  

 ₡         
28.746.

161  

Conservación Sb-Sb 5 
 ₡                   

35.619.182  

 ₡               
178.095.

909  
1,0
0 

 ₡         
36.687.

757  

 ₡         
36.687.

757  
1,0
0 

 ₡         
37.788.

390  

 ₡         
37.788.

390  
1,0
0 

 ₡         
38.922.

042  

 ₡         
38.922.

042  
1,0
0 

 ₡         
40.089.

703  

 ₡         
40.089.

703  
1,0
0 

 ₡         
41.292.

394  

 ₡         
41.292.

394  

Reconstrucció
n Sm-Sb 5 

 ₡                 
130.176.353  

 ₡               
650.881.

763  
1,0
0 

 ₡       
134.08
1.643  

 ₡       
134.08
1.643  

1,0
0 

 ₡       
138.10
4.092  

 ₡       
138.10
4.092  

1,0
0 

 ₡       
142.24
7.215  

 ₡       
142.24
7.215  

1,0
0 

 ₡       
146.51
4.632  

 ₡       
146.51
4.632  

1,0
0 

 ₡       
150.91
0.071  

 ₡       
150.91
0.071  

Rehabilitación Sr-Sb 3,1 
 ₡                   

88.494.387  

 ₡               
274.332.

600  
0,6
2 

 ₡         
91.149.

219  

 ₡         
56.512.

516  
0,6
2 

 ₡         
93.883.

695  

 ₡         
58.207.

891  
0,6
2 

 ₡         
96.700.

206  

 ₡         
59.954.

128  
0,6
2 

 ₡         
99.601.

212  

 ₡         
61.752.

752  
0,6
2 

 ₡       
102.58
9.249  

 ₡         
63.605.

334  

  60,35  

 ₡     
3.183.74
1.189  

12,
07  

 ₡       
655.85
0.685  

12,
07  

 ₡       
675.52
6.205  

12,
07  

 ₡       
695.79
1.992  

12,
07  

 ₡       
716.66
5.751    

 ₡       
738.16
5.724  

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de costos de los costos unitarios de actividades de los contratos de conservación de la Red Vial Nacional del año 2015 y datos 
de U.T.G.V.M. 
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En el cuadro anterior se detalla el escenario uno, el cual se plantea con el objetivo de evaluar el costo real para cumplir con 

las tareas de mejoramiento de caminos satisfaciendo metas definidas en política uno y dos de priorizar caminos principales 

según criterios socioeconómicos fomentando así el crecimiento y desarrollo económico del cantón por lo que se evaluó la 

condición de todos los caminos A con TDP de alto a medio con las intervenciones necesarias para llevarlos a un estado 

bueno lo que dio como resultado montos inalcanzables de acuerdo con el presupuesto disponible por lo que a través de las 

propuestas se busca plantear un escenario real en el que se definan los caminos estratégicos que se intervendrán. 

 

Escenario 2: Caminos Rehabilitados (Estado Regular-Bueno) 

 
 

Escenario 2: Caminos 
Rehabilitados (Estado 

Regular-Bueno) 
Total Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tipo de 
intervención 

Norma de 
intervenci

ón 
Km 

aplicables Costo por Km  Total 
Km 

aplicables 
Costo por 

Km  Total 

Km 
aplica
bles 

Costo por 
Km  Total 

Km 
aplica
bles 

Costo por 
Km  Total 

Km 
aplicables 

Costo por 
Km  Total 

Km 
aplicables Costo por Km  Total 

Rehabilitació
n Ar-Ab 12,00 

 ₡                   
88.494.387  

 ₡           
1.061.932.643  2,50 

 ₡         
91.149.21

9  

 ₡       
227.873.0

46  2,50 

 ₡         
93.883.69

5  
 ₡       

234.709.238  3,00 

 ₡         
96.700.20

6  
 ₡       

290.100.618  2,50 

 ₡         
99.601.21

2  

 ₡       
249.00
3.030  2,50 

 ₡       
102.589.249  

 ₡       
256.473.121  

Rehabilitació
n Cr-Cb 1,30 

 ₡                   
37.767.410  

 ₡                 
49.097.632  0,25 

 ₡         
38.900.43

2  
 ₡            

9.725.108  0,25 

 ₡         
40.067.44

5  
 ₡         

10.016.861  0,25 

 ₡         
41.269.46

8  
 ₡         

10.317.367  0,25 

 ₡         
42.507.55

2  

 ₡         
10.626

.888  0,30 
 ₡         

43.782.779  
 ₡         

13.134.834  

Rehabilitació
n Gr-Gb 39,78 

 ₡                   
50.605.492  

 ₡           
2.013.086.453  15,00 

 ₡         
52.123.65

6  

 ₡       
781.854.8

44  15,00 

 ₡         
53.687.36

6  
 ₡       

805.310.490  15,00 

 ₡         
55.297.98

7  
 ₡       

829.469.804  15,00 

 ₡         
56.956.92

7  

 ₡       
854.35
3.898  15,00 

 ₡         
58.665.634  

 ₡       
879.984.515  

Rehabilitació
n Sr-Sb 74,20 

 ₡                   
88.494.387  

 ₡           
6.566.283.512  15,00 

 ₡         
91.149.21

9  

 ₡   
1.367.238.

278  15,00 

 ₡         
93.883.69

5  
 ₡   

1.408.255.427  15,00 

 ₡         
96.700.20

6  

 ₡   
1.450.503.09

0  15,00 

 ₡         
99.601.21

2  

 ₡   
1.494.
018.18

2  15,00 
 ₡       

102.589.249  
 ₡   

1.538.838.728  

Rehabilitació
n Tr-Tb 1,58 

 ₡                   
40.818.502  

 ₡                 
64.493.233  0,50 

 ₡         
42.043.05

7  

 ₡         
21.021.52

9  0,50 

 ₡         
43.304.34

9  
 ₡         

21.652.174  0,50 

 ₡         
44.603.47

9  
 ₡         

22.301.740  0,50 

 ₡         
45.941.58

4  

 ₡         
22.970

.792  0,50 
 ₡         

47.319.831  
 ₡         

23.659.916  

  128,86  
 ₡           
9.754.893.474    

 ₡   
2.407.712.
806    

 ₡   
2.479.944.190    

 ₡   
2.602.692.61
8    

 ₡   
2.630.
972.79
1    

 ₡   
2.712.091.114  
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El escenario dos se plantea con el objetivo de satisfacer la política dos de rehabilitación de caminos por lo que se 

contemplan del total de los caminos cantonales los que tienen una condición regular con el objetivo de llevarlos a una 

condición buena y así mantenerse dentro del alcance del tipo de intervención de rehabilitación sin embrago para el plan de 

ejecución del quinquenio no se toma en cuenta este escenario debido a que por disposición de recursos se hace imposible 

llevar a una buena condición el total de caminos que estén en estado regular por lo que la propuesta uno toma en cuenta 

tareas de rehabilitación únicamente del escenario uno para los caminos tipo A. 

 

Escenario 3: Mantenimiento Toda Red. 

 
 
 
 

Escenario 3: Mantenimiento 

Toda Red  Total Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tipo de 

intervención 

Norma de 

intervención 

Km 

aplicabl

es Costo por Km  Total 

Km 

aplicabl

es 

Costo por 

Km  Total 

Km 

aplicabl

es 

Costo por 

Km  Total 

Km 

aplicabl

es 

Costo por 

Km  Total 

Km 

aplicabl

es 

Costo por 

Km  Total 

Km 

aplicabl

es 

Costo por 

Km  Total 

Conservació

n Ab-Ab 38,00 

 ₡                   

35.619.182  

 ₡           

1.353.528.90

7  15,00 

 ₡         

36.687.757  

 ₡       

550.316.35

8  20,00 

 ₡         

37.788.390  

 ₡       

755.767.79

9  25,00 

 ₡         

38.922.042  

 ₡       

973.051.04

1  30,00 

 ₡         

40.089.703  

 ₡   

1.202.691.

087  33,20 

 ₡         

41.292.394  

 ₡   

1.370.907.

480  
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Escenario 3: Mantenimiento 

Toda Red  Total Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tipo de 

intervención 

Norma de 

intervención 

Km 

aplicabl

es Costo por Km  Total 

Km 

aplicabl

es 

Costo por 

Km  Total 

Km 

aplicabl

es 

Costo por 

Km  Total 

Km 

aplicabl

es 

Costo por 

Km  Total 

Km 

aplicabl

es 

Costo por 

Km  Total 

Km 

aplicabl

es 

Costo por 

Km  Total 

Conservació

n  Ar-Ar 6,00 

 ₡                   

35.922.590  

 ₡               

215.535.541  0,00 

 ₡         

37.000.268  

 ₡                           

-    0,00 

 ₡         

38.110.276  

 ₡                           

-    4,00 

 ₡         

39.253.584  

 ₡       

157.014.33

7  4,00 

 ₡         

40.431.192  

 ₡       

161.724.76

7  4,00 

 ₡         

41.644.127  

 ₡       

166.576.51

0  

Conservació

n Am-Am 10,00 

 ₡                   

36.150.146  

 ₡               

361.501.464  1,10 

 ₡         

37.234.651  

 ₡         

40.958.116  1,10 

 ₡         

38.351.690  

 ₡         

42.186.859  1,10 

 ₡         

39.502.241  

 ₡         

43.452.465  1,10 

 ₡         

40.687.308  

 ₡         

44.756.039  1,47 

 ₡         

41.907.927  

 ₡         

61.604.653  

Conservació

n Cr-Cr 0,00 

 ₡                   

58.445.755  

 ₡                                   

-    0,20 

 ₡         

60.199.127  

 ₡         

12.039.825  0,20 

 ₡         

62.005.101  

 ₡         

12.401.020  0,30 

 ₡         

63.865.254  

 ₡         

19.159.576  0,30 

 ₡         

65.781.212  

 ₡         

19.734.364  0,30 

 ₡         

67.754.648  

 ₡         

20.326.394  

Conservació

n Cb-Cb 0,50 

 ₡                   

34.863.757  

 ₡                 

17.431.879  0,10 

 ₡         

35.909.670  

 ₡            

3.590.967  0,15 

 ₡         

36.986.960  

 ₡            

5.548.044  0,20 

 ₡         

38.096.569  

 ₡            

7.619.314  0,25 

 ₡         

39.239.466  

 ₡            

9.809.866  0,43 

 ₡         

40.416.650  

 ₡         

17.379.159  

Conservació

n Gb-Gb 5,00 

 ₡                   

40.818.502  

 ₡               

204.092.510  4,00 

 ₡         

42.043.057  

 ₡       

168.172.22

9  4,00 

 ₡         

43.304.349  

 ₡       

173.217.39

5  4,00 

 ₡         

44.603.479  

 ₡       

178.413.91

7  4,00 

 ₡         

45.941.584  

 ₡       

183.766.33

5  4,00 

 ₡         

47.319.831  

 ₡       

189.279.32

5  

Conservació

n Gm-Gm 0,00 

 ₡                   

58.591.685  

 ₡                                   

-    20,00 

 ₡         

60.349.436  

 ₡   

1.206.988.

710  20,00 

 ₡         

62.159.919  

 ₡   

1.243.198.

372  20,00 

 ₡         

64.024.716  

 ₡   

1.280.494.

323  20,00 

 ₡         

65.945.458  

 ₡   

1.318.909.

153  20,00 

 ₡         

67.923.821  

 ₡   

1.358.476.

427  

Conservació

n Gr-Gr 10,00 

 ₡                   

50.605.492  

 ₡               

506.054.915  10,00 

 ₡         

52.123.656  

 ₡       

521.236.56

3  10,00 

 ₡         

53.687.366  

 ₡       

536.873.66

0  10,00 

 ₡         

55.297.987  

 ₡       

552.979.86

9  10,00 

 ₡         

56.956.927  

 ₡       

569.569.26

6  10,00 

 ₡         

58.665.634  

 ₡       

586.656.34

4  

Conservació

n Tm-Tm 0,00 

 ₡                   

40.818.502  

 ₡                                   

-    15,00 

 ₡         

42.043.057  

 ₡       

630.645.85

7  20,00 

 ₡         

43.304.349  

 ₡       

866.086.97

7  15,00 

 ₡         

44.603.479  

 ₡       

669.052.19

0  20,00 

 ₡         

45.941.584  

 ₡       

918.831.67

4  15,00 

 ₡         

47.319.831  

 ₡       

709.797.46

8  

Conservació

n Tr-Tr 0,00 

 ₡                   

40.818.502  

 ₡                                   

-    1,00 

 ₡         

42.043.057  

 ₡         

42.043.057  1,00 

 ₡         

43.304.349  

 ₡         

43.304.349  1,00 

 ₡         

44.603.479  

 ₡         

44.603.479  1,00 

 ₡         

45.941.584  

 ₡         

45.941.584  1,00 

 ₡         

47.319.831  

 ₡         

47.319.831  

Conservació

n Sb-Sb 15,00 

 ₡                   

35.619.182  

 ₡               

534.287.727  8,00 

 ₡         

36.687.757  

 ₡       

293.502.05

8  10,00 

 ₡         

37.788.390  

 ₡       

377.883.89

9  12,00 

 ₡         

38.922.042  

 ₡       

467.064.50

0  15,00 

 ₡         

40.089.703  

 ₡       

601.345.54

3  17,00 

 ₡         

41.292.394  

 ₡       

701.970.69

8  

Conservació

n Sm-Sm 4,00 

 ₡                   

76.292.850  

 ₡               

305.171.399  0,00 

 ₡         

78.581.635  

 ₡                           

-    1,00 

 ₡         

80.939.084  

 ₡         

80.939.084  1,00 

 ₡         

83.367.257  

 ₡         

83.367.257  3,72 

 ₡         

85.868.275  

 ₡       

319.429.98

1  4,00 

 ₡         

88.444.323  

 ₡       

353.777.29

1  

Conservació

n Sr-Sr 5,50 

 ₡                   

56.128.345  

 ₡               

308.705.899  10,00 

 ₡         

57.812.196  

 ₡       

578.121.95

6  12,00 

 ₡         

59.546.561  

 ₡       

714.558.73

7  16,00 

 ₡         

61.332.958  

 ₡       

981.327.33

3  18,00 

 ₡         

63.172.947  

 ₡   

1.137.113.

047  18,20 

 ₡         

65.068.135  

 ₡   

1.184.240.

065  

  94,00  

 ₡           

3.806.310.24

1    

 ₡   

4.047.615.

697    

 ₡   

4.851.966.

197    

 ₡   

5.457.599.

601    

 ₡   

6.533.622.

705    

 ₡   

6.768.311.

646  



 

144 
 

 

El escenario 3 se plantea con el objetivo de cumplir las metas de la política uno de dar mantenimiento a la red por lo que 

valoran actividades de intervención del conservación al total de la red cantonal con el objetivo de mantenerlas en su estado 

actual, lo cual resulta sumamente caro e imposible de realizar ya que no se pueden atender el total de la red por lo que se 

filtran las normas de calidad y cantidad de kilómetros propuestos de intervenir durante los próximos 5 años de acuerdo con 

el presupuesto de recursos de la ley y condiciones de caminos principales. 

Escenario 4: Drenajes 

 
 
 

Escenario 4: Drenajes Total Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Descripción 

Cant
idad 
aplic
able 

Costo 
Unitario Total 

Cant
idad 
aplic
able 

Costo 
Unitario Total 

Cant
idad 
aplic
able 

Costo 
Unitario Total 

Cant
idad 
aplic
able 

Costo 
Unitario Total 

Cant
idad 
aplic
able 

Costo 
Unitario Total 

Cant
idad 
aplic
able 

Costo 
Unitario Total 

Conformacion de cunetas y 
espaldones  

500
0,00 

 ₡                                  
142  

 ₡                       
710.850  

100
0,00 

 ₡                        
146  

 ₡               
146.435  

100
0,00 

 ₡                        
151  

 ₡               
150.828  

100
0,00 

 ₡                        
155  

 ₡               
155.353  

100
0,00 

 ₡                        
160  

 ₡               
160.014  

100
0,00 

 ₡                        
165  

 ₡               
164.814  

Tubería de polietileno de alta 
densidad 

120,
00 

 ₡                         
146.400  

 ₡                 
17.568.00

0  
15,0

0 
 ₡               

150.792  

 ₡            
2.261.88

0  
15,0

0 
 ₡               

155.316  

 ₡            
2.329.73

6  
25,0

0 
 ₡               

159.975  

 ₡            
3.999.38

1  
30,0

0 
 ₡               

164.774  

 ₡            
4.943.23

5  
35,0

0 
 ₡               

169.718  

 ₡            
5.940.12

0  

Tubería de Hormigón clase III C-
76 de 0,81 m para carreteras 

180,
00 

 ₡                         
123.623  

 ₡                 
22.252.13

3  
30,0

0 
 ₡               

127.332  

 ₡            
3.819.94

9  
35,0

0 
 ₡               

131.152  

 ₡            
4.590.30

6  
35,0

0 
 ₡               

135.086  

 ₡            
4.728.01

5  
40,0

0 
 ₡               

139.139  

 ₡            
5.565.54

9  
40,0

0 
 ₡               

143.313  

 ₡            
5.732.51

6  

Limpieza de Drenajes 
500
0,00 

 ₡                            
29.293  

 ₡               
146.467.4

99  
100
0,00 

 ₡                  
30.172  

 ₡         
30.172.3

05  
100
0,00 

 ₡                  
31.077  

 ₡         
31.077.4

74  
100
0,00 

 ₡                  
32.010  

 ₡         
32.009.7

98  
100
0,00 

 ₡                  
32.970  

 ₡         
32.970.0

92  
100
0,00 

 ₡                  
33.959  

 ₡         
33.959.1

95  

Cuneta Revestida 
500
0,00 

 ₡                            
14.504  

 ₡                 
72.519.33

3  
250,
00 

 ₡                  
14.939  

 ₡            
3.734.74

6  
750,
00 

 ₡                  
15.387  

 ₡         
11.540.3

64  
100
0,00 

 ₡                  
15.849  

 ₡         
15.848.7

67  
150
0,00 

 ₡                  
16.324  

 ₡         
24.486.3

45  
150
0,00 

 ₡                  
16.814  

 ₡         
25.220.9

35  
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Escenario 4: Drenajes Total Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Descripción 

Cant
idad 
aplic
able 

Costo 
Unitario Total 

Cant
idad 
aplic
able 

Costo 
Unitario Total 

Cant
idad 
aplic
able 

Costo 
Unitario Total 

Cant
idad 
aplic
able 

Costo 
Unitario Total 

Cant
idad 
aplic
able 

Costo 
Unitario Total 

Cant
idad 
aplic
able 

Costo 
Unitario Total 

Enrocados para solucionar 
problemas de lavado de salidas 

de agua 
350
0,00 

 ₡                            
15.000  

 ₡                 
52.500.00

0  
250,
00 

 ₡                  
15.450  

 ₡            
3.862.50

0  
500,
00 

 ₡                  
15.914  

 ₡            
7.956.75

0  
500,
00 

 ₡                  
16.391  

 ₡            
8.195.45

3  
100
0,00 

 ₡                  
16.883  

 ₡         
16.882.6

32  
125
0,00 

 ₡                  
17.389  

 ₡         
21.736.3

89  

Conservación de puentes  5,00 
 ₡                      

5.000.000  

 ₡                 
25.000.00

0  1,00 

 ₡            
5.150.00

0  

 ₡            
5.150.00

0  1,00 

 ₡            
5.304.50

0  

 ₡            
5.304.50

0  1,00 

 ₡            
5.463.63

5  

 ₡            
5.463.63

5  1,00 

 ₡            
5.627.54

4  

 ₡            
5.627.54

4  1,00 

 ₡            
5.796.37

0  

 ₡            
5.796.37

0  

      
 ₡                                   
-      

 ₡                           
-    

 ₡                           
-      

 ₡                           
-    

 ₡                           
-      

 ₡                           
-    

 ₡                           
-      

 ₡                           
-    

 ₡                           
-      

 ₡                           
-    

 ₡                           
-    

      
 ₡                                   
-      

 ₡                           
-    

 ₡                           
-      

 ₡                           
-    

 ₡                           
-      

 ₡                           
-    

 ₡                           
-      

 ₡                           
-    

 ₡                           
-      

 ₡                           
-    

 ₡                           
-    

    

 ₡               
337.017.8
15    

 ₡         
49.147.8
15    

 ₡         
62.949.9
59    

 ₡         
70.400.4
01    

 ₡         
90.635.4
10    

 ₡         
98.550.3
39  

 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de costos de los costos unitarios de actividades de los contratos de conservación de la Red Vial Nacional del año 2015 y datos 
de U.T.G.V.M. 

 

El escenario cuatro contempla actividades y tareas de mejoramiento y construcción de sistemas de drenajes con el objetivo 

de atender política 1 y cumplir con las metas propuestas y tareas necesarias para dar mantenimiento a la red.  
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Escenario 5: Seguridad Vial. 

 
 
 

Escenario 5: Seguridad Vial Total Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Descripción 

Cantid
ad 

aplica
ble Costo Unitario Total 

Cantid
ad 

aplica
ble 

Costo 
Unitario Total 

Cantid
ad 

aplica
ble 

Costo 
Unitario Total 

Cantid
ad 

aplica
ble 

Costo 
Unitario Total 

Cantid
ad 

aplica
ble 

Costo 
Unitario Total 

Cantid
ad 

aplica
ble 

Costo 
Unitario Total 

Aceras 
3000,

00 
 ₡                            

17.579  
 ₡                 

52.738.275  
200,0

0 
 ₡                  

18.107  
 ₡            

3.621.362  
400,0

0 
 ₡                  

18.650  
 ₡            

7.460.005  
600,0

0 
 ₡                  

19.210  
 ₡         

11.525.707  
800,0

0 
 ₡                  

19.786  
 ₡         

15.828.638  
1000,

00 
 ₡                  

20.379  
 ₡         

20.379.372  

Señales Verticales (completa con 
poste y plantilla) 

300,0
0 

 ₡                         
100.000  

 ₡                 
30.000.000  50,00 

 ₡               
103.000  

 ₡            
5.150.000  50,00 

 ₡               
106.090  

 ₡            
5.304.500  50,00 

 ₡               
109.273  

 ₡            
5.463.635  50,00 

 ₡               
112.551  

 ₡            
5.627.544  

100,0
0 

 ₡               
115.927  

 ₡         
11.592.741  

Flechas horizontales  
400,0

0 
 ₡                            

27.384  
 ₡                 

10.953.448  50,00 
 ₡                  

28.205  
 ₡            

1.410.256  75,00 
 ₡                  

29.051  
 ₡            

2.178.846  75,00 
 ₡                  

29.923  
 ₡            

2.244.212  
100,0

0 
 ₡                  

30.821  
 ₡            

3.082.051  
100,0

0 
 ₡                  

31.745  
 ₡            

3.174.512  

Líneas 
2500,

00 
 ₡                         

561.359  
 ₡           

1.403.397.972  
250,0

0 
 ₡               

578.200  

 ₡       
144.549.99

1  
250,0

0 
 ₡               

595.546  

 ₡       
148.886.49

1  
500,0

0 
 ₡               

613.412  

 ₡       
306.706.17

1  
750,0

0 
 ₡               

631.815  

 ₡       
473.861.03

5  
750,0

0 
 ₡               

650.769  

 ₡       
488.076.86

6  

Sendas peatonales  
420,0

0 
 ₡                            

36.328  
 ₡                 

15.257.729  40,00 
 ₡                  

37.418  
 ₡            

1.496.711  60,00 
 ₡                  

38.540  
 ₡            

2.312.418  
100,0

0 
 ₡                  

39.697  
 ₡            

3.969.650  
100,0

0 
 ₡                  

40.887  
 ₡            

4.088.740  
120,0

0 
 ₡                  

42.114  
 ₡            

5.053.683  

      
 ₡                                   
-      

 ₡                           
-    

 ₡                           
-      

 ₡                           
-    

 ₡                           
-      

 ₡                           
-    

 ₡                           
-      

 ₡                           
-    

 ₡                           
-      

 ₡                           
-    

 ₡                           
-    

    
 ₡           
1.512.347.424    

 ₡       
156.228.32
0    

 ₡       
166.142.26
0    

 ₡       
329.909.37
6    

 ₡       
502.488.00
7    

 ₡       
528.277.17
3  

 
 

El escenario 5 de Seguridad Vial satisface el cumplimeinto de metas de política 3 planteada a través de líneas orientadoras 

definidas mediante consulta comunal en las que se planteaba la necesidad de incentivar y reforzar proyectos de seguridad 

vial en la totalidad del cantón por lo que se distribuyen los trabajos planteados en metas según rendimientos y presupuestos 

disponibles  de la ley 9329 durante el quinquenio. 
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Anexo 4 

 

Detalle de propuestas de Intervención con desglose de escenarios y normas de calidad: 

 

Propuesta 1 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de costos de los costos unitarios de actividades de los contratos de conservación de la Red Vial Nacional del año 2015 y datos 
de U.T.G.V.M. 
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Propuesta 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de costos de los costos unitarios de actividades de los contratos de conservación de la Red Vial Nacional del año 2015 y datos 
de U.T.G.V.M. 

 

 

En las tablas anteriores se detallan las propuestas de intervención las cuales son únicamente dos debido a que ambas se 

proponen desde el punto de vista de ejecución de las fuentes de ingreso de recursos por lo que la propuesta uno se plantea 

con el objetivo de ejecutar los recursos propios de la Municipalidad previendo que se continuará generando el mismos 
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aporte que se ha dado al 2016 con el objetivo de estimular e incentivar proyectos estratégicos para el desarrollo y 

crecimiento económico del total del cantón.  

 

Por otro lado,  la propuesta dos tal y como se evidencia en las tablas anteriores busca cumplir con los escenarios 3, 4 y 5 

que abarca tareas de mantenimiento y conservación rutinario de las vías los cuales fueron definidos en función de los 

recursos disponibles de la ley 9329 con la asignación de fondos destinados porcentualmente a cada distrito según su IDS. 

 

Distribución Específica de Escenarios según propuesta de intervención y presupuestos reales de Ejecución: 

 

Escenario 1: Mejoramiento de  la Red Vial Cantonal según criterios de priorización (Tipo A con TPD medio-alto) 

 

 

Escenario 2: Caminos Rehabilitados (Estado Regular-Bueno) 

 



 

150 
 

Escenario 3: Mantenimiento Toda Red. 

 

Escenario 4: Drenajes. 

 

Escenario 5: Seguridad Vial. 

 

Las tablas de escenarios anteriores muestran las cantidades y presupuestos reales por ejecutar durante el quinquenio con 

base en las cuales se montaron las dos propuestas de intervención. 
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Anexo 5 
 

Líneas orientadoras, registro fotográfico y listas de asistencia a la Consulta 

Comunal 

 

Líneas Orientadoras 

A través de la realización del taller de consultas y aporte comunal se lograron extraer 

la siguiente lista de líneas orientadoras a ser tomadas en cuenta dentro de la 

formulación del Plan Vial. 

 Mejoras de condiciones de caminos con importantes mejoras en aceras y 

sistemas de drenajes. 

 Estimular programas de Seguridad Vial con demarcación y señalización así 

como con la construcción urgente de rampas en la totalidad de aceras 

principalmente en las que hayan importantes flujos de tránsito. 

 Priorizar carreteras con conectividad entre distritos y cantón central generando 

plan de manteamiento para mantenerlas en excelente estado y evitar 

congestionamiento. 

 Impulsar planes viales de reordenamiento para descongestionamiento de vías 

que impulsen el desarrollo comercial de diversos sectores y descongestionen el  

distrito central. 

 Estimular el desarrollo económico a través de mejoras de caminos en áreas 

rurales para estimular actividades agropecuarias mejorando condición de 

caminos para extracción de productos. 

 

La reunión de consulta comunal la percibimos como una herramienta funcional y 

adecuada no solo para lograr un acercamiento oportuno con la comunidad al 

comunicar de manera anticipada a los esfuerzos de la municipalidad por realizar 

mejoras es estrategias de planificación a través del seguimiento de la metodología 

planteada en el programa con el objetivo de optimizar los recursos disponibles en 

función de las necesidades y prioridades sino además para definir de manera 

participativa los planes de acción y líneas orientadoras que debemos seguir en la 

realización de dicho plan desde la perspectiva de las diferentes entidades, 

instituciones, asociaciones y vecinos. 

Las líneas orientadoras definidas las percibimos como adecuadas 6 y relevantes tanto 

como funcionarios municipales, miembros de la UTGVM como vecinos del cantón lo 
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cual nos motiva en esforzarnos por responder ante estas necesidades planteadas e 

ideas con un adecuado y completo plan que satisfaga dichas necesidades 

 

Registro Fotográfico 

 

Imagen 1. Fotografía de Exposición. 

 

 

Imagen 2. Firma de Lista Asistencia. 
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Imagen 3. Participación Líderes Comunales y Atención de Consultas. 

 

 

 

 Imagen 4. Talleres de trabajo grupal. 
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Imagen 5. Talleres de trabajo grupal. 

 

Lista de Asistencia: 
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157 
 

Anexo 6 
 
 

Priorización de caminos según criterios de Estado de caminos 35%, Jerarquización 30%, IVTS 20% y TPD 15% según 

políticas definidas en Capítulo 5 y metodología descrita en Artículo 3 de capítulo 6. 

 

Id Código De: A:  Nombre 
Longitud 

(Km) 

Estado 
de 

camino 
TPD IVTS Jerarquía 

Orden 
Priorización 

40 
2-03-031-00 

(ENT.N.107)  COPERATIVA 
VICTORIA 

|(ENT C032)  
,ESCUELA SAN 
ISIDRO 

CALLE SAN 
ISIDRO 

3,5 35% 15% 15% 30% 95% 

56 
2-03-045-00 

(ENT.N.140)  RIO 
CUARTO.CENTRO 

(ENT N745)  SANTA 
RITA CENTRO 

CALLE A SATA 
RITA 

9,4 35% 15% 14% 30% 94% 

98 
2-03-089-00 

(ENT.N.118)B.LATINO, 
AGUALOTE. 

(ENT.C.011)CALL 
CARMONA 

CALLE PATAL 1,1 35% 15% 12% 30% 92% 

38 
2-03-029-00 

(ENT.N.107)   LOS 
RANCHOS. 

(ENT.N.107)  
CUESTA ROSA 

CALLE MEZÓN 1,6 35% 15% 12% 30% 92% 

46 
2-03-036-00 

(ENT.C.030)   PLAZA  SAN 
JOSE. 

FIN DE CAMINO -
FINCA LOS 
HERRERA 

CALLE LOS 
RODRÍGUEZ 

3 35% 11% 16% 30% 92% 

31 
2-03-024-00-01 (ENT.N.118)  RIO SARCHI. 

FINCA LA 
CORNELIA FIN DE 
CAMINO 

CALLE SAN JUA 
-SAN LUIS 

2,5 35% 11% 16% 30% 91% 

60 
2-03-049-00 (ENT.N.118)  RIO PORÓ. 

(ENT.N.107)  
S.GER.NORTE 

CALLE LA 
ARENA 

5,7 35% 11% 14% 30% 90% 

36 
2-03-027-00 

(ENT.N.107 )  
COPERATIVA VICTORIA 

(ENT.C.049)C.LA 
ARENA 

CALLE 
CORINTO 

3,5 35% 11% 12% 30% 88% 

3 
2-03-003-00 (ENT.N.118) EL PORO. 

ENT.N.717)R.DE 
SALAS(P.PIEDRA) 

CALLE PUENTE 
DE PIEDRA 

5,3 21% 15% 14% 30% 80% 

12 
2-03-011-00 

(ENT.N.154)RINCON DE 
ARIAS. 

(ENT C079)  
B.JIMENEZ 

CALLE 
CARMONA 

2,7 21% 15% 13% 30% 79% 

32 
2-03-024-00-02 (ENT.N.118)  RIO SARCHI. 

FINCA LA 
CORNELIA FIN DE 
CAMINO 

CALLE SAN JUA 
-SAN LUIS 

3,5 35% 11% 16% 18% 79% 
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Id Código De: A:  Nombre 
Longitud 

(Km) 

Estado 
de 

camino 
TPD IVTS Jerarquía 

Orden 
Priorización 

11 
2-03-010-00 (ENT.N.118)EL PORO. 

(ENT C079) 
G.RURAL 

CALLE 
CEMENTERIO 

1,3 21% 15% 12% 30% 78% 

315 
2-03-306-00 

(ENT.N.118)ESCUELA 
BODEGAS. 

ENT.N.717)  
CATALUÑA 

CALLE TURA 2,4 35% 11% 15% 18% 78% 

103 
2-03-094-00 

(ENT.N.154)SAN ANTONIO 
(INVUS). 

(ENT.C.009)PACO 
MORA 

CALLE INVU N1 1 35% 11% 14% 18% 78% 

158 
2-03-149-00 

(ENT.N.118) TACARES 
BODEGAS. 

FIN DE CAMINO-
FINCA VARGAS 
BOLANOS. 

CALLE CERDAS 2 35% 11% 14% 18% 78% 

25 
2-03-020-00-01 

(ENT.N.118) LA 
VIRGENCITA. 

RESERVA 
FORESTAL FIN DE 
CAMINO 

CALLE LOS 
ANGELES 

5 21% 11% 16% 30% 78% 

58 
2-03-047-00 (ENT.N.711) EL MESÓN 

(ENT.N.107) LOS 
RANCHOS 

CALLE 
HIGUERONES 

1,5 21% 11% 16% 30% 78% 

177 
2-03-168-00 

ENT.N.745)STA.ISABEL,EL 
RANCHO 

ENT.C.006)  EL 
PINAR 

CALLE LOS 
LAGOS 

4,5 35% 11% 14% 18% 78% 

16 
2-03-015-00-01 (ENT.N.711)SAN ROQUE 

FIN DE CAMINO 
RESER.FORESTAL 

CALLE 
CARBONAL 

1,2 21% 11% 15% 30% 77% 

358 
2-03-066-00 (ENT.N.744)  LA TABLA. 

(ENT.N.745)SAN 
RAFAEL 

CALLE EL 
PINAR 

17 35% 11% 13% 18% 77% 

43 
2-03-033-00 

(ENT.N.717)  PULPERIA. 
TACARES 

(ENT.C.306)  
CATALUÑA. 

CALLE LAVIGA 3 35% 11% 13% 18% 76% 

44 
2-03-034-00 

(ENT.C.032)  SAN 
FRANCISCO. 

ENT.C.015)  
CARBONAL 

CALLE ALFARO 3 35% 11% 12% 18% 76% 

15 
2-03-014-00 (ENT.C.032) SAN ISIDRO. 

(ENT.C.036)  
C.RODRIGUEZ 

CALLE CRUCE 0,7 35% 11% 10% 18% 74% 

210 
2-03-201-00 

(ENT.N.744)  LA 
ESPANOLITA. 

LIMITE PROV- SAN 
GERARDO 

CALLE 
MONTELIRIO 

7,4 21% 11% 10% 30% 72% 

28 
2-03-021-00 

(ENT.C.020)  LOS 
ANGELES. 

(ENT.C.022)SAN 
JUAN 

CALLE 
ELBAMBÚ 

0,2 35% 11% 8% 18% 71% 

47 
2-03-036-00 

(ENT.C.030)   PLAZA  SAN 
JOSE. 

FIN DE CAMINO -
FINCA LOS 
HERRERA 

CALLE LOS 
RODRÍGUEZ 

3,9 35% 11% 16% 9% 71% 
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Id Código De: A:  Nombre 
Longitud 

(Km) 

Estado 
de 

camino 
TPD IVTS Jerarquía 

Orden 
Priorización 

33 
2-03-024-00-03 (ENT.N.118)  RIO SARCHI. 

FINCA LA 
CORNELIA FIN DE 
CAMINO 

CALLE SAN JUA 
-SAN LUIS 

4,1 35% 11% 16% 9% 70% 

317 
2-03-308-00 

ENT.N.118)TACARES, 
COOP TACARES 

(ENT.C.077)C.LA 
PINERA 

CALLE EL 
CORREO 

0,4 35% 6% 11% 18% 70% 

135 2-03-126-00 (ENT.N.154) LA FABRICA FIN DE CAMINO. CALLE PETERS 1,4 35% 11% 15% 9% 69% 

197 
2-03-188-00 

(ENT.N.744)FCA.VITAL 
MAROTO. 

(ENT.C.066)  
PINAR-LA 
MERCED. 

CALLE LA 
MERCED 

2,8 21% 6% 12% 30% 69% 

302 
2-03-293-00 (ENT.N.711)SAN ROQUE 

FIN DE CAMINO -
PUENTE RÍO 
AGUALOTE 

CALLE POLO 0,7 35% 6% 10% 18% 69% 

154 
2-03-145-00 

(ENT.N.717)PULP.SN.ANT
ONIO. 

ENT.C.070)  
C.FANAL 

CALLE LOS 
MANGOS 

0,65 35% 6% 10% 18% 69% 

127 
2-03-118-00 (ENT.C.020)   CAJÓN 

(ENT.C.018)  
PARRITA 

CALLE 
MATAPALO 

2,2 35% 6% 9% 18% 68% 

97 

2-03-088-00 
(ENT.N.107) BOMBA STA 
GERTRUDIS 

(ENT.C.091)C.EL 
POZO 

CALEE 
EMÉRITA 
ARAYA 

1,4 35% 11% 13% 9% 67% 

322 
2-03-313-00 

ENT.N.118)PILAS,ANTES 
DE LA U. 

(ENT.C.051)CALLE 
CLUB CAMPESTRE 

CALLE   
AMANUEL 

0,2 35% 6% 8% 18% 67% 

21 

2-03-017-00 (ENT.C.015)  CARBONAL 
FIN DE CAMINO-
FINCAS 

CALLE 
CORAZON DE 
JESUS 

1,4 35% 11% 12% 9% 67% 

76 
2-03-067-00 

(ENT.N.744)H.CREA, 
FCA.CHAVES. 

(ENT.C.066)  LA 
VICTORIA 

CALLE H- CREA 1,4 35% 6% 7% 18% 66% 

142 
2-03-133-00 ENT.C.024)  SAN LUIS 

FINCA  MURILLO- 
FIN DE CAMINO 

CALLE 
MURILLO 

0,9 35% 6% 7% 18% 66% 

26 
2-03-020-00-02 

(ENT.N.118) LA 
VIRGENCITA. 

RESERVA 
FORESTAL FIN DE 
CAMINO 

CALLE LOS 
ANGELES 

3 21% 11% 16% 18% 66% 

1 
2-03-001-00 

(ENT.N.717)LA 
ARGENTINA,VIRGEN 

(ENT.C004.)PTE 
PIEDRA(C.RAICER
O) 

CALLE 
RAICERO 

2,3 11% 11% 14% 30% 65% 

17 
2-03-015-00-02 (ENT.N.711)SAN ROQUE 

FIN DE CAMINO 
RESER.FORESTAL 

CALLE 
CARBONAL 

0,3 21% 11% 15% 18% 65% 
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Id Código De: A:  Nombre 
Longitud 

(Km) 

Estado 
de 

camino 
TPD IVTS Jerarquía 

Orden 
Priorización 

108 
2-03-099-00 

(ENT C079) CALLE 
GRECIA URBANOS-CEN 
CINAE 

(ENT.C.009)PACO 
MORA. 

CALLE QUIN 
MORA 

0,6 35% 6% 6% 18% 65% 

141 

2-03-132-00 (ENT.C.020)  LOS ANG 
FIN DE CAMINO-
FINCAS 

CALLE 
CHANCHERA 
BOLAÑOS 

2,5 35% 6% 6% 18% 65% 

283 
2-03-274-00 

(ENT.C.096)CALLE LA 
LECHERIA. 

(ENT.C.034)CALLE 
ALFARO 

CALLE CRUZ 0,25 35% 6% 6% 18% 65% 

29 
2-03-022-00 

(ENT.C.020)ESCUELA LOS 
ANGELES. 

(ENT.C.024) SAN 
JUAN 

CALLE 
ANGELES 

1,4 21% 15% 11% 18% 65% 

53 
2-03-042-00 

(ENT.N.107)SANTA 
GERTRUDIS SUR 

(ENT.C.049)  LA 
ARENA 

CALLE 
GUAYABAL 

4 21% 11% 15% 18% 64% 

114 
2-03-105-00 (ENT.N.711)SAN ROQUE. 

FIN DE CAMINO 
FINCA 

CALLE 
CHAGUITE 

1 35% 11% 10% 9% 64% 

19 
2-03-016-00 

(ENT.N.120)PARQUE 
NL.VOLCAN P. 

(ENT.C.015)  
CARBONAL 

CALLE SAN 
MIGUEL 

2 21% 11% 14% 18% 64% 

342 

2-03-333-00 
(ENT.C.052)ANG.NORTE,C
EMENTERIO 

LIMITE CANTONAL 
GRECIA - 
ALAJUELA 

CALLE 
CEMENTERIO 
ANGELES 
NORTE 

1 35% 11% 9% 9% 64% 

160 

2-03-151-00 
CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.LA 
ESPERANZA  
(COOPERATIVA) 

URB- COOP- LA 
ESPERANZA 

0,1 35% 11%   18% 64% 

263 

2-03-254-00 
CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE- 
URB.LOS OLIVOS 

URB- LA 
ARBOLEDA LOS 
LOVOS 

0,4 35% 11%   18% 64% 

63 
2-03-052-00 

(ENT C.045)  CARRIZAL, Y 
GRIEGA. 

SAN GDO- LIMITE 
PROVINCIAL 

CALLE SAN 
GERARDO 

8,5 11% 11% 12% 30% 63% 

70 
2-03-060-00 

(ENT.N.140)RIO CUARTO, 
COOPE- SARAPIQUÍ 

(ENT.N.708) 
CRUCERO 

CALLE OJO DE 
AGUA 

4 35% 11% 9% 9% 63% 

99 
2-03-090-00 

(ENT.N.118)BARRIO 
LATINO. 

ENT.N.118)LA 
VIRGENCIT 

CALLE VIEJA 0,8 35% 11% 9% 9% 63% 
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Id Código De: A:  Nombre 
Longitud 

(Km) 

Estado 
de 

camino 
TPD IVTS Jerarquía 

Orden 
Priorización 

24 
2-03-019-00 

(ENT.N.118)BARRIO 
LATINO. 

FCA.TERESA 
PERALTA. 

CALLE 
COYOTERA 

1,3 11% 11% 12% 30% 63% 

39 
2-03-030-00 

(ENT.N.107)  
STA.GERTRUDIS NORTE 

ENT.C.036)  
C.RODRIGUEZ 

CALLE 
SANJOSÉ 

1 11% 11% 12% 30% 63% 

66 
2-03-056-00 (ENT.N.118) PILAS. 

(ENT.C.042)C.GUAY
ABAL. 

CALLE EL 
CERRO 

2,2 21% 11% 13% 18% 63% 

192 
2-03-183-00 

(ENT.N.745)STA.RITA,CEM
ENTERIO 

ENT.C.066)  EL 
PINAR 

CALLE PEOR 
ES NADA 

3,45 11% 11% 12% 30% 63% 

14 
2-03-013-00 (ENT.N.711)SAN ROQUE. 

(ENT.C.020) LOS 
ANG 

CALLE H. DE 
ANCIANOS 

1,4 21% 11% 13% 18% 62% 

332 
2-03-323-00 

(ENT.N.154)LA ARG, 
S.OLIMPICO. 

(ENT.N.717)  
ARGENTINA 

CALLE CLUB 
OLIMPICO 

0,3 21% 15% 8% 18% 62% 

183 
2-03-174-00 

ENT N745- LIMITE PROV- 
ALAJUELA - HEREDIA 

FIN CAMINO - FCA 
LOS ROJAS,RIO 
TORO 

CALLE RUBÍ 3,8 35% 6% 11% 9% 61% 

5 
2-03-005-00 

(ENT.C.003) PUENTE 
PIEDRA. 

(ENT.C00.4)PTO 
ESCONDIDO 

CALLE LOMAS 2,1 21% 11% 12% 18% 61% 

51 
2-03-040-00 (ENT.N.107)   EL CEDRO. 

ENT.C.030- CALLE 
SAN JOSÉ 

CALLE PUNTA 
DE CAÑA 

1,4 21% 11% 12% 18% 61% 

121 
2-03-112-00 

(ENT.N.118)BARRIO 
LATINO. 

(ENT 
N.711)S.ROQUE 

CALLE BARRIO 
LATINO 

1,3 21% 11% 12% 18% 61% 

7 
2-03-007-00 

(ENT.C.005) CALLE 
LOMAS. 

(ENT.C.095)URB.M
CPAL 

CALLE 
MONTEZUMA 

2,2 21% 6% 4% 30% 61% 

67 

2-03-057-00 
ENT.N.708)COLONIA 
TORO 

R.SARDINAL,LTE.C
ANT- GRECI A- 
ALAJUELA 

CALLE BOSQUE 
ALEGRE 

8,1 21% 11% 11% 18% 61% 

276 
2-03-267-00 

(ENT.N.118)EL PORO, 
PULPERIA. 

(ENT.N.118)FTE, 
RAFAEL SILES. 

CALLE 
LECHEROS 

0,1 35% 6% 10% 9% 60% 

100 
2-03-091-00 

(ENT.C.030) CALLE SAN 
JOSE. 

(ENT.C.092)C.ACHI
OTE 

CALLE EL POZO 0,4 21% 11% 10% 18% 60% 

202 

2-03-193-00 
ENT.C.168)PARCELA 
JOSE NARANJO 

FIN DE CAMINO-
PARCELA DE JUAN 
RAMON 
CORRALES 

CALLE JUAN 
RAMÓN 
CORRALES 

1,2 35% 6% 10% 9% 60% 
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144 

2-03-135-00 
(ENT.C.020)  EL CAJON- 
LOS ANGELES 

ENT.C.024)  S.JUAN 
CALLE CRUCE 
CAJÓN- SAN 
JUAN 

2 21% 11% 10% 18% 59% 

157 
2-03-148-00 

(ENT.C.015) CALLE 
CARBONAL. 

FIN DE CAMINO- 
FINCAS. 

CALLE SAN 
GERARDO 

0,3 35% 6% 9% 9% 59% 

159 

2-03-150-00 
CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTES- 
URBANIZACION 
PRIMAVERA. 

URB- LA 
PRIMAVERA 

0,15 35% 6%   18% 59% 

162 
2-03-153-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTES- 
URB.LA 
ESMERALDA. 

URB- LA 
ESMERALDA 

0,7 35% 6%   18% 59% 

168 
2-03-159-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE- 
URB.LA HILDA. 

URB- LA HILDA 0,2 35% 6%   18% 59% 

180 

2-03-171-00 
CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTES- 
SAN RAFAEL DE 
RIO CUARTO. 

CUADRANTES 
URBA- SAN 
RAFAEL 

0,8 35% 6%   18% 59% 

264 
2-03-255-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.LOS 
NARANJALES 

URB- L0S 
NARANJALES 

0,1 35% 6%   18% 59% 

275 
2-03-266-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.NUEVA 
ESPARZA 

URB- NUEVA 
ESPERANZA 

0,8 35% 6%   18% 59% 

279 

2-03-270-00 
CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUARDANTE 
URBA- SAN 
FRANCISCO 

CUADRANTE 
URBA- SAN 
FRANCISCO 

0,2 35% 6%   18% 59% 

292 

2-03-283-00 
CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

SANTA 
GERTRUDIS SUR. 

CUDRANTE 
SANTA 
GERTRUDES 
SUR 

0,3 35% 6%   18% 59% 

318 
2-03-309-00 

ENT.N.118)BODEGAS,FTE 
MIGUEL S 

ENT.N.118) RÍO 
TACARES 

CALLE MIGUEL 
SOLANO 

0,2 21% 11% 9% 18% 59% 

106 
2-03-097-00 

(ENT.C.032)  CALLE SAN 
FRANCISCO. 

(ENT.C.032)SAN 
FANCISCO 

CALLE VIEJA 0,6 35% 6% 9% 9% 59% 



 

163 
 

Id Código De: A:  Nombre 
Longitud 

(Km) 

Estado 
de 

camino 
TPD IVTS Jerarquía 

Orden 
Priorización 

337 

2-03-328-00 
(ENT.C.020)CALLE LOS 
ANGELES. 

ENT C 020- QUINTA 
LA MAGNOLIA 

CALLE 
CHICHARRONE
RA 

0,65 35% 6% 9% 9% 59% 

22 

2-03-018-00-01 
(ENT.C.016) CALLE SAN 
MIGUEL. 

ENT.C0.20) C.LOS 
ANGELES 

CALLE PARRITA 
Y JUANCHO 

2 21% 11% 9% 18% 59% 

242 
2-03-233-00 (ENT.C.045)  CARRIZAL. 

FIN DE CAMINO- 
PLANTA POLLO 
REY 

CALLE POLLO 
REY 

0,6 21% 11% 9% 18% 59% 

201 

2-03-192-00 ENT.C.168)C.LAGOS, 
PARCELA DE 
MARVIN ARAYA. 
FIN DE CAMINO 

CALLE MARVIN 
ARAYA 

1,2 35% 6% 9% 9% 59% 

232 

2-03-223-00 (ENT.C.045) CARRIZAL. 
FIN DE CAMINO-
FINCA DE ELIOMAR 
RODRIGUEZ. 

CALLE 
ELIOMAR 
RODRÍGUEZ 

0,5 35% 6% 9% 9% 59% 

62 
2-03-051-00 (ENT.N.118)PILAS. 

(ENT.C.149)BODEG
AS 

CALLE CLUB 
CAMPESTRE 

1,1 21% 11% 9% 18% 59% 

107 
2-03-098-00 

CALLES URB-
CUADRANTES 

CUADRANTE URB-
LAUREL 

URB-LAUREL 0,5 21% 11% 9% 18% 59% 

237 
2-03-228-00 

(ENT.C.092)CALLE EL 
ACHIOTE. 

(ENT.C.088)  
C.E.ARAYA 

CALLE CELIA 
ARAYA 

0,3 21% 11% 8% 18% 58% 

137 

2-03-128-00 
(ENT.C.133)CALLE 
MURILLO. 

PORTON FINCA FIN 
DE CAMINO 

CALLE MANOLO 
PERALTA 

0,9 35% 6% 8% 9% 58% 

184 
2-03-175-00 

(ENT.C.174)ESCUELA  EL  
RUBI. 

LIMITE PROV- QDA. 
S.RAFAEL, FIN DE 
CAMINO 

CALLE A 
PANGOLA 

1 35% 6% 8% 9% 58% 

285 
2-03-276-00 

(ENT.C.092)CALLE EL 
ACHIOTE. 

FIN DE CAMINO  
RIO ACHIOTE 

CALLE 
PROGRESO 

0,15 35% 6% 7% 9% 57% 

132 
2-03-123-00 

(ENT.N.154) ALTO DE 
PERALTA 

FIN DE CAMINO. 
CALLE ARLEY 
ALVARADO 

0,2 35% 6% 7% 9% 57% 

156 

2-03-147-00 
(ENT.N.717)ABAST.CESPE
DES. 

FIN DE CAMINO- 
PORTON 
HACIENDA PINTO. 

CALLLE 
HACIENDA 
PINTO 

0,2 35% 6% 7% 9% 57% 
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251 
2-03-242-00 

(ENT.N.745)SANTA 
ISABEL. 

FIN DE CAMINO- 
FINCA  
MENONITAS. 

CALLE 
MENOMITAS 

0,5 35% 6% 7% 9% 57% 

327 
2-03-318-00 

(ENT.N.717)IGLESIA 
EVANGELICA. 

(ENT.N.717) (CALLE 
EL LLANO). 

CALLE EL 
LLANO 

0,6 21% 6% 12% 18% 57% 

341 
2-03-332-00 

(ENT.N.118)LA 
VIRGENCITA. 

FIN DE CAMINO- 
FINCAS 

CALLE EL 
MURO 

0,1 35% 6% 7% 9% 57% 

27 
2-03-020-00-03 

(ENT.N.118) LA 
VIRGENCITA. 

RESERVA 
FORESTAL FIN DE 
CAMINO 

CALLE LOS 
ANGELES 

3 21% 11% 16% 9% 57% 

124 

2-03-115-00 
CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE -
URBANIZACION 
LUISA VARGAS. 

URB- LUISA 
VARGAS 

0,2 35% 6% 6% 9% 56% 

145 
2-03-136-00 

(ENT.N.154)  RINCON DE 
ARIAS. 

FIN DE CAMINO- 
FCA. 

CALLE LOBO 0,25 35% 6% 6% 9% 56% 

324 
2-03-315-00 

(ENT.C.316)CALLE 
RAMIREZ #2 

FIN DE CAMINO 
,FAM.DE LEMOS 

CALLE 
RAMIREZ #1 

0,1 35% 6% 6% 9% 56% 

136 
2-03-127-00 (ENT.C.024) SAN JUAN. 

FIN DE CAMINO-
FINCA HECTOR 
VARGAS 

CALLE HECTOR 
VARGAS 

0,15 35% 6% 6% 9% 56% 

0 
2-03-055-00 (ENT.N.711)SAN ROQUE 

(ENT.C.020) LOS 
ANG. 

CALLE 
SALGUERO 

1 11% 15% 13% 18% 56% 

18 
2-03-015-00-03 (ENT.N.711)SAN ROQUE 

FIN DE CAMINO 
RESER.FORESTAL 

CALLE 
CARBONAL 

5 21% 11% 15% 9% 56% 

309 

2-03-300-00 
(ENT.N.118)PILAS, 
BODEGAS. 

FIN DE CAMINO   
CASA  GERARDO 
ALVAREZ 

CALLE 
GERARDO 
ALVAREZ 

0,1 35% 6% 6% 9% 56% 

50 

2-03-039-00 
ENT.N.140)RIO 
CUARTO,SODA PITI 

ENT.C.062)   S.RITA 
CALLE LAGUNA 
RÍO CUARTO 

6 35% 6% 6% 9% 56% 

178 
2-03-169-00 

ENT.C.066)  EL PINAR,SAN 
FERNANDO 

PORTON 
FCA.QUINTIN FIN 
DE CAMINO 

CALLE 
CHAPARRÓN 

4,1 35% 6% 6% 9% 56% 

179 
2-03-170-00 ENT.N.745)  S.RAFAEL 

ENT.C.169)  
F.SN.FERNANDO 

CALLE  BARRO 1,9 35% 6% 6% 9% 56% 
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79 
2-03-070-00 

(ENT.N.01) FABR.NAL.DE 
LICORES. 

(ENT.N.717)  R.DE 
SALAS 

CALLE FANAL 2,5 11% 15%   30% 56% 

273 

2-03-264-00 
(ENT.N.154)ALTOS DE 
PERALTA. 

FIN DE CAMINO 
CCALLE INVU 3  
ALTOS 
PERALTA 

0,15 35% 6% 5% 9% 55% 

54 
2-03-043-00 

(ENT.N 722) CALLE 
FLORES 

(ENT.N.042)   
C.GUAYABAL 

CALLE 
QUESADA 

1,7 35% 6% 5% 9% 55% 

155 
2-03-146-00 

(ENT.C.070)  CALLE 
FANAL. 

FIN DECAMINO-
PORTON 
FCA.ARGENTINA 

CALLE A LA 
ARGENTINA 

0,8 35% 6% 5% 9% 55% 

278 
2-03-269-00 

(ENT.N.107)CASA 
CALIQUE ALFARO 

FIN DE CAMINO  
FINCAS 

CALE CALIQUE 
ALFARO 

0,4 35% 6% 5% 9% 55% 

247 
2-03-238-00 

(ENT.C.168)PLAZA LOS 
LAGOS. 

(ENT.C.190)CALLE 
CAMBRONEROS. 

CALLE SALON 
COMUNAL 

0,5 21% 6% 10% 18% 55% 

20 
2-03-016-00 

(ENT.N.120)PARQUE 
NL.VOLCAN P. 

(ENT.C.015)  
CARBONAL 

CALLE SAN 
MIGUEL 

12,2 21% 11% 14% 9% 55% 

59 
2-03-048-00 (ENT.C.049)  LA ARENA. 

SAN VICENTE. FIN 
DE CAMINO 

CALLE SAN 
VICENTE 

0,7 21% 11% 14% 9% 55% 

175 
2-03-166-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.LAS LOMAS 
URB- LAS 
LOMAS 

0,4 35% 11%   9% 55% 

286 
2-03-277-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.LLANO 
BONITO 

URB- LLANO 
BONITO 

0,2 35% 11%   9% 55% 

41 
2-03-032-00-01 

(ENT.C.031)  ESCUELA 
SAN ISIDRO. 

FIN DE CAMINO 
FINCA INES 

CALLE SAN 
FRANCISCO 

1,8 11% 11% 15% 18% 54% 

176 
2-03-167-00 

ENT.N.745)STA.ISABEL,EL 
RANCHO 

ENT.N.745)  
S.RAFAEL 

CALLE EL 
BRUJO 

11,1 21% 6% 9% 18% 54% 

339 
2-03-330-00 

(ENT.N.118)LA 
VIRGENCITA,RECTA 

FIN DE CAMINO 
FINCAS 

FINCA CHON 
BARRANTES 

1,1 35% 6% 4% 9% 54% 

129 
2-03-120-00 (ENT.C.015)  CARBONAL. 

FIN DE CAMINO -
FINCAS. 

CALLE 
LEANDRO 

0,1 35% 6% 4% 9% 54% 

73 

2-03-063-00 (ENT.C.052)  CARRIZAL. 
RIO SARDINAL. FIN 
DE CAMINO 

CALLE 
CORAZÓN DE 
JESÚS 

0,5 35% 6% 4% 9% 54% 
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104 
2-03-095-00 (ENT.N.154)SAN ANTONIO. 

(ENT.C.007)C.MON
TEZUMA 

CALLE URB-
MUNICIPAL 

1 21% 11% 13% 9% 54% 

216 
2-03-207-00 (ENT.C.201)MONTELIRIO. 

(ENT.C.202)  
C.ESTELA 
QUESADA. 

CALLE ESTELA 
QUESADA 

2 21% 6% 9% 18% 54% 

230 
2-03-221-00 

ENT.N.140) RÍO CUARTO- 
FINCA GAMBOA 

(ENT.C.219) EL 
CARMEN 

CALLE EL 
CARMEN 

0,5 21% 6% 8% 18% 53% 

112 
2-03-103-00 (ENT.C.20) LOS ANGELES. 

(ENT.C.234) SAN 
JUAN. 

CALLE MOLINA 0,8 21% 6% 8% 18% 53% 

277 
2-03-268-00 

(ENT.N.154)RINCON DE 
ARIAS. 

FIN DE CAMINO  
EN BODEGA DE 
RECICLAJE 

CALLE EL 
RECICLAJE 

0,1 35% 6% 3% 9% 53% 

69 

2-03-059-00 (ENT.N.708) EL CRUCERO. LIMITE.C,RIO TORO 
CALLE 
ALFONSO 
PÉREZ 

2 35% 6% 3% 9% 53% 

82 
2-03-073-00 

(ENT.C.056)CALLE EL 
CERRO. 

(ENT.C.042)LA 
ARENA 

CALLE CHICO 
ALFARO 

1,8 21% 11% 12% 9% 53% 

72 

2-03-062-00 
CALLE URBANAS- 
CUADRANTES 

CUDRANTA 
URBANO- SANTA 
RITA CENTRO 

CUADRANTE 
URBANO 
SANTA RITA 

0,87 11% 11% 13% 18% 52% 

91 

2-03-082-00 
CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTES SAN 
ROQUE CENTRO. 

CUADRANTES 
SAN ROQUE 
CENTRO 

0,6 11% 11% 13% 18% 52% 

94 

2-03-085-00 
CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

PUENTE DE 
PIEDRA. 

CUADRANTE 
URBANO 
PUENTE 
PIEDRA 

0,9 11% 11% 13% 18% 52% 

101 
2-03-092-00 (ENT.N.107)RIO ACHIOTE. 

(ENT.C.031)SAN 
ISIDRO 

CALLE 
ACHIOTE 

3 11% 11% 13% 18% 52% 

228 
2-03-219-00 (ENT.N.140) RIO CUARTO. 

ENT.N.140)RIO 
SARDINAL 

CALLE VIEJA 3 11% 11% 13% 18% 52% 

196 
2-03-187-00 ENT.C.066)  LA VICTORIA 

(ENT.C.186)  
PARCELAS 

CALLE HUGO 
GÓMEZ 

0,3 21% 6% 7% 18% 52% 
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117 
2-03-108-00 (ENT.N.711)  SAN ROQUE. 

FINCAS. FIN DE 
CAMINO 

CALLE 
AGAPITO 

0,2 21% 6% 7% 18% 52% 

193 
2-03-184-00 

(ENT.C.183) PEOR ES 
NADA. 

ASENT.VENTURA 
ARRIETA 

CALLE 
VENTURA 

1,1 21% 6% 7% 18% 52% 

220 
2-03-211-00 

(ENT.N.745)  CANTINA EL 
GORRAZO 

FIN DE 
CAMINOFINCAS 

CALLE EL 
GORRAZO 

0,4 21% 11% 11% 9% 52% 

2 
2-03-002-00 (ENT.N.118) PILAS. 

(ENT.C00.3)PTE 
PIEDRA(C.ROSALE
S) 

CALLE 
ROSALES 

1,4 11% 11% 13% 18% 52% 

6 
2-03-006-00 (ENT.N.118) EL PORO. 

ENT.C00.2) 
ROSALES 

CALLE RAFAEL 
SILES 

0,8 11% 11% 13% 18% 52% 

102 
2-03-093-00 

(ENT.N.107)STA 
GERTRUDIS NORTE 

(ENT.C.049) C.LA 
ARENA 

CALLE IMAS 2 11% 11% 12% 18% 51% 

223 

2-03-214-00 
(ENT.C.039)   LAGUNA RIO 
CUARTO) 

FIN DE CAMINO, 
DESAGUE DE LA 
LAGUNA. 

CALLE 
DESAGUE 
LAGUNA RÍO 
CUARTO 

1,4 35% 6% 1% 9% 51% 

64 
2-03-053-00 (ENT.N.118)TACARES. 

(ENT.N.722)C.FLOR
ES 

CALLE FERROL 
SOLIS 

0,3 21% 6% 6% 18% 51% 

214 

2-03-205-00 
ENT.C.201)  CALLE 
MONTELIRIO. 

FIN DE CAMINO- 
FCA.SANTA 
CLARA, 

CALLE 
QUEBRADA 
GRANDE 

1,4 21% 6% 6% 18% 51% 

48 
2-03-037-00 

(ENT.C.040)   PUNTA DE 
CANA 

LIMIT C.GRECIA- 
POAS 

CAMINO SANTA 
ROSA 

0,6 11% 11% 11% 18% 50% 

8 
2-03-008-00 

(ENT.N.154) LA 
ARGENTINA. 

LTE CANTONAL 
GRECIA  NARANJO 

CALLE 
AGUALOTE 

2,6 11% 6% 4% 30% 50% 

96 
2-03-087-00 

(ENT.N.722)SANTA 
GERTRUDIS SUR 

LIMIT GRECIA-
POAS FIN DE 
CAMINO 

CALLE LOS 
TRAPICHES 

0,8 11% 11% 11% 18% 50% 

131 
2-03-122-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.  ANIBAL 
GONZALEZ 

URB-ANIBAL 
GOZALEZ 

0,2 35% 6%   9% 50% 

171 

2-03-162-00 
CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE -SAN 
JUAN. 

CUADRANTE 
URB- SAN JUAN 

0,5 35% 6%   9% 50% 
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173 
2-03-164-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE- 
URB.EL MESON. 

URB- MESÓN 0,6 35% 6%   9% 50% 

174 
2-03-165-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE-
URB.TULIO SOLIS 

URB- TULIO 
SOLIS 

1,1 35% 6%   9% 50% 

274 
2-03-265-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE 
URB.VEGA Y 
SUAREZ 

URB- VEGA 
SUAREZ 

0,2 35% 6%   9% 50% 

280 
2-03-271-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

BARIO LAS 
BRISAS(COOP.VIC
TORIA 

0 0,5 35% 6%   9% 50% 

295 

2-03-286-00 
CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE 
URBA- CALLE SAN 
JOSÉ 

CUADRANTE 
URBA- CALLE 
SAN JOSÉ 

0,1 35% 6%   9% 50% 

296 

2-03-287-00 
CALLE URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE 
CALLE 
RODRÍGUEZ. 

CUADRANTE 
CALLE 
RODRÍGUEZ 

0,3 35% 6%   9% 50% 

298 

2-03-289-00 
CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE  
PLAZA  SAN 
ROQUE 

CUDRANTE 
SAN ROQUE 
ABAJO 

0,3 35% 6%   9% 50% 

310 
2-03-301-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.ENRIQUE 
VARGAS 

URB ENRIQUE 
VARGAS 

0,2 35% 6%   9% 50% 

311 
2-03-302-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.CATALUNA(CA
TALUNA, 

URB CATALUÑA 0,2 35% 6%   9% 50% 

323 
2-03-314-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.LAS LOMAS 
URB LAS   
LOMAS 

0,3 35% 6%   9% 50% 

328 
2-03-319-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.DANIEL 
VIQUEZ 

URB DANIEL 
VIQUEZ 

0,1 35% 6%   9% 50% 

343 

2-03-334-00 
CALLES URBANAS - 
CUADRANTES 

CUADRANTES  
URBA- SAN 
MIGUEL 

CUADRANTES 
URBA SAN 
MIGUEL 

0,5 35% 6%   9% 50% 

344 
2-03-335-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES 

URBANIZACION 
MUNICIPAL 

URB MUNICIPAL 0,2 35% 6%   9% 50% 
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347 

2-03-338-00 
CALLES URBA- 
CUADRANTES 

CUADRANTE  URB 
LOS ROJAS 

CUADRANTE 
URB LOS 
ROJAS 

0,15 35% 6%   9% 50% 

348 

2-03-339-00 
CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB .MADRIGAL 
CORRALES, 

URB MADRIGAL 
CORRALES 

0,1 35% 6%   9% 50% 

355 
2-03-346-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.SAINT 
PATRICK 

URB SAINT 
PATRICK 

0,2 35% 6%   9% 50% 

23 

2-03-018-00-02 
(ENT.C.016) CALLE SAN 
MIGUEL. 

ENT.C0.20) C.LOS 
ANGELES 

CALLE PARRITA 
Y JUANCHO 

1,5 21% 11% 9% 9% 50% 

95 

2-03-086-00 
CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE 
URBA- (LOS 
ANGELES) 

CUADRANTE 
URB- LOS 
ANGELES 

0,35 11% 11% 11% 18% 50% 

80 
2-03-071-00 

(ENT.N.01)  RIO ROSALES. 
PUENTE FANAL 

FIN DE CAMINO-   
QDA VALVERDE 

CALLE 
MMARGINAL 

1,4 21% 11% 9% 9% 50% 

93 

2-03-084-00 
CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE RIO 
CUARTO. CENTRO 

CAMINO 
CUADRANTE 
URBANO RÍO 
CUARTO 
CENTRO 

2,2 21% 11%   18% 50% 

115 
2-03-106-00 

CALLES URBANAS -
CAUDRANTES 

URB- VALERIO URB-VALERIO 1,1 21% 11%   18% 50% 

165 
2-03-156-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CALLES URBA- 
URB.BELLAVISTA. 

URB- BELLA 
VISTA 

1,4 21% 11%   18% 50% 

169 
2-03-160-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE- 
BARRIO LATINO. 

BARRIO LATINO 2,9 21% 11%   18% 50% 

267 
2-03-258-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTES- 
URB.SANTA 
TERESITA 

URB- SANTA 
TERESA 

0,4 21% 11%   18% 50% 

49 
2-03-038-00 

(ENT.C.040)  PUNTA DE 
CANA-RESBALÓN 

LIMIT GRECIA- 
POAS 

CALLE 
RESBALÓN 

0,3 21% 11% 9% 9% 49% 
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83 
2-03-074-00 (ENT.C.093) CALLE IMAS. 

(ENT.C.027)CORINT
O 

CALLE LA 
CELINA 

0,6 11% 6% 2% 30% 49% 

133 
2-03-124-00 (ENT.N.107) EL CEDRO. 

ENT.N.107)S.GER.S
UR 

CALLE 
BARRANTES 

1,3 11% 11% 10% 18% 49% 

153 
2-03-144-00 

(ENT.C.003) PUENTE 
PIEDRA. 

ENT.C.005)  CALLE 
LOMAS 

CALLE 
GUAPINOL 

0,8 11% 11% 10% 18% 49% 

336 
2-03-327-00 

(ENT.N.118)LA 
VIRGENCITA. 

ENT.C.020)C.LOS 
ANG 

CALLE 
MUERTOS 

0,3 11% 11% 9% 18% 48% 

205 
2-03-196-00 

ENT.C.167)LOS 
BRUJOS,LOS LOTES 

ENT C195- FINCAS 
EL CARMEN 

CALLE EL 
SANTUARIO 

1,3 11% 11% 9% 18% 48% 

321 
2-03-312-00 

ENT.N.118)RECINTO 
UNIVERSITARIO 

ENT.C.051)C.C.CA
MPESTRE 

CALE 
UNIVERCIDAD 

0,3 11% 11% 9% 18% 48% 

86 
2-03-077-00 

(ENT.N.118)TACARES,RIO 
PRENDAS- 

(ENT.N.722)  
C.FLORES CALLE 
PIÑERA 

0 0,4 11% 11% 9% 18% 48% 

143 
2-03-134-00 (ENT.C.024)  SAN JUAN. 

FIN DE CAMINO-
PORTON FINCA 
PERALTA 

CALLLE 
COCOBOLO 

1 21% 6% 11% 9% 47% 

299 

2-03-290-00 (ENT.N.711)SAN ROQUE. 

FIN DE CAMINO 
P.LICEO LEON 
CORTES(C.COLEGI
O) 

CALLE LICEO 
LEÓN CORTES 

0,2 21% 6% 10% 9% 46% 

13 
2-03-012-00 

(ENT.C.032)C.SAN 
FRANCISCO. 

FIN CAMINO 
CALLE 
QUIZARRAZAL 

1,2 21% 6% 10% 9% 46% 

42 
2-03-032-00-02 

(ENT.C.031)  ESCUELA 
SAN ISIDRO. 

FIN DE CAMINO 
FINCA INES 

CALLE SAN 
FRANCISCO 

2 11% 11% 15% 9% 45% 

314 
2-03-305-00 

ENT.N.717)CATALUNA,BA
R CASANOV 

FIN PORTON 
INGENIO 
CATALUNA. 

0 0,2 11% 6% 11% 18% 45% 

148 
2-03-139-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.ALTA VISTA 
URB- ALTA 
VISTA 

0,3 21% 6%   18% 45% 

188 

2-03-179-00 
CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE- 
ASENT.LA 
ESPAÑOLITA 

ASENTAMIENT
O LA 
ESPAÑOLITA 

0,47 21% 6%   18% 45% 



 

171 
 

Id Código De: A:  Nombre 
Longitud 

(Km) 

Estado 
de 

camino 
TPD IVTS Jerarquía 

Orden 
Priorización 

244 

2-03-235-00 
CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE 
URBA- SANTA 
ISABEL 

CUADRANTE- 
URBA- SANTA 
ISABEL 

0,63 21% 6%   18% 45% 

265 

2-03-256-00 
CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.LA ARBOLEDA 

URB- LA 
ARBOLEDA 
BOSQUE DE LA 
PAZ 

0,4 21% 6%   18% 45% 

266 
2-03-257-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.BOSQUE 
ALEGRE 

URB- BOSQUE 
ALEGRE 

0,4 21% 6%   18% 45% 

269 
2-03-260-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.GRANDE URB- GRANDE 0,15 21% 6%   18% 45% 

271 
2-03-262-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE INVU 
#1 Y INVU #2 

CUADRANTE 
INVU 1# Y 2 

0,3 21% 6%   18% 45% 

307 
2-03-298-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.DORA 
VARGAS 

URB DORA 
VARGAS 

0,2 21% 6%   18% 45% 

9 
2-03-009-00-01 

(ENT.C.010)CALLE 
CEMENTERIO. 

(ENT.C0.07)MONTE
ZUMA 

CALLE PACO 
MORA 

0,4 11% 6% 10% 18% 45% 

55 

2-03-044-00 
ENT.N.1077)SANTA 
GERTRUDIS SUR 

RIO PRENDAS- FIN 
DE CAMINO 

CALLE FÁBRICA  
ALIMENTOS 

0,3 21% 6% 9% 9% 45% 

113 

2-03-104-00 (ENT.C.20) LOS ANGELES. 
FIN DE CAMINO- 
FINCA 

CALLE 
FLORINDO 
ZAMORA 

0,3 21% 6% 9% 9% 45% 

225 
2-03-216-00 

ENT.N.140)RIO 
CUARTO,SODA PITY 

(ENT.N.708)(  
C.VIEJA  
CRUCERO) 

CALLE VIEJA 
CRUCERO 

0,9 11% 6% 10% 18% 45% 

34 
2-03-025-00 (ENT.N.118)  EL PORÓ 

(ENT.C.048)  
C.S.VICENTE 

CALLE EL 
NANCE 

1,3 21% 6% 9% 9% 45% 

128 

2-03-119-00 (ENT.C.070)   FANAL. 
FIN DE CAMINO-
QDA VALVERDE 

CALLE 
MARGINAL 
FANAL 

1 21% 6% 9% 9% 45% 
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109 

2-03-100-00 
(ENT.C.036)CALLE 
RODRIGUEZ. ASAADA 

FIN DE CAMINO 
FINCAS 

CALLE 
QUESADA 
ATÚN 

1,2 21% 6% 8% 9% 44% 

246 
2-03-237-00 

CALLES URBA- 
CUADRANTES 

CUADRANTE LOS 
LAGOS 

CUADRANTE 
LOS LAGOS 

0,3 11% 6% 10% 18% 44% 

88 

2-03-079-00 
CALLES URBANAS 
(CUADRANTES) 

CUADRANTE 
URBANO GRECIA 

CUADRANTE 
URBANO 
GRECIA 

20 11% 15%   18% 44% 

185 

2-03-176-00 ENT.C.174)  CALLE .RUBI 
FIN DE CAMINO-
PARCELA #24 

CALLE 
HONORIO 
CALDERÓN 

0,9 21% 6% 7% 9% 43% 

203 

2-03-194-00 
(ENT.C.168)PAR.MORAIMA 
BADILLA 

FIN DECAMINO- 
PARCELA DE 
HERIBERTO 
CHAVARRIA 

CALLE 
HERIBERTO 
CHAVARRÍA 

1,6 21% 6% 7% 9% 43% 

221 
2-03-212-00 

(ENT.C.201)  CALLE 
MONTELIRIO. 

(ENT.C.209)  LAS 
VIGAS 

CALLE EL 
JARDÍN 

1,4 21% 6% 7% 9% 43% 

238 
2-03-229-00 (ENT.C.031)SAN ISIDRO ENT.C.031)TELVINA 

CALLE LINDA 
VISTA 

0,2 21% 6% 7% 9% 43% 

243 
2-03-234-00 

(ENT.C.201)PARCELA 
EDEN CAMPOS 

FIN DE CAMINO- 
PARCELA JAIME 
BARRANTES. 

CALLE JAIME 
BARRANTES 

0,52 21% 6% 7% 9% 43% 

281 
2-03-272-00 

(ENT.C.097)CALLE 
VIEJA,S.ISIDRO 

FIN DE CAMINO   
RIO ACHIOTE 

CALLE 
LABRADOR 

0,22 21% 6% 7% 9% 43% 

303 
2-03-294-00 

(ENT.C.112)CALLE 
BARRIO LATINO 

FIN EN QUINTA LA 
MAGNOLIA. 

CALLE 
MAGNOLIA 

0,1 21% 6% 7% 9% 43% 

57 
2-03-046-00 

(ENT.N.107)STA 
GERTRUDIS NORTE 

(ENT.C.049)  LA 
ARENA 

CALLE 
CANGREJOS 

0,5 21% 6% 7% 9% 43% 

52 
2-03-041-00 

(ENT.C722) SANTA 
GERTRUDES SUR 

ENT.N.049) LA  
ARENA 

CALLE OJO DE 
AGUA 

2 11% 6% 8% 18% 43% 

125 
2-03-116-00 

(ENT.N.118)  PUENTE 
AZUL, RÍO PORÓ. 

FIN DE CAMINO CALLE SITRA 0,2 21% 6% 6% 9% 42% 

211 
2-03-202-00 (ENT.C.167)  LOS BRUJOS 

ENT.C.203)  LA 
PIÑERA 

CALLE ESTELA 5 11% 6% 8% 18% 42% 
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215 

2-03-206-00 
ENT.C.201)  
C.MONTELIRIO 

ENT.C.201)  
C.MONTELIRIO 

CALLE 
ASENTAMIENT
O MONTELIRIO 

2,2 11% 6% 8% 18% 42% 

208 
2-03-199-00 (ENT.C.045-)  CARRIZAL. 

FIN DE CAMINO- 
RÍO HULE 

CALLE 
GANADERÍA 

2 21% 6% 6% 9% 42% 

239 
2-03-230-00 (ENT.C.045)CARRIZAL. 

FIN DE CAMINO- 
F.JORGE AGUILAR 

CALLE TAJO  
LOS MORA 

0,6 21% 6% 6% 9% 42% 

241 
2-03-232-00 

(ENT.C.199)CAMINO 
FINCA G.E.O. 

FIN DE CAMINO- 
FINCAS. 

CALLE FINCAS 
G.E.O 

0,4 21% 6% 6% 9% 42% 

338 
2-03-329-00 

(ENT.C.020) LOS 
ANGELES. 

ENT.C.022)ANG-
S.JUAN 

CALLE LA 
PLAZA 

0,2 11% 6% 8% 18% 42% 

130 

2-03-121-00 
ENT.C.049)SANTA 
GERTRUDIS NORTE 

FIN DE CAMINO-  
COLEGIO 

CALLE 
COLEGIO 
SANTA 
GERTRUDES 
NORTE 

0,3 21% 6% 6% 9% 42% 

254 
2-03-245-00 

(ENT.C.066)CALLE EL 
PINAR. 

LTE CANTONAL, 
RIO TORO. 

CALLE RÍO 
TORO 

0,3 21% 6% 6% 9% 42% 

258 

2-03-249-00 
(ENT.C.060)CALLE OJO DE 
AGUA. 

FIN DE CAMINO-
FINCAS 

CALLE HERNAN 
JIMENEZ 

0,6 21% 6% 6% 9% 42% 

150 
2-03-141-00 

ENT.N.154)TRANSPORTES 
ASTRO #2 

FIN DE CAMINO CALLE RINCON  0,18 21% 6% 6% 9% 42% 

81 
2-03-072-00 

(ENT.C.071) CALLE 
MARGINAL. CEDROS 

FINCA LA 
ARGENTINA- FIN 
DE CAMINO 

CALLE BAJO 
LOS CEDROS 

0,8 21% 6% 6% 9% 42% 

111 

2-03-102-00 
(ENT.C.36)CALLE 
RODRIGUEZ. 

BOSQUE DEL NIÑO 
CALLE BOSQUE 
DEL NINO 

4,2 21% 6% 6% 9% 42% 

325 
2-03-316-00 

(ENT.C.056)CALLE EL 
CERRO. 

FIN DE CAMINO 
FINCAS 

CALLE 
RAMIREZ #2 

0,2 21% 6% 6% 9% 42% 
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231 
2-03-222-00 (ENT.C.219)  EL CARMEN. 

FIN DE CAMINO-
FCA.ROGER 
BOLANOS 

CALLE 
NACIENTE 

1 11% 6% 7% 18% 42% 

227 
2-03-218-00 

(ENT.N.140)RIO 
CUARTO,R.CUARTO 

ENT C060-  
FCA.LOS 

CALE 
COYOTERA 

0,6 21% 6% 6% 9% 42% 

170 2-03-161-00 ENT N154- PERALTA FIN DE CAMINO CALLE BRENES 0,5 21% 6% 5% 9% 41% 

249 

2-03-240-00 
(ENT.C.067)CALLE 
HOGARES CREA. 

FINCA - FIN DE 
CAMINO 

CALLE 
GARARDO 
ROJAS 

0,4 21% 6% 5% 9% 41% 

356 
2-03-347-00 

(ENT.C.086)  LOS 
ANGELES - 

FIN DE CAMINO 
COLEGIO 
BOLIVAR 

0,4 21% 6% 5% 9% 41% 

152 
2-03-143-00 

(ENT.N.154)  PLAZA 
ALTOS PERALTA 

FIN DE CAMINO- 
FINCA PERALTA. 

CALLE LA 
ROMANA 

0,9 11% 6% 6% 18% 41% 

120 
2-03-111-00 (ENT.N.711) SAN ROQUE. 

(ENT.N.711)SAN 
ROQUE 

CALLE FAUSTO 
GOMEZ 

0,5 11% 11% 11% 9% 41% 

45 
2-03-035-00 

(ENT.N.711)LICEO LEON 
CORTES. 

FIN DE CAMINO -
FINCAS 

CALLE FUENTE 
ARENA 

0,4 11% 11% 11% 9% 41% 

226 
2-03-217-00 (ENT.N.140)RIO CUARTO. 

FIN CAMINO - 
FINCAS. 

CALLE 
RESIDENCIAL 

0,15 21% 6% 5% 9% 41% 

297 
2-03-288-00 

CALLES URBA- 
CUADRANTES 

CALLES URBA- 
SANTA LUCÍA 

CUADRANTE 
SANTA LUCÍA 

0,62 21% 11%   9% 41% 

313 
2-03-304-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URBLA PACIFICA 
URB LA 
PACIFICA 

0,3 21% 11%   9% 41% 

331 

2-03-322-00 
CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE 
URBA-  EL PORO. 

CUADRANTE 
URBA- EL PORÓ 

0,7 21% 11%   9% 41% 

77 
2-03-068-00 (ENT.C.024)  SAN LUIS. 

FINCA LOS 
BARRANTES- FIN 
DECAMINO 

CALLE 
COPALCHÍ 

2,1 21% 6% 4% 9% 40% 

105 
2-03-096-00 

(ENT.C.032)CALLE SAN 
FRANCISCO. 

FIN CAMINO. 
CALLE LA 
LECHERIA 

1,1 21% 6% 4% 9% 40% 
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257 

2-03-248-00 
(ENT.N.708)COLONIA 
T.AMARILLO. 

FINDE CAMINO- 
FINCA 

CALLE ANTOLÍN 
CHACÓN 

0,6 21% 6% 4% 9% 40% 

352 
2-03-343-00 ENT.C.015)  CARBONAL, FIN CAMINO 

CALLE GÓMEZ 
HIDALGO 

0,35 21% 6% 4% 9% 40% 

68 
2-03-058-00 

ENT.C.057)  ESCUELA 
BOSQUE ALEGRE 

LA LAGUNA HULE  
FIN DE CAMINO 

CALLE LAGUNA 
HULE 

4,3 21% 6% 4% 9% 40% 

291 
2-03-282-00 

(ENT.C.049)CALLE LA 
ARENA. 

FIN DE CAMINO 
CALLE LA 
CHATARRA 

0,1 21% 6% 4% 9% 40% 

248 

2-03-239-00 
(ENT.C.066)  CALLE EL 
PINAR. ESCUELA 

FIN DE CAMINO 
CALLE 
ESCUELA EL 
PINAR 

0,3 11% 6% 6% 18% 40% 

200 

2-03-191-00 
(ENT.N.744)IGLESIA DE LA 
TABLA 

FIN DE CAMINO- 
FINCA CHAVEZ 

CALLE 
ALFREDO 
CHÁVEZ 

1,1 21% 6% 4% 9% 40% 

116 
2-03-107-00 (ENT.N.711)  SAN ROQUE. 

FIN DE CAMINO-
FINCAS. 

CALLE  ZAPOTE 0,2 11% 11% 10% 9% 40% 

90 

2-03-081-00 
CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

SANTA 
GERTRUDIS 
NORTE 

CUADRANTES 
SANTA 
GERTRUDES 
NORTE 

0,3 11% 6% 5% 18% 40% 

84 

2-03-075-00 
(ENT.N.722) CALLE 
FLORES. 

ENT.C.087)LOS 
TRAPICHES 

CALLE PANFILO 
SALAS 

0,3 11% 6% 5% 18% 40% 

245 
2-03-236-00 

(ENT.N.745)SANTA 
ISABEL. 

ENT.C.167)C.BRUJ
OS 

CALLE MEMO 
ROJAS 

0,6 21% 6% 3% 9% 39% 

146 
2-03-137-00 ENT N117- SAN ROQUE 

ENT C112- BARRIO 
LATINO 

CALLE EL 
BRUJO 

0,3 11% 11% 9% 9% 39% 

217 
2-03-208-00 

(ENT.C.201)  CALLE 
MONTELIRIO. 

(ENT.C.209)  CALLE 
LAS VIGAS. 

BARRIO LA 
TRINIDAD 

1,7 11% 11% 9% 9% 39% 

92 
2-03-083-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

TACARES. 
CUADRANTE 
URBANO 

CUADRANTE -
TACARES 

0,3 11% 11%   18% 39% 
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161 
2-03-152-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTES- 
URB.LAS TRES 
MARIAS 

URB- LAS TRES 
MARÍAS 

0,95 11% 11%   18% 39% 

167 
2-03-158-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.LOS 
HIGUERONES 

URB- LOS 
HIGUERONES 

0,5 11% 11%   18% 39% 

235 
2-03-226-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTES-
URB.LA 
MARAVILLA 

URB- LA 
MARAVILLA 

0,7 11% 11%   18% 39% 

268 
2-03-259-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE- 
RESID EL INGENIO 

0 0,7 11% 11%   18% 39% 

290 
2-03-281-00 

(ENT.C.056)  CALLE EL 
CERRO. 

(ENT.C.073)C.CHIC
O ALFARO 

CALLE EL 
CRUCE 

0,3 11% 6% 4% 18% 38% 

229 
2-03-220-00 

(ENT.C.219)C.VIEJA,FCA 
A.OTOYA 

(ENT.C.058)C.LAGU
NA HULE. 

CALLE A LA 
LAGUNA HULE 

3,3 11% 6% 3% 18% 38% 

4 

2-03-004-00 
(ENT.N.154) ALTOS DE 
PERALTA. 

ENT.C00.3) PTE 
PIEDRA 

CALLE  
PUERTO 
ESCONDIDO 

2,3 11% 11% 8% 9% 38% 

212 

2-03-203-00 
ENT.C.167)  LOS 
BRUJOS.LOS PLANES 

LTE.PROV.ALAJ-
HDIA, 

CALLE 
QUEBRADA 
SONORA 

3,4 11% 6% 11% 9% 37% 

284 
2-03-275-00 (ENT.C092)EL ACHIOTE. 

ENT C092- EL 
ACHIOTE -PUENTE 

CALLE 
ARGUEDAS 

0,5 11% 6% 11% 9% 36% 

74 
2-03-064-00 

(ENT.C.052)  ANGELES 
NORTE. 

(ENT.C.201)S.GDO 
CALLE EL 
HEREDINO 

3,7 21% 6%   9% 36% 

164 
2-03-155-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE- 
URB.LAS 
MERCEDES. 

URB- LAS 
MERCEDES 

0,5 21% 6%   9% 36% 

172 

2-03-163-00 
CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE-
COOPERATIVA 
VICTORIA. 

CUADRANTE -
COOP- 
VICTORIA 

0,2 21% 6%   9% 36% 

213 

2-03-204-00 
CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTES- 
BARRIO PUEBLO 
NUEVO 

BARRIO - 
PUEBLO 
NUEVO 

2,25 21% 6%   9% 36% 



 

177 
 

Id Código De: A:  Nombre 
Longitud 

(Km) 

Estado 
de 

camino 
TPD IVTS Jerarquía 

Orden 
Priorización 

236 

2-03-227-00 
CALLLES URBA- 
CUADRANTES 

CUADRANTE 
GERARDO 
HIDALGO 

CALLE 
GERARDO 
HIDALGO 

0,16 21% 6%   9% 36% 

272 
2-03-263-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTES 
URB.LORENA 
PORRAS 

URB- LORENA 
PORRAS 

0,1 21% 6%   9% 36% 

294 

2-03-285-00 
CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE 
URBA- EL CEDRO 

CUADRANTE 
URBA- EL 
CEDRO 

0,3 21% 6%   9% 36% 

312 
2-03-303-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.EL HOJOCHE URB HOJOCHE 0,2 21% 6%   9% 36% 

316 

2-03-307-00 
CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.EDUARDO 
PINTO 

URB EDUARDO 
PINTO 

0,4 21% 6%   9% 36% 

319 
2-03-310-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.LOS YOSES 
URB LOS 
YOSES 

0,1 21% 6%   9% 36% 

326 
2-03-317-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.EL TRAPICHE 
URB EL 
TRAPICHE 

1,2 21% 6%   9% 36% 

329 

2-03-320-00 
CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB. SALÓN 
COMUNAL (CALLE 
RAICERO). 

URB SALÓN 
COMUNAL 
CALLE 
RAICERO 

0,1 21% 6%   9% 36% 

10 
2-03-009-00-02 

(ENT.C.010)CALLE 
CEMENTERIO. 

(ENT.C0.07)MONTE
ZUMA 

CALLE PACO 
MORA 

0,9 11% 6% 10% 9% 36% 

234 
2-03-225-00 (ENT.C.219)  CALLE VIEJA. 

FIN DE CAMINO- 
FCA LUIS 
MONTERO 

CALLE LOS 
CASCANTE 

0,8 11% 6% 10% 9% 36% 

287 
2-03-278-00 

(ENT.N.107)SANTA 
GERT.NORTE. 

FIN DE CAMINO - 
FINCA RAMIRO 
ALPIZAR 

CALLE SAN 
ANTONIO 

0,6 11% 6% 10% 9% 36% 

219 
2-03-210-00 

(ENT.N.745)S.RITA, 
FCA.CUBANO. 

(ENT.C.209)  LAS 
VIGAS 

CALLE EL 
CUBANO 

1,8 11% 6% 10% 9% 35% 

147 
2-03-138-00 

(ENT.C.020)  LOS 
ANGELES CAJON. 

FIN DE CAMINO-
FINCAS. 

CALLE 
BARRANTES 

0,3 11% 6% 9% 9% 35% 
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Id Código De: A:  Nombre 
Longitud 

(Km) 

Estado 
de 

camino 
TPD IVTS Jerarquía 

Orden 
Priorización 

85 
2-03-076-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

LA ARENA.-
CUADRANTE 

CUADRANTE LA 
ARENA 

0,5 11% 6%   18% 35% 

89 
2-03-080-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

SAN ISIDRO. 
CENTRO 

CUADRANTE 
SAN ISIDRO 

0,8 11% 6%   18% 35% 

118 

2-03-109-00 CALLES URB-CUDRANTES 
CALLE URB- 
BARRIO SAN 
FRANCISCO 

CALLES URB- 
BARRIO SAN 
FRANCISCO 

0,6 11% 6%   18% 35% 

134 
2-03-125-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CALLES URB-
CIUDADELA 
VICTORIA 

CIUDADELA 
VICTORIA 

0,5 11% 6%   18% 35% 

240 

2-03-231-00 
CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

ASENTAMIENTO 
ESTELA QUESADA. 

ASENTAMIENT
OS ESTELA 
QUESADA 

0,6 11% 6%   18% 35% 

260 

2-03-251-00 
CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTES- 
ASEN.SAVILLA 21 

CUADRAN- 
ASEN.SEVILLA 
21 

1,2 11% 6%   18% 35% 

261 
2-03-252-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

ASEN.LOS 
NARANJALES 

ASEN. LOS 
NARANJALES 

1,7 11% 6%   18% 35% 

262 
2-03-253-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.ALFARO URBA- ALFARO 0,2 11% 6%   18% 35% 

270 
2-03-261-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE- 
RESID.SION 

RESIDENCIAL 
SIÓN 

0,1 11% 6%   18% 35% 

345 
2-03-336-00 

ENT.N.107)STA GERT 
NORTE 

FIN DE CAMINO 
FINCA BARRANTES 

CALLE CARLO 
GÓMEZ 

0,2 11% 6% 9% 9% 34% 

306 
2-03-297-00 

(ENT.C.033)  CALLE 
BAMBU, 

FIN DE CAINO 
FINCA LOS 
VALVERDE 

CALLE 
VALVERDE 

0,15 11% 6% 8% 9% 34% 

123 
2-03-114-00 ENT N154-  PERALTA FIN CAMINO. 

CALLE 
FONCECA 

0,5 11% 6% 8% 9% 33% 

189 

2-03-180-00 
(ENT.N.745)ASENT.LA 
ESPAÑOLITA 

FIN DE CAMINO-  
PARCELA 

CALLE MANUEL 
SANCHEZ 

2,6 11% 6% 8% 9% 33% 
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Id Código De: A:  Nombre 
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(Km) 

Estado 
de 

camino 
TPD IVTS Jerarquía 

Orden 
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199 

2-03-190-00 
ENT.N.745)STA.ISABEL,CA
MBRONER 

FIN DE CAMINO- 
PARCELA DE 
JACINTO SOLANO. 

CALLE JACINTO 
SOLANO 

1,4 11% 6% 8% 9% 33% 

289 

2-03-280-00 
(ENT.C.042  .GUAYABAL, 
LA ARENA. 

FIN DE CAMINO  - 
RIO ROSALES 

CALE 
AGRICOLA SAN 
VICENTE 

0,8 11% 6% 8% 9% 33% 

151 
2-03-142-00 (ENT.N.154)  R.DE ARIAS FIN CAMINO 

CALLE 
ALAMEDA 

0,25 11% 6% 8% 9% 33% 

186 
2-03-177-00 (ENT.C.174)EL RUBI. 

FIN DE CAMINO- 
PARCELA LOS 
KICAS 

CALLE LOS 
KICAS 

0,5 11% 6% 8% 9% 33% 

320 
2-03-311-00 

ENT N154- SAN ANTONIO - 
AUTOS EDWARD 

FIN DE CAMINO - 
FINCAS 

CALLE TRINO 
QUESADA 

0,25 11% 6% 8% 9% 33% 

87 

2-03-078-00 
(ENT.C.022)C.LOS ANG -
SAN JUAN. 

FINCAS. FIN DE 
CAMINO 

CALLE 
MILAGRO 
ESPINOZA 

0,1 11% 6% 7% 9% 33% 

140 
2-03-131-00 

(ENT.C.020)  LOS 
ANGELES. 

FIN DE CAMINO- 
RÍO SAN JUAN 

CALLE JULIO 
BARRANTES 

0,9 11% 6% 7% 9% 33% 

190 
2-03-181-00 

(ENT.C.180)LA 
ESPAÑOLITA. 

PARCELA DE 
CHEMA AGUILAR.- 
FIN DE CAMINO 

CALLE CHEMA 
AGUILAR 

1,65 11% 6% 7% 9% 33% 

191 

2-03-182-00 
(ENT.C.181)PARC.CHEMA 
AGUILAR. 

FIN CAMINO- 
PARCELA 

CALLE CARMEN 
DELGADO 

1,1 11% 6% 7% 9% 33% 

353 
2-03-344-00 

ENT.N.717)RINCON DE 
SALAS,BAZA 

FIN DE CAMINO 
CALLE  LAS  
QUINTAS 

0,1 11% 6% 7% 9% 33% 

346 
2-03-337-00 

ENT.N.154)LA 
ARGENTINA, 

(ENT.C.106)CALLE 
VALERIO. 

CALLE LOS 
RODRÍGUEZ 

0,55 11% 6% 7% 9% 33% 

354 
2-03-345-00 

ENT.C.070)CALLE 
FANAL,BAZAR ALTO 

FIN CAMINO -
FINCAS 

CALLE LOS 
TANQUES 

0,2 11% 6% 7% 9% 33% 

139 
2-03-130-00 (ENT.C.024) SAN LUIS. 

FIN DE CAMINO-
FINCA.V.RODRIGU
EZ 

CALLE LOS 
HIDALGO 

0,5 11% 6% 7% 9% 32% 
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de 
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Orden 
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256 
2-03-247-00 

ENT.C.057)COLONIA DE 
T.AMARILLO 

FIN DE CAMINO- 
FINCA LOS 
UGALDE. 

CALLE LOS 
ARAYA 

1,1 11% 6% 7% 9% 32% 

333 
2-03-324-00 

(ENT.N.154)PERALTA,A.LA 
PARADA 

FIN DE CAMINO- 
FINCAS 

CALLE VILLO 0,2 11% 6% 7% 9% 32% 

75 
2-03-065-00 (ENT.C.052) CARRIZAL 

LTE.CANT- GRECIA 
- ALAJUELA 

CALLE VINDAS 2,8 11% 6% 6% 9% 32% 

110 
2-03-101-00 

(ENT.C.36)  CALLE 
RODRIGUEZ.  - 

LMTE. CANTONAL 
GRECIA-POAS 

ROBERTO 
ARAYA 

1,3 11% 6% 6% 9% 32% 

335 

2-03-326-00 (ENT.N154- PERALTA 
FIN DE CAMINO - 
BODEGAS 

CALLE 
INVERSIONES 
VEGA 

0,08 11% 6% 6% 9% 32% 

357 
2-03-348-00 

(ENT.C.094) INVU 
NUMERO 2 

PORTON  (FIN DEL 
CAMINO) 

CALLE RAFA 
PEREZ 

0,2 11% 6% 6% 9% 32% 

65 
2-03-054-00 

(ENT.N.744)  PLAZA DE LA 
FLOR. 

ENT.C.039)  C.LA 
LAGUNA 

CALLE 
PEDREGOSA 

3 11% 6% 6% 9% 32% 

198 
2-03-189-00 

(ENT.C.066)EL PINAR, LA 
MERCED. 

FIN DE CAMINO- 
RIO CAÑO NEGRO 

CALLE JACÓ 2,5 11% 6% 6% 9% 32% 

182 
2-03-173-00 (ENT.N.745)SAN RAFAEL, 

,LIMITE C- RÍO 
CUARTO- FIN DE 
CAMINO 

CALLE 
MURCIÉLAGO 

0,2 11% 6% 6% 9% 32% 

253 

2-03-244-00 
(ENT.N.745)SAN RAFAEL. 
DIAGONAL PLAZA 

FIN DE CAMINO- 
FINCA. 

CALLE TAJO 
LUIS 
IVANCOVICH 

0,3 11% 6% 6% 9% 32% 

308 
2-03-299-00 

(ENT.N.118)BODEGAS, 
TACARES. 

ENT.N.118)TACARE
S 

CALLE 
FERRETERÍA 

0,1 11% 6% 6% 9% 32% 

35 
2-03-026-00 

(ENT.C.048)CALLE SAN 
VICENTE. 

(ENT.C.049)C.LA 
ARENA. 

CALLE EL 
CRUCE 

0,2 11% 6% 6% 9% 31% 

119 
2-03-110-00 (ENT.C.016) SAN MIGUEL. 

FIN DE CAMINO 
FINCAS. 

CALLE LA 
AMARGURA 

0,4 11% 6% 6% 9% 31% 

304 
2-03-295-00 

(ENT.N.711)PTE.RIO 
AGUALOTE. 

FIN DE CAMMINO   
FINCA RODRÍGUEZ 

CALLE PAYÚ 0,1 11% 6% 6% 9% 31% 

349 
2-03-340-00 

(ENT.C.029)CALLE EL 
MESON. 

FIN DE CAMINO CALLE CIEGA 0,1 11% 6% 6% 9% 31% 
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122 
2-03-113-00 (ENT.C.024)  SAN LUIS. FIN DE CAMINO 

CALLE LAS 
VEGAS 

0,12 11% 6% 6% 9% 31% 

206 

2-03-197-00 
ENT.C.167)LOS 
BRUJOS,FCA.CARME 

FIN DE CAMINO-  
FCA.DE ALBERTO 
GALLEGOS 

CALLE 
ALBERTO 
GALLEGOS 

0,9 11% 6% 6% 9% 31% 

222 
2-03-213-00 (ENT.R.744) LA FLOR. 

FIN DE CAMINO- 
FINCAS 

CALLE CHEPE 
SABORÍO 

0,38 11% 6% 6% 9% 31% 

282 
2-03-273-00 

(ENT.C.032)CALLE SAN 
FRANCISCO. 

FIN DE CAMINO 
FINCA LAS 
ALTURAS 

CALLE EL 
ALEMÁN 

0,5 11% 6% 6% 9% 31% 

340 
2-03-331-00 

ENT.C.020)C.LOS 
ANGELES,A.VISTA 

FIN DE CAMINO -
FINCAS. 

CALLE NOÉ 
BARRANTES 

0,1 11% 6% 5% 9% 31% 

204 
2-03-195-00 

ENT.C.167)LOS 
BRUJOS,LOS LOTES 

ENT.C.167)  LOS 
BRUJOS,  FCA 
CARME 

CALLE FINCA 
EL CARMEN 

1,8 11% 6% 5% 9% 31% 

207 
2-03-198-00 

ENT.C.042) CARRIZAL 
DEUK Y SALAS 

FIN DE CAMINO-
FINCA ADRIAN 
ARIAS 

CALLE ADRIÁN 
SALAS 

0,8 11% 6% 5% 9% 31% 

209 

2-03-200-00 
ENT.C.052)  ANGELES 
NORTE 

ENT.C.052)  
CARRIZAL 

CALLE 
RODOLFO 
RODRÍGUEZ 

2,6 11% 6% 5% 9% 31% 

218 
2-03-209-00 

ENT.N.745) TRINIDAD, 
LOS MEXICANOS. 

ENT.C.206)  F.LUIS 
CABEZAS 

CALLE VIGAS 3,5 11% 6% 5% 9% 31% 

224 
2-03-215-00 ENT.N.140)RIO CUARTO 

(ENT.C.061)  
S.BERNARDO 

CALLE CAÑO 
NEGRO 

3,5 11% 6% 5% 9% 31% 

255 

2-03-246-00 
(ENT.C.066)ESCUELA EL 
PINAR. 

FIN DE CAMINO- 
FINCAS. 

CALLE CALIXTO 
BARRANTES 

0,5 11% 6% 5% 9% 31% 

126 

2-03-117-00 
(ENT.C.036)  CALLE 
RODRIGUEZ. 

FIN DE CAMINO 
FINCAS. 

CALLE 
GOEVANNY 
ARGUEDAS 

0,2 11% 6% 5% 9% 30% 

138 
2-03-129-00 

(ENT.C.024)  SANJUAN, 
RECIBIDOR. 

FIN DE CAMINO -
FINCA 

CALLE EL 
CEDRO 

0,1 11% 6% 5% 9% 30% 
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252 
2-03-243-00 

(ENT.N.745)SANTA 
ISABEL. 

FIN DE CAMINO- 
FINCAS. 

CALLE TAJO 
VIEJO 

0,58 11% 6% 5% 9% 30% 

149 
2-03-140-00 

(ENT.N.154)SALERA 
DIAMANTE. 

(ENT.N.154)PLAY.(
CALLE SEVILLA 

CALLE SEVILLA 0,8 11% 11%   9% 30% 

37 

2-03-028-00 
(ENT.N.107)  BALNEARIO 
VICTORIA. 

(ENT.N.711)   
VICTORIA 

CALLE 
LECHERIA 
COOP- 
VICTORIA 

0,6 11% 6% 4% 9% 30% 

61 
2-03-050-00 

(ENT.C.056)CALLE EL 
CERRO. 

(ENT.C.149)C.CERD
AS 

CALLE CERDAS 2,3 11% 6% 4% 9% 30% 

71 

2-03-061-00 
(ENT.N.744)FCA.SAN 
BERNARDO. 

ENT.C.039) 
S.JORGE 

CALLE 
SANBERNARDO 

2,5 11% 6% 4% 9% 30% 

78 
2-03-069-00 (ENT.C.024)   SAN LUIS. 

FINCAS  LAS 
PARCELAS- FIN DE 
CAMINO 

CALLE LAS 
PARCELAS 

3,7 11% 6% 4% 9% 30% 

181 
2-03-172-00 

(ENT.C.170)  CALLE 
BARRO. 

FIN DE CAMINO-  
FCA.MONTURA 

CALLE 
BARRITO 

0,8 11% 6% 4% 9% 30% 

233 

2-03-224-00 
(ENT.C.057)  BOSQUE 
ALEGRE. 

FIN DE CAMINO- 
FINCA DE 
GUILLERMO.RODRI
GUEZ. 

CALLE 
GUILLERMO 
RODRÍGUEZ 

1,1 11% 6% 4% 9% 30% 

250 

2-03-241-00 
(ENT.C.183)CALLE 
PEORESNADA. 

FIN DE CAMINO- 
FINCAS. 

CALLE 
PARCELAS 
IMAS 

0,18 11% 6% 4% 9% 30% 

259 

2-03-250-00 
(ENT.C.060)CALLE OJO DE 
AGUA. 

(ENT.C.060)CALLE 
OJO DE AGUA. 

CALLE 
QUEBRADA 
LÓPEZ 

0,8 11% 6% 4% 9% 30% 

351 
2-03-342-00 

ENT.C.015)CARBONAL,F.E
VELIA GOM 

FIN DE CAMINO. 
CALLE EVELIA 
GÓMEZ 

0,3 11% 6% 4% 9% 30% 

293 
2-03-284-00 

(ENT.C.124)CALLE 
BARRANTES. 

FIN DE CAMINO 
FINCAS 

CALLE CARLOS 
ROJAS 

0,1 11% 6% 4% 9% 30% 

350 
2-03-341-00 

ENT.N.711 - CUESTA  
DESECHO 

FIN DE CAMINO- 
FINCAS 

CALLE CUYA 0,45 11% 6% 4% 9% 29% 
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187 

2-03-178-00 
(ENT.N.745)  SANTA 
ISABEL. 

FINDE CAMINO- 
FINCA. DE 
FRANCISCO 
QUESADA. 

CALLE 
FRANCISCO 
QUESADA 

1 11% 6% 3% 9% 29% 

30 
2-03-023-00 (ENT.C.024)  SAN JUAN. 

LMT.GRECIA-
SARCHI 

CALLE 
TRAPICHE 

0,6 11% 6% 3% 9% 28% 

163 
2-03-154-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

SAN VICENTE. 
(GRECIA SUR). 

CALLES URBA. 
SAN VICENTE 

0,9 11% 6%   9% 26% 

166 
2-03-157-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE- 
URB.SANTA SOFIA 

URB- SANTA 
SOFÍA 

0,4 11% 6%   9% 26% 

194 
2-03-185-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE  LA 
TABLA 

CAUDRANTE LA 
TABLA 

0,3 11% 6%   9% 26% 

195 

2-03-186-00 
CALLES URBN- 
CUADRANTES 

CUADRANTES- 
PARCELA DE 
HUGO GÓMEZ. 

CUADRANTES - 
PARCELA 
HUGO GÓMEZ 

2,6 11% 6%   9% 26% 

288 
2-03-279-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE -URB. 
IMAS LA LOMA 

URB- IMAS LA 
LOMA 

0,4 11% 6%   9% 26% 

300 
2-03-291-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.MIRAMONTES 
URB 
MIRAMONTES 

0,2 11% 6%   9% 26% 

301 

2-03-292-00 
CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUDRANTE URBA- 
CARBONAL. 

CUADRANTA 
URBA- 
CARBONAL 

0,3 11% 6%   9% 26% 

305 
2-03-296-00 

CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.  L.VISTA 
URB LINDA 
VISTA 

0,2 11% 6%   9% 26% 

330 

2-03-321-00 
CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

URB.LAS PIEDRAS 
DEL PUENTE 

URB LA 
SPIEDRAS DEL 
PUENTE 

0,2 11% 6%   9% 26% 

334 

2-03-325-00 
CALLES URBANAS - 
CUADRANTES. 

CUADRANTE 
URBA- SAN LUIS. 

CUADRANTE 
URBA- SAN 
LUIS 

0,1 11% 6%   9% 26% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Inventario de Caminos realizados inicialmente por Oficina de Planificación sectorial del MOPT en el año 2000, 
datos actualizados por parte de la Municipalidad en el año 2009 por medio de convenio que se realizó con FEDOMA los cuales son actualizados y presentados al 
MOPT anualmente. 


